

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

194/2015.(VIII.27.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült előterjesztést a mellékletekbe foglaltak szerint **jóváhagyja.**

Felelős: gazdasági osztályvezető
városfejlesztési és városüzemeltetés Osztályvezető
pályázatok és projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő: folyamatos



Dr. Kovács Ferenc
polgármester



Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

1. számú melléklet a 194/2015.(VIII.27.)számú határozathoz

Lezárás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VÍZIKÖZMŰ HELYZETÉNEK (IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ) FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL HUSKROUA/1101/068
2.	A NYÍREGYHÁZI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA AZ OKTATÁSI KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006
3.	NYÍREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052
4.	A NYÍREGYHÁZI ÖRÖKÖSFÖLDI LAKÓTELEP REHABILITÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001
5.	A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0002
6.	MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM NYÍREGYHÁZÁN TÁMOP-5.4.9-11/1 -2012-0048
7.	NYÍREGYHÁZA - NYÍRSZŐLŐS KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016
8.	SZERVEZETFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077
9.	NYÍREGYHÁZA KILENC KÖZINTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364
10.	FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468
11.	A BELVÁROSI TEREK INTEGRÁLT FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001
12.	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-14-A-0001

Fenntartási időszakban lévő projektek az előző közgyűlési beszámolóhoz képest

	Projekt címe és kódszáma
1.	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004
2.	„FROM INTEGRATION TO INCLUSION” (INTEGRÁCIÓTÓL AZ INKLÚZIÓIG) CITIZENSHIP EACEA 528483 // PROJEKT REF.NR.: 2012-1489/001-001
3.	KULTÚRSZIGET-AGÓRA NYÍREGYHÁZA TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008
4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064
5.	A GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA KORSZERŰSÍTÉSE TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091
6.	NYÍREGYHÁZA KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0015
7.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE, TÁRSADALMASÍTÁSA ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002

1. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VÍZIKÖZMŰ HELYZETÉNEK (IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ) FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL HUSKROUA/1101/068
Projekt összköltsége:	Összes partnert illetően: 260.190 €, ebből Nyíregyháza tervezett összköltsége 89.880 €
Támogatás összege:	Nyíregyháza esetében: 85.386 €
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2013. október 18. Befejezés: 2015. június 17.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013. október 17. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2014. december 30.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható: A projekt keretében megvalósul Munkácson és Ungváron a meglévő ivóvíz- és szennyvízhálózat komplex sokrétű felmérése. Ezt követően a felmérések alapján egy szakmai tanulmány kidolgozása következik, amely többek között a két városban meglévő környezetszennyező ivóvíz és szennyvíz vízi közművek fejlesztéséhez kíván többféle innovatív, környezetkímélő technológiai megoldást szolgáltatni. Végül megtörténik a tanulmány adaptálása az ukrán jogszabályi környezetbe Munkács és Ungvár viszonyaira alakítva.</p> <p>A projekt távolra mutató célja, hogy a magyar partner technológiai tapasztalatát, tudását, továbbá jelen pályázat eredményeként létrejövő dokumentumokat alapul véve további pályázati forrásokat felhasználva megvalósuljon egy komplex környezetkímélő, korszerű technológiákat megvalósító építési beruházás Ungváron és Munkácson, amely a jelenleg meglévő problémák kezelését segíti elő. Az innovatív technológiájú, ukrán viszonyokra adaptált tanulmány meglétével Munkács és Ungvár már könnyebben hozzáférhet más európai uniós vagy ukrán pályázati forrásokhoz, amelyek már konkrét kivitelezésre, építési beruházásra irányulnak.</p> <p>A projekt végrehajtása alatt a szakmai megvalósítással párhuzamosan a kommunikációs kampány során közvetlen kapcsolatba kerülünk a célcsoportokkal és a végső kedvezményezettekkel, Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális vízi közmű rendszereinek fogyasztóival.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett, a Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség, mint projekt partner, Munkács Városi Tanácsa, Ungvár Városi Tanácsa, illetve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. mint társult tagok vettek részt a projekt megvalósításában.</p>

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Támogatási Szerződést 2013.10.17-én írta alá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.</p> <p>A projektben partnerként résztvevő Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség elkészítette munkácsi és ungvári víziközmű-hálózat jelenlegi állapotának felmérését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szakmai segítségével.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a két ukrán városra készítendő fejlesztési tanulmány készítőjének kiválasztása tárgyában közbeszerzési eljárást indított. A legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel az Önkormányzat 2014.03.17-én kötött szerződést. A tanulmányt mindkét ukrán városra elkészítette a vállalkozó és leszállította az Önkormányzat részére. A dokumentum áttekintése után az Önkormányzat átadta azt az ukrán partnerszervezetnek, aki elvégezte annak ukrán jogszabályi környezetbe történő adaptációját.</p> <p>Az Önkormányzat a projekt tartalmát és a projektben résztvevő partnereket bemutató kiadvány elkészítésére szerződést kötött az erre a feladatra kiválasztott vállalkozóval. A kiadványok elkészültek, 400-400-400 db angol, magyar és ukrán nyelvű kiadvány került leszállításra az Önkormányzat részére.</p> <p>2015.06.02-án zajlott le az ukrán partner, a Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség szervezésében a projekt záró konferenciája a munkácsi városházán, illetve ugyanezen a napon került megrendezésre a záró lakossági fórum mind Munkácson, mind Ungváron.</p> <p>A projekt 2015.06.17-én fizikailag megvalósult. 2015.07.23-án benyújtásra került az Önkormányzatra vonatkozó partneri záró beszámoló és pénzügyi elszámolás, jelenleg ennek a hiánypótlása zajlik.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

2. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A NYÍREGYHÁZI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA AZ OKTATÁSI KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006
Projekt összköltsége:	459.731.384 Ft
Támogatás összege:	459.731.394 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2014. 04. 09. Befejezés: 2014. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013. május 17. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2014. szeptember 29. Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: jelenleg aláírás alatt
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt komplex felújítást irányozta elő, ennek megfelelően kiemelten kezelte a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, illetve fenntarthatósági szempontokat is. A hő technikai problémák kezelése kapcsán sor került a meglévő fa és fém homlokzati nyílászárók cseréjére, a homlokzati panel felületek külső hőszigetelésére (kőzetgyapot alkalmazásával), és a lapos tető újraszigetelésére. A felújított lapos tetőre napelemek telepítését terveztük, melyek biztosítani tudják az iskola működtetésének folyamatos villamos energia ellátását. Az iskolaépületen belül szükséges volt a belső fa anyagú ajtók és a tantermek padlóburkolatának cseréje, az aulában, folyosókon, mosdókban található hideg burkolatok felújítása, illetve a belső szennyvízvezetékek és a folyosókon lévő beépített szekrények újra cserélése.</p> <p>Szintén kiemelt feladat volt az épület komplex akadálymentesítése, melynek során - többek között - új személyfelvonó is beépítésre került. A mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése érdekében sor került az iskola tornaterme padlóburkolatának cseréjére, melynek során sportpadló került beépítésre, illetve a jelenlegi légfűtési rendszer radiátoros fűtésre való kiváltására.</p> <p>Az iskola udvarán lévő, jelenleg salakborítású futópálya esetében pedig a mai kor igényeinek megfelelő rekortán burkolat került beépítésre. A jelenleg is fennálló eszköz-elhelyezési problémák kezelésére a tornaterem mellett egy fűtéssel nem rendelkező, zárható raktárépület kialakítása is megtörtént. A felújítási, építési feladatokon túl indokolt volt eszközök beszerzése is, melynek során a tanulók testneveléséhez elengedhetetlen eszközök vásárlását valósítottuk meg.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	2013. május 17-én lépett hatályba a Támogatási Szerződés. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével 2014. április 9-én az Önkormányzat szerződést kötött.

<p>kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A közbeszerzési eljárás során a becsült értéknél magasabb összegű ajánlatot adott a nyertes ajánlattevő. Ennek fedezésére plusz forrást igényeltünk (bruttó 24.599.894 Ft) szerződésmódosítási kérelem formájában a Közreműködő Szervezettől. A Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása 2015.01.27-én lépett hatályba. A felújítás megvalósult, 2014. december 18-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel.</p> <p>2015. január 28-án benyújtottuk a záró kifizetési kérelmet és záró beszámolót. Valamennyi támogatási összeg az Önkormányzatnak kifizetésre került. A záró beszámoló elfogadásakor kerül sor a projekt lezárására.</p> <p>2015. 03.19-én került sor a projekt záró helyszíni ellenőrzésére, amely során – kisebb műszaki típusú hiányosságok mellett - megállapításra került, hogy a kialakított akadálymentes parkoló olyan helyrajzi számon található, amely nem került feltüntetésre a Támogatási Szerződésben. Emiatt kérelmeztük a Támogatási Szerződés 3. sz. módosítását. A Támogatási Szerződés módosítás aláírása 2015.04.22-én aláírásra került. A projekt lezárásáról és a fenntartási időszakba való lépésről még nem kaptuk meg az értesítő levelet.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

3. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052
Projekt összköltsége:	565.586.310 Ft
Támogatás összege:	453.966.442 Ft + 19.055.562 Ft önerő-támogatás = 473.022.004 Ft
Támogatási intenzitás (%):	83,63% (önerő-támogatással együtt)
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014.07.11. Befejezés: 2015.07.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításának dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013. 10. 18. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2015.01.13. Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: 2015.06.15. Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: 2015.07.31.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében megtörtént az Arany János és Garibaldi utcán, illetve a Csaló közben a meglévő út- és járdaburkolatok felújítása. A geometriai kialakítás a Garibaldi utcán és a Csaló közben a meglévőhöz igazodik, az Arany János utcán a meglévő két forgalmi sáv kialakítás helyett egy forgalmi sáv és leállósáv kialakítása történik.</p> <p>A Csaló közben felújításra került - a Sóstói út, Ószőlő utca közötti szakaszon - a meglévő elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút. Az Ószőlő utca és a Csaló köz csomópontjában mind az Ószőlő, mind pedig a Csaló köz ágat keresztezve gyalog-kerékpáros átvezetés létesült. A fentiekén túl felújításra került a két meglévő autóbuszöböl és 12 állásos parkoló is.</p> <p>A projekt további részét képezte az Arany János és Szarvas utca csomópontjának körforgalmúra történő átépítése, amely a térség közlekedésbiztonságának jelentős javítását célozta meg. Forgalmi rendje jelzőtáblákkal szabályozott, a meglévő burkolatok állaga leromlott, a csomópont kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen volt. A gyalogosok biztonságos áthaladása csak két ágon volt biztosított, a fejlesztés megvalósulása révén mind a négy csomóponton biztosítottá vált a gyalogos átkelés.</p> <p>Minden fejlesztési szakaszon a gyalogos közlekedést érintő legfontosabb célok közé tartozott az akadálymentes közlekedés biztosítása. A körforgalmú csomópont minden ágán 3 m szélességű gyalogátkelőhely került kijelölésre. Két ágon a gyalogos átvezetés mellett a tervezett gyalog-kerékpárút is átvezetésre került. Az Arany János utca két oldalán 31 db parkoló állást alakítottunk ki. Ezen felül 14 db parkolóhely épült a Szarvas utcán. Az Arany János utcán 2 db buszmegállóhely a felújítást követően a leállósávon, illetve a Szarvas utcai meglévő 2 db autóbusz megállóhely új építésű öbölben került elhelyezésre.</p> <p>A kiépítendő kerékpárút a Szarvas utca mentén jelenleg a Kereszt utcáig meglévő gyalog-kerékpárút folytatásaként szolgál a Vécsey közig, ezzel az</p>

	<p>Érkert is bekapcsolódott a város kerékpáros közlekedésébe. A Kereszt utca és a Kígyó utca közötti szakaszon a gyalog-kerékpárút a K-i oldalon került kialakításra, míg a Vécsey utca - Vécsey köz közötti szakaszon a Ny-i oldalon halad.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Támogatási Szerződés 2013. október 18-án lépett hatályba.</p> <p>A három szakaszra (Arany János utca út- és járdaburkolat felújítása, zöldfelület rendezése, Arany János utca – Szarvas utca csomópont körforgalmú csomópontra történő átépítése, Csaló köz út- és járdaburkolat felújítása, zöldfelület rendezése, Csaló köz - Ószőlő utca útcsatlakozás átépítése, Garibaldi utca út- és járdaburkolat felújítása, zöldfelület rendezése) az Önkormányzat három közbeszerzési eljárást indított.</p> <p>Csaló köz teljes útburkolat és járda felújítása tárgyban, illetve a Garibaldi utca teljes útburkolat és járda felújítása tárgyban indított közbeszerzési eljárások eredményesen zárultak, a legalacsonyabb összegű ajánlatot adóval az Önkormányzat szerződést kötött. A kivitelezés megvalósult, a műszaki átadás-átvétel 2014. szeptember 19-én megtörtént.</p> <p>Az Arany János utca teljes útburkolat és járda felújítása, zöldfelület rendezése, Arany János utca – Szarvas utca – Kígyó utca körforgalmi csomópont létesítése és Szarvas utcán gyalog-kerékpárút építése tárgyában az Önkormányzat négy alkalommal indított közbeszerzési eljárást tekintettel arra, hogy ebből három alkalommal az eljárás eredménytelenséggel zárult. A 2014. október 20-án megindított eljárás nyertes ajánlattevőjével az Önkormányzat 2014. december 15-én szerződést kötött, a kivitelezési munkák elkészültek, a műszaki átadás-átvétel 2015. június 15-én megtörtént.</p> <p>A projekt kezdési és befejezési időpontjának módosítására vonatkozó 1. sz. Támogatási Szerződés módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, 2015.január 13-án lépett hatályba.</p> <p>Tekintettel arra, hogy az egyes szakaszokra vonatkozó közbeszerzési eljárás során a Támogatási Szerződésben szereplő összegnél magasabb összegű ajánlatot adó lett a nyertes vállalkozó, Önkormányzatunk Támogatási Szerződés módosítási kérelem formájában plusz forrás igényt terjesztett elő a Közreműködő Szervezet részére. Ennek megfelelően bruttó 95.036.481 Ft összegű plusz költségigényt (melynek támogatástartalma 85.532.833 Ft) igényelt az Önkormányzat, melyet 2015. március 17-én nyújtott be a Közreműködő Szervezet részére. A kérelmünk elfogadásra került, az eredeti projekt összköltség +15%-áig megnövekedett a projekt összköltség és arányosan a támogatási összeg is. A 2015.06.15-én hatályba lépett 2. sz. Támogatási Szerződés módosítás alapján a projekt összköltsége 504.407.158 Ft-ra, míg a támogatási összeg 453.966.442 Ft-ra változott.</p> <p>A kivitelezési munkálatok befejezése után vált lehetővé az eszközbeszerzés projektem megvalósítása, azaz pontosan utcabútorok (kültéri padok) beszerzése. A feladat ellátására az Önkormányzat szerződést kötött, a padok szállításra kerültek. Tekintettel arra, hogy a szállító 2015. július végi szállítási határidővel tudta vállalni a feladat teljesítését, kérelmeztük a fizikai befejezés 1 hónappal (2015.07.30-ig) meghosszabbítását. A befejezési időpont változásáról a Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása rendelkezik.</p>

	<p>A projektben fennálló önerő-rész támogatására önerő-támogatási kérelmet nyújtottunk be 42.907.302 Ft-ra vonatkozóan, 2014. márciusban az önerő-támogatási okirat aláírásra került. Az Önerő-támogatói okirat szerint azonban a megítélt önerő-támogatást 2014.12.31-ig van lehetőségünk lehívni, így az ez utáni kifizetés igénylésben az önerő-támogatás lehívását nem érvényesíthetjük. A fenti probléma orvoslására 2015.08.12-én nyújtottuk be a 2. sz. önerő-támogatási kérelmünket, amelyben 18.618.177 Ft-ot igényeltünk.</p> <p>A projekt fizikailag teljes mértékben megvalósult. A 2015. július 10-én nyújtottuk be a 4. sz. kifizetés igénylésünket és időszakos beszámolót, amely esetében teljesítettük a hiánypótlást, és várhatóan még augusztusban sor kerül az igényelt támogatási összeg utalására.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

4. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A NYÍREGYHÁZI ÖRÖKÖSFÖLDI LAKÓTELEP REHABILITÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001
Projekt összköltsége:	249.054.116 Ft
Támogatás összege:	249.054.116 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. 06. 01. Befejezés: 2014. 11. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés 2013. szeptember 09-én megkötésre került.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Geréné Varga Beáta, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A szociális város rehabilitációs projekt általános, átfogó célkitűzése: Az Örökösföld lakótelepen megindult negatív folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével.</p> <p>A célkitűzések megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az Örökösföld által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával. Ennek során az volt a cél, hogy az itt élő lakosság közvetlen életminősége javuljon azáltal, hogy az iparosított technológiával épült panelházak lakói kihasználják a megújuló energia előnyeit. Mindezek a - teljes egészében energetikai - korszerűsítések hozzájárulnak a költséghatékonyabb fenntartáshoz és a lakások értékének növekedéséhez, ami megakadályozza az akcióterület társadalmi szegregációját. A fejlesztés során a lapos tetőn déli tájolással 235-250 WP polykristályos napelemes modulok kerültek elhelyezésre úgy, hogy a rendszer névleges teljesítménye az áramszolgáltató elvárása szerint alkalmazkodjon az elmúlt évi fogyasztáshoz. - A rendszer névleges nettó teljesítménye így a panelek számának megfelelően 8-9 KW-ra adódik. A megvalósítás kapcsán érintett épületek: Fazekas János tér 2., 3., 4., 7., 11., 15., 16., 19., 20., 23. Az érintett társasházak konzorciumi partnerként vettek részt a pályázatban. - A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése. <p>A közszolgáltatások korszerűsítését két nevelési intézmény (Tündéerkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézménye és a Tündéerkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézménye) felújítása szolgálta. A tevékenység során a Margaréta Tagintézmény külső hőszigetelése, és a korábban elmaradt nyílászárók cseréje, illetve a Kikelet Tagintézmény esetében nyílászárócseréje és a gázrendszer</p>

	<p>átalakítása valósult meg.</p> <p>- Az Örökösöld lakótelep közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és zöldfelületek részleges rehabilitációjával.</p> <p>A fejlesztés elemei: 49. számú játszótér rekonstrukciója; sétányok kialakítása, járda felújítás, padok és szelencék kihelyezése; kör alakú közösségi tér kialakítása (zöldsziget); gyepfelújítás, fák és cserjék telepítése.</p> <p>A fentiekén túl a projekt tartalmazott ún. soft elemeket is, melyek egy részét közvetlenül bevont konzorciumi partnereink segítségével, más részét pedig közvetett módon, programalap felhasználásával valósítottuk meg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p>	<p>Az építőipari kivitelezési munkálatok 2013. december 6-ra elkészültek.</p> <p>A konzorciumi partnerek (a Gyermekjóléti Központ és a Szociális Gondozási Központ) tevékenységei befejeződtek.</p> <p>A Programalap keretében 18 pályázat érkezett be. A nyertes mini projektek száma 9 db. A mini projekteket a pályázó szervezetek megvalósították, az elszámolások ellenőrzése befejeződött.</p> <p>A projekt megtakarításának terhére kamerarendszer kialakítása megtörtént.</p> <p>Benyújtásra került a záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló, valamint 2015.04.14-én helyszíni szemle került lefolytatásra, a megállapított hiányosságok pótlása is megtörtént.</p> <p>A projekt lezárásáról és a fenntartási időszakba való lépésről még nem kaptunk értesítő levelet.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

5. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0002
Projekt összköltsége:	489.170.056 Ft
Támogatás összege:	452.576.157 Ft
Támogatási intenzitás (%):	92,51 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2012. 12. 31. Befejezés: 2014. 11. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. 1. szerződésmódosítás: 2013. április 05. 2. szerződésmódosítás: 2013. június 05. 3. szerződésmódosítás: 2014. március 28. 4. szerződésmódosítás: 2014. április 07. 5. szerződésmódosítás: 2015. március 12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<ul style="list-style-type: none"> • Szociális bérlakások felújítása A tevékenység keretében megvalósult a Dália utca valamennyi földszintes lakásának, valamint a Huszártelep bejáratánál lévő két egyedülálló lakásnak a felújítása. Az érintett 8 épületben homlokzati hőszigetelés, zárófüdém hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerint a magas tetők szerkezeti elemeinek javítása, új héjazat beépítése, valamint szükség szerint a kémények átrakása valósult meg. A fejlesztések összesen 82 lakást érintettek. • Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása A megüresedett, korábban a családsegítő szolgáltatás számára nyitva álló helyiségekben olyan szolgáltatóház került kialakításra, ahol a hét meghatározott napjain különböző, jelenleg még a telepen nem elérhető szolgáltatás nyújtására kerülhetett sor. Ezek védőnői szolgáltatás, rendőrség, jogi („nép ügyvédje”) szolgáltatás. A tevékenység keretében megvalósult a helyiségek kialakítása, felújítása. • Önkormányzati intézmény (óvoda, bölcsőde és idősök klubja) épületének külső felújítása A tevékenység keretében megtörtént az egy épületben működő Kincskereső Óvoda Dália utcai tagóvodájának, a Napsugár Bölcsődének, és az Idősök Klubjának a külső felújítása. A felújítás keretében homlokzati és zárófüdém szigetelés, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje valósult meg. • Közterületek fejlesztése – közlekedési fejlesztések, játszóhelyek létesítése

	<p>Viola u. útépités, Viola u.- Orgona u. összekötő szakasz építése, Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő szakasz építése, Bottyán J.- Dália u. burkolat rekonstrukció, Bottyán J.- Dália u. közötti lakó utak felújítása.</p> <p>Játszóhelyek létesítése: A fizikai környezet megújításának részeként megvalósult a közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújított lakóépületek és intézmények környezetében.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeképp keletkezett maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeret kihasználásának köszönhetően megvalósult a területen 19 db kamerával kamerarendszer telepítése és a projekt keretében megépített Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő útszakasz közvilágításának kiépítése. • A fentiekén túl a projekt tartalmazott ún. soft elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan.
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p>	<p>A támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. A kivitelezési projektelemek közül az utak és a közterületek fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így e hónapban megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az út és közterület fejlesztés kivitelezési munkálatai 2013. december 31-én megvalósultak. 2013 decemberében megtörtént a szociális bérlakások, Dália u. 1. sz. alatti óvoda és nonprofit szolgáltató helyiség felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés aláírása. E projektelem kivitelezési munkálatai 2014. július 10-én fejeződtek be. A területen a 19 db kamerával történő kamerarendszer telepítése 2014. szeptember 10-én, míg a projekt keretében megépített Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő útszakasz közvilágításának kiépítése 2014. október 06-án megtörtént.</p> <p>A projekt kapcsán Önkormányzatunk 2013-ban 6.592.595 Ft, míg 2014-ben 36.781.612 Ft önerő támogatást nyert.</p> <p>A projekt ünnepélyes átadása 2014. szeptember 02-án megtörtént.</p> <p>A projekt fizikailag lezárult. Változás bejelentés során 2015. február 27-ig kértük meghosszabbítani a pénzügyi zárás időpontját.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A projekt megvalósítását követően sajnos 3 alkalommal voltunk kénytelenek rendőrségi feljelentést tenni a projekt során megvalósított egyes projektelemek megrongálása és eltulajdonítása miatt. Megrongálásra került a „B” típusú hirdetőtábla, a játszótéri eszközök közül a hinta és a játszóterek kerítése, továbbá eltulajdonítottak és megrongáltak több lombhullató fát, magas- és alacsony cserjét. Az eljárásokat a rendőrség ismeretlen tettes gyanúja miatt lezárta.</p>

6. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM NYÍREGYHÁZÁN TÁMOP-5.4.9-11/1 -2012-0048
Projekt összköltsége:	21.797.840 Ft
Támogatás összege:	21.797.840 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2013.06.01. Befejezés: 2014.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013.05.27.
Projektmenedzser (név, osztály):	Orosi Gábor Bence, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat keretében többek között interaktív honlap létrehozását és fenntartását terveztük, valamint több, az intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztését, az ellátottak problémájának felmérésére szolgáló eljárás kidolgozását valósítottuk meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt megvalósítása befejeződött. Költségvetés módosítás elfogadásra került. Záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtása megtörtént. Teljes támogatási összeg kifizetésre került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

7. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA - NYÍRSZŐLŐS KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016
Projekt összköltsége:	234.000.000 Ft
Támogatás összege:	198.900.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	85%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2010.09.01. Befejezés: 2015.06.15.
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai:	Megkötés: 2010. május 27. Lejárat: 2021. december 25. Módosítás: 1. sz.: 2011. augusztus 2. 2. sz.: 2011. augusztus 18. 3. sz.: 2012. május 3.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Terület előkészítés, kerékpárút építés, vasúti átjáró építés, közműkiváltások, zöldterület építési munkák, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés.</p> <p>A belterületi szakasz egyesített gyalog- és kerékpárútként 3,3 m burkolatszélességgel, külterületen önálló kerékpárútként, 2,6 m szélességgel épül. Az 1300 m-es belterületi szakasz első 500 m-én kétoldali járda, a további 800 m-en egyoldali járda található. A meglévő járda felhasználásával alakítható ki a gyalog-kerékpárút. A belterületi határnál található egy félsorompóval biztosított vasúti átjáró, egy keskeny és két normál nyomtávú vágánnyal. A gyalog- és kerékpárút átvezetése a vasúti átjáró szélesítésével, külön biztosítóval készült el. A Nyírszőlős elején található Érpataki (VIII.) főfolyáson történő átvezetés: a meglévő vasbeton híd a NIF beruházásában szélesítésre került. Megvalósult a gyalogos és kerékpáros átvezetés is.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt műszaki tartalma 100%-ban elkészült. A Kifizetési Kérelmek és Projekt Előrehaladási Jelentések benyújtásra kerültek. A pénzügyi elszámolás jóváhagyása 2012. szeptember 28-án megtörtént, a támogatási összeg utolsó részlete is utalásra került. A kerékpárút melletti 22 kV-os kábel áthelyezésre került a Kincs utcára. A NIF beruházásában elkészült híd valamint a vasúti átjáró forgalomba helyezése is megtörtént. A csapadékvíz elvezető árkok keresztmetszetének bővítésére is sor került. A korrekciós határidő 2015. június 15-ig történő módosítását 2014. december 15-én kértük meg. A teljes kerékpárút szakasz végleges forgalomba helyezési engedélyt a Közlekedési Felügyelőség 2015. március 12-én kiadta. Mind a forgalomba helyezési engedélyt, mind a vízjogi üzemelési engedélyt a Közreműködő Szervezet részére megküldtük, várjuk a projekt végleges lezárását.
Megvalósítást hátráltató	A forgalomba helyezési engedély kiadásához nem járult hozzá az E.on, mert az

problémák, nehézségek:	<p>út és kerékpárút között 22 kV-os földkábel húzódik, mely az árokásási munkák során könnyen sérülhet. Nem járult hozzá továbbá a Magyar Közút sem, mivel kis keresztmetszetűnek ítélte az elkészült szikkasztó árkokat; harmadrészt pedig a Magyar Állam tulajdonában lévő híd szélesítése (NIF beruházás) nem készült el időben, melynek oka, hogy a kivitelező (HEDO Kft.) szerkezet- és anyagmódosítási kérelmet nyújtott be (új tervek), melyek eredményeként vissza kellett vonni a forgalomba helyezési kérelmet.</p> <p>Szintén problémát jelentett a vasúti átjáró forgalomba helyezése is, hiszen többször eltorlaszolták a kerékpárutat, így ez esetben is új eljárást kellett indítani, melynek kiadásához előbb sem a MÁV, sem pedig a Magyar Közút nem járult hozzá, így az csak késedelmesen teljesülhetett.</p> <p>A NIF által végeztetett hídfelújítás elhúzódása, továbbá az elkészült csapadékvíz elvezetés nem elégséges funkcionálása és így további beavatkozások elvégzése miatt a projekt zárására csak 2015. évben kerül sor.</p>
---------------------------	---

8. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SZERVEZETFEJLESZTÉS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077	NYÍREGYHÁZA	MEGYEI	JOGÚ	VÁROS
Projekt összköltsége:	30.999.999 Ft				
Igényelt támogatás összege:	29.753.891 Ft				
Támogatási intenzitás (%):	100 %				
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. december Befejezés: 2014. december				
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátuma:	2013.11.21.				
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra				
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Kötelezően megvalósított tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata. – Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. – A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. – Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési- oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. – A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről és felmerülő igényekről. – Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, 				

	<p>átszervezése.</p> <ul style="list-style-type: none"> – A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósított tevékenységek, amelyek választhatóak voltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával. – Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése. – Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása.
Projekt jelenlegi állása:	A projekt pénzügyi zárása megtörtént. A projekt zárásáról és a fenntartási időszakba való lépésről még nem kaptuk meg az értesítő levelet.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

9. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA KILENC KÖZINTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364
Projekt összköltsége:	586.432.569 Ft
Igényelt támogatás összege:	585.726.530 Ft
Támogatási intenzitás (%):	99,8%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2014.06.01 Befejezés: 2015.05.31
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014. május 22.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 közintézmény épületenergetikai korszerűsítését végezte el az alábbi intézményeknél, a következők szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 32/a): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; - Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke utca 3.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapos tetőszigetelés fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; - Eszterlanc Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai Telephely (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 27.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapos tető szigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; - Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, részleges földem hőszigetelés, copolit csere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; - Városi Rendelő Intézet (KIS SZTK) (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, tető szigetelés, kazáncsere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés - Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye (4400 Nyíregyháza, Rozsrétkor 17.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés; - Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, lapos tetőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest belső tisztítás + csövezés;

	<ul style="list-style-type: none"> - Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés - Védőnői szolgálat és terhes gondozás (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés <p>A beruházások elsődleges célja az energia megtakarítás.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A támogatási szerződés 2014. május 6-án aláírásra került. Az épületek energetikai korszerűsítése megvalósult.</p> <p>A kivitelezési munkálatok az alábbiak szerint valósultak meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Stadion32.) : 2014. július 29-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, október 2-án befejeződtek a munkálatok. • Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Védőnői szolgálat és terhes gondozás (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, földem hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés: 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.) 2014.augusztus 6-án aláírásra került a vállalkozói szerződés, október 22-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke utca 3.): 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény, (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29.) : 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, október 7-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. • Városi Rendelő Intézet, 4400, Nyíregyháza, Szent István utca 14.) : 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, november 4-én megtörtént az épület műszaki átadás-átvétele. • Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye, (4400, Nyíregyháza, Rozsrétbokor utca 17.) 2014. június 27-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, augusztus 31-én befejeződtek a munkálatok. <p>A projekt jelenlegi állása szerint zajlik a záró kifizetési kérelem feldolgozása.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák,</p>	<p>A hosszú bírálati szakasz miatt a projekt megvalósítása a tervezetteknek megfelelően nem tudott időben megkezdődni.</p> <p>A Bem József Általános Iskola korszerűsítésével kapcsolatos első közbeszerzési</p>

nehézségek:	eljárás sikertelenül zárult, így később kezdődtek el a munkálatok. Az eredeti támogatás intenzitása 85% volt, azonban a benyújtott Önerő-támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, így a projekt gyakorlatilag 100%-os intenzitású lett. A Közbeszerzés ellenőrzésének lezárulását követően a pénzügyi elszámolás benyújtásra került.
-------------	--

10. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468
Projekt összköltsége:	22.393.900 Ft
Igényelt támogatás összege:	22.393.900 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.02.01 Befejezés: 2015.05.30
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2015. 04. 13
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Polgármesteri Hivatal (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., Hrsz.: 202) épületének napelemmel történő fejlesztésére az alábbi műszaki tartalmú pályázatot nyújtottunk be:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Az „A” jelű épületrész északi szárnyának déli hajlású magastetős szerkezetén 72 db 100/165 cm geometriai méretű napelem tábla kerül elhelyezésre. A napelem táblák tartóváz szerkezeteként a meglévő fa fedélszerkezet osztásához igazodva új acél szerkezetű tartóváz szerkezet készül. ✓ A „B” jelű épületszárny lapostetős felületén új acél vázszerkezetre terhelve, 100 db 100/165 cm geometriai méretű, fektetett napelem tábla kerül elhelyezésre. A napelem tábla súlya 18,50 kg, az új alátét acél vázszerkezet a terhek viselésére alkalmas, azokat a meglévő függőleges tartószerkezetekre továbbítja. ✓ A tervezett napelemes rendszer 2 db háromfázisú inverterrel és 1 db egy fázisú inverterrel rendelkezik; ez 1 db 15 kW-os, 1 db 17 kW-os ill., 1 db 2 kW-os berendezést jelent. Összteljesítmény: 43 kWp. ✓ A rendszer összesen 172 db, egyenként 250 W névleges teljesítményű polikristályos napelem egységből épül fel. A rendszer várható éves villamosenergia-termelése: 48.200 kWh/év.
Projekt jelenlegi állása:	A kivitelezés befejeződött, a projekt jelenlegi állása szerint a záró kifizetési kérelem feldolgozás alatt van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

11. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A BELVÁROSI TEREK INTEGRÁLT FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001
Projekt összköltsége:	2.449.067.659 Ft
Támogatás összege:	1.847.986.826 Ft
Támogatási intenzitás (%):	75,46 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2009. október 22. Projekt fizikai befejezésének napja: 2012. október 22. Projekt megvalósulásának napja: 2012. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	TSZ megkötésének ideje: 2009.október 22. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 01. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 14. TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2012. május 23. TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2012. július 31. TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2012. október 25. TSZ 6. sz. módosításának ideje: 2013. február 25. TSZ 7. sz. módosításának ideje: 2013. március 05. TSZ 8. sz. módosításának ideje: 2013. október 02. TSZ 9. sz. módosításának ideje: 2013. december 02.
Projektmenedzser (név, osztály):	Hagymási Gyula / Móré Gusztáv Nyíregyházi Ipari Park Kft.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés tartalmi elemei a következők: <ul style="list-style-type: none"> - Ügyfélszolgálati centrum kialakítása: Ügyfélszolgálati centrum és az ezt kiszolgáló objektumok kialakítása - Református templom környezetének rekonstrukciója : Református templom tetőfelújítása és kültéri megvilágítása - Ortodox műemlék épület külső felújítása : Az Ortodox műemlék épület külső felújítása - Sétáló utca rekonstrukciója I.: Zrínyi Ilona- Sétáló utca burkolatcseréje, homlokzati látványelemek elhelyezése - Sétáló utca rekonstrukciója II.: Házasságkötő terem és Anyakönyvi Hivatal épületének felújítása, udvarfelújítás - Sétáló utca rekonstrukciója III.: Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak megújítása (SHL Impex Kft.) - Egyház u. -Síp utca szabályozása: Egyház utca négy nyomsávosítása és Síp utca szabályozása, kerékpár forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel - Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása: Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utca-pár szabályozása - Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. csomópont építése: Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. forgalmi csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése, kerékpáros forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel

	<ul style="list-style-type: none"> - Luther u.- Szent István u. csomópont építés: Luther utca- Szent István utca jelzőlámpás csomópont kiépítése, kerékpáros forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel - A Kiskörút - Bocskai u. – Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése: A Kiskörút - Bocskai utca – Szent István utca közötti új 2x2 sávos nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása (kétirányú forgalom) - Kerékpárút kialakítás: Az akcióterület és a város kerékpáros forgalmi kapcsolatának megteremtése - Hősök tere rekonstrukciója: Hősök terének és az Országzászló tér járdáinak rekonstrukciója, parkrendezése és szökőkútépítés a Kossuth téren - Mártírok tere rekonstrukciója: Az Izraelita templom előtti köztér rendezése, rekonstrukciója - Luther tér rekonstrukciója: Luther tér burkolatának felújítása - Árok, Búza, Szt. István utcai fasorok rendezése: Árok, Búza, Szt. István utcák érintett szakaszainak fasor rendezése - Nyírvíz Palota: Homlokzat- és tetőfelújítás - Soft-projektem: A helyi kötődést erősítő akciók szervezése, tartalomfejlesztés, és információ-terítés (Zöld Kerék Alapítvány; E-Misszió Egyesület; Kalamáris Egyesület; Luther Passage Egyesület)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p>	<p>A projekt fizikailag 2012. október 22-én lezárult.</p> <p>A projekt zárása részeként a Közreműködő Szervezet (ÉARFÜ Nonprofit Kft.) általi helyszíni ellenőrzésre került sor 2014. május 20., 2014. június 12. és 2014. július 09. napján. Jelenleg a helyszíni ellenőrzések során felvett jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságok pótlása van folyamatban.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A pályázat benyújtásakor és a Támogatási Szerződés megkötésekor vállaltuk, hogy konzorciumi partner bevonásával magánberuházást valósítunk meg, melynek értéke 1,3 milliárd forint. A konzorciumi partner visszalépett a beruházás megvalósításától, melyről értesítettük a Közreműködő Szervezetet. Ennek hatása a teljes projekt zárására még nem ismert.</p> <p>A projekt Európai Unió általi ellenőrzésére került sor 2013. április 25-26-án (Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósági Audit). Az ellenőrzés eredményéről még nem kaptunk értesítést.</p> <p>A projekt – magánberuházás kivételével – fizikai lezárása 2012. október 22. napján megtörtént.</p> <p>A pályázat kiírása után megváltozott jogszabályi környezet miatt az E.ON H. Zrt. és a Nyíregyháza MJV Önkormányzata között együttműködési megállapodás aláírása vált szükségessé, amely a villamos energia törvény előírásait követi, és amelyet az ÉARFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet is elfogad. A projekt fizikai zárása óta ennek a megállapodásnak a jogi előkészületei folynak eddig sajnos nem sok eredménnyel.</p> <p>A projektet helyszíni ellenőrzése során feltárt hiányosságokat pótoltuk, jelenleg az ÉARFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet részéről történő zárás van folyamatban, amelyhez az kell, hogy az ÉARFÜ aláírja az E-on által elfogadott megállapodást.</p>

12. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-14-A-0001
Projekt összköltsége:	1.500.000 Ft
Támogatás összege:	1.500.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. június 2. Projekt fizikai befejezésének napja: 2015. május 31. Projekt pénzügyi elszámolás napja: 2015. június 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2014. április 23.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km² -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata <p>Megfigyelő tagként Beregszász/ Бєрєрєвє Megyei Jogú Város Önkormányzata.</p> <p>Jelen pályázat célja, hogy olyan – magyarországi székhellyel rendelkező – Európai Területi Társulás (továbbiakban ETT) jöjjön létre Nyíregyháza és Szatmárnémeti város együttműködésével, amely lehetőséget nyújt a két érintett ország (Magyarország és Románia) határ menti településeinek együttműködésére. Mivel a nevezett városok egyaránt központi funkciót töltenek be térségükben, így céljaik, tevékenységeik közös vonásokat mutatnak, ennek okán pedig az együttműködés során lehetőség nyílik tapasztalatok átadására/megosztására, illetve bizonyos források közösen történő lehívására, felhasználására és stratégiák, tervek megvalósítására, végeredményben pedig a határokon átívelő, transznacionális összefogás erősítésére.</p> <p>A létrejövő Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p>
Projekt jelenlegi	A projekt 2015. május 31-én lezárult, az elszámolás benyújtásra került,

állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	ellenőrzése folyamatban van, a Társulás megkezdte működését.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Jelenleg nem releváns.

Megvalósítás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	NYÍREGYHÁZA TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK-FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005
2.	AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001
3.	JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA
4.	VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026
5.	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
6.	MŰEMLEK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES VAGY TELJES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A2008/N7381
7.	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-15-0008
8.	„TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A NYÍREGYHÁZI JÁRÁS TERÜLETÉN” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059
9.	NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
10.	FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐVÍTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐN ÉAOP-2.1.1/E-12-K2-2012-0006
11.	NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
12.	NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAMJA KEOP 1.2.0/2F-2008-0005 (INFORMÁCIÓ FORRÁS: PIU)
13.	NYÍREGYHÁZA-BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ SZENNYEZÉS LOKALIZÁLÁSA, SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 2. ÜTEM

1. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK-FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005
Projekt összköltsége:	nettó 1.226.308.500 Ft
Támogatás összege:	nettó 1.164.993.075 Ft + 54.642.510 Ft önerő támogatás = 1.219.635.585 Ft
Támogatási intenzitás (%):	99,46% (önerő-támogatással együtt)
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. március 3. Befejezés: 2015. november 28.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2014. április 3. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2015. február 5. Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: 2015. április 22. Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: 2015. június 8.
Projektfelelős: (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat tárgyát képező fejlesztés keretében az alábbi tevékenységek történnek meg: <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza város családi házas övezeteiben 22.000 háztartásban a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére a zsákos gyűjtési rendszer helyett bevezetésre kerül a fenti hulladékok gyűjtésére használandó 240 l-es gyűjtőedényzet (22.000 db). - 2.000 db 350 literes házi komposztálók bevezetése - gépek beszerzése: <ul style="list-style-type: none"> • 6db tolólapos hulladékszállító gépjármű • 4db forgódobos tömörítő felépítménnyel rendelkező hulladékszállítási gépjármű • 2db konténer szállító • 1db multiliftes gyűjtőjármű • 1db darus-platós gyűjtőjármű • 1db homlokrakodó • 1 db villás és bálaforgató adapterrel ellátott targonca • 1 db speciális kéttengelyes rézsűjáró, rézsűkarbantartó gép beszerzése - lakossági kukák vonalkódos matricával, rádiófrekvenciás chipekkel történő ellátása - a gyűjtést végző autók komputerrel és érzékelőkkel történő ellátása - hulladékgazdálkodási rendszer eseményeinek automatizált követésére és elektronikus dokumentációjára alkalmas rendszer bevezetése

	<ul style="list-style-type: none"> - szemléletformálás részeként oktatófilm, kiadvány, stúdióbeszélgetés, tv spot készítése, iskoláskorúak környezettudatos nevelése, vetélkedők, pályázatok szervezése
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Támogatási szerződés 2014. április 3-án került aláírásra.</p> <p>A pályázat magvát képező, eszközbeszerzésre vonatkozó „Szállítási szerződés - Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú nyílt uniós közbeszerzési eljárás előzetes ellenőrzése lezajlott, a Közreműködő Szervezet az eljárás dokumentumait támogathatósági, elszámolhatósági valamint műszaki szempontból is ellenőrizte, azt megfelelőnek találta, az erről szóló nyilatkozatot 2014. április 1-jén adta ki. Ezt követően a központi koordinációs szerv Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a dokumentumok közbeszerzési-jogi szempontú ellenőrzését elvégezte, amely eredményeként 2015. március 27-én támogató tartalmú szabályosság tanúsítvány került kiállításra.</p> <p>A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2014. október 11-én jelent meg az EU Hivatalos Lapjában.</p> <p>2015. április 30-án kaptuk értesítést arról, hogy projektünkkel kapcsolatban szabálytalansági eljárást indítottak arra való hivatkozással, hogy nem állapítható meg egyértelműen, hogy az eljárás megfelelt a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének. Válaszként az Önkormányzat megküldte észrevételeit a szabálytalansági eljárást illetően. 2015. július 17-én kaptunk értesítést a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságtól a szabálytalansági eljárás megszüntetéséről, azzal az indoklással, hogy szabálytalanság nem történt.</p> <p>A közbeszerzési eljárás keretében lebonyolított bontási eljáráson a beérkezett ajánlatok alapján megállapítást nyert, hogy az eljárás és a projekt sikeres végrehajtásához a rendelkezésre álló pályázati összköltség nem nyújt elegendő fedezetet, ezért az Önkormányzat az eljárás sikeres lefolytatásához és a szerződés megkötéséhez többletforrás biztosítása iránti kérelmet nyújtott be. Az 1086/2015. (III.3.) Korm. határozat, valamint az Irányító Hatóság által 2015.03.17-én aláírt 131. sz. Záradék alapján a projekt nettó összköltsége 1.200.658.000 Ft-ra, a támogatás összege 1.140.625.100 Ft-ra módosult, s ezt a változást a projekt 2. sz. Támogatási Szerződésmódosítása rögzíti. Ezen túl a közbeszerzési eljárás keretében kiírt hiánypótlás teljesítésekor megállapítást nyert, hogy összességében legkedvezőbb ajánlatok alapján további forrásbevonásra van szükség, amelyet ismét kérelmeztünk Támogatási szerződésmódosítási kérelemben. Az 1182/2015. (III.25.) Korm. határozat, valamint az Irányító Hatóság által 2015.04.14-én aláírt 146. számú Záradék alapján a projekt nettó összköltsége 1.226.308.500 Ft-ra, a támogatás összege 1.164.993.075 Ft-ra növekedett. A módosítást rögzíti a 3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás, amely ezen felül tartalmazza még az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A projekt fizikai befejezésének tervezet napja: 2015.11.28. - 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet rendelkezik az operatív programok eredményes zárása érdekében eltérő pénzügyi szabályok bevezetéséről, s ennek következtében valamennyi projektelem utófinanszírozottá vált. <p>A fentiek miatt az Önkormányzat Támogatási Szerződésmódosítási</p>

	<p>kérelemben a hivatkozott Kormányrendelettel összhangban kérte az eszközbeszerzésre vonatkozóan a szállítói finanszírozás lehetőségének biztosítását (azaz az eredeti Támogatási Szerződés szerinti állapot visszaállítását) 2015. október 31-ig, mivel ez az Önkormányzat likviditási szempontjából kedvezőbb lenne. Jóváhagyás egyelőre még nem érkezett.</p> <p>Mivel a projekt 95%-os támogatási intenzitású, így az önkormányzati saját erő csökkentése érdekében önerő-támogatási kérelmet nyújtottunk be. A kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, s ennek megfelelően 54.642.510 Ft-ot nyertünk.</p> <p>Az eszközbeszerzések tekintetében valamennyi szállító előleget igényelt, amely részükre kifizetésre került. Az 1. rész tekintetében (22.000 db szelektív 240 l-es gyűjtőedényzet, illetve 2000 db házi komposztáló leszállítása) a teljesítés megtörtént. A 2-4. rész tekintetében a teljesítések a szerződéseknek megfelelően történnek.</p> <p>A szemléletformálási feladatokat végző vállalkozó kiválasztására közbeszerzési eljárás került elindításra, melynek eredményeként 2015.04.24-én sor került a szerződéskötésre. A Közreműködő Szervezet lefolytatta a közbeszerzés utólagos ellenőrzését, a kiállított jelentés szerint az eljárás teljes mértékben megfelelt a vizsgált szempontoknak.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

2. sz. projekt adatlap

OPROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001
Projekt összköltsége:	1.551.374.251 Ft
Támogatás összege:	1.321.084.988 Ft
Támogatási intenzitás (%):	85,15 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2012. 12. 31. Befejezés: 2015. 10.31
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg. 1. sz. szerződésmódosítás: 2013. április 05. 2. sz. szerződésmódosítás: 2013. június 05. 3. sz. szerződésmódosítás: 2013. december 09. 4. sz. szerződésmódosítás: 2014. március 31. 5. sz. szerződésmódosítás: 2014. május 12. 6. sz. szerződésmódosítás: 2015. június 17. 7. sz. szerződésmódosítás: 2015. június 30.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Fő cél: Az érkerti lakótelep épületállományának és közttereinek megújítása, közszolgáltatások fejlesztése. Tevékenységek: <ul style="list-style-type: none"> • Az iparosított technológiával épült panelházak közös részeinek (homlokzat- és tetőszigetelés) megújítása (érintett épületek: Toldi u. 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 65., 67., 69.). • A civil és közszolgáltatások korszerűsítését három oktatási intézmény (Vécsey Károly Általános Iskola, Kincskereső Óvoda, Vécsey Károly utcai Óvoda /Virág u.-i Tagóvoda/), valamint a Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása szolgálja. A tevékenység során az oktatási épületek külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócsere, illetve tetőfelújítás/szigetelés van tervben, míg a Civilház/rendőrőrs közös épülete kapcsán az előzőekben említetten túl épületgépészeti felújítás is szükséges. • Elengedhetetlen az akcióterület közttereinek megújítása is, amelyek elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrész-központ kialakítása keretében a Damjanich és a Toldi utcák tengelyében kerülhet sor fejlesztésre, amelyek magukban foglalnak játszótér-felújítást, hangulatos (egységes) sétányok létrehozását, sportpálya-felújítást és bővítést, az Érpatakon átvezető hidak építését, parkoló felújítást és - bővítést, illetve zöldfelületi rehabilitációt is. • A fentiekén túl a projekt tartalmaz soft és városmarketing elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, terület-előkészítést (ingatlanvásárlás), projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem

	kalkulálható kiadásokra vonatkozóan.
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p>	<p>A támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg.</p> <p>A kivitelezési projektelemek közül a 4 intézmény fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így a nevelési/oktatási intézményekben a kivitelezési munkák megkezdődhetnek. Az intézményekben végzett munkálatok 2014 februárjában fejeződtek be.</p> <p>2013. december 30-án aláírásra került a tízemeletes társasházak külső felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés, a közterület fejlesztésre vonatkozó kivitelezési szerződés december 17-én került aláírásra. A két projektelem tekintetében így 2014 márciusában elkezdődhetnek kivitelezési munkálatok, melyek 2014 októberében befejezésre és átadásra is kerültek.</p> <p>A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeképp keletkezett maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeret kihasználásának köszönhetően kerültek megvalósításra az alábbi, a projekt keretében elszámolható tevékenységek:</p> <p>I. Térfigyelő kamera-rendszer <i>16 db kamera beszerzése és az annak működéséhez szükséges rendszer kiépítése.</i></p> <p>II. Intézményi- és infrastruktúrafejlesztés</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény: lapostető felújítás és homlokzati hőszigetelés.</i> • <i>Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény udvari épülete: lapostető felújítás és homlokzati hőszigetelés.</i> • <i>Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény kiegészítő építési munkái: meglévő vegyes szerkezetű homlokzati nyílászárók cseréje hőszigetelt fokozott légzárású műanyag nyílászárókra, udvari térburkolat rekonstrukciós munkái, iskola telekhatára melletti K-Ny irányú sétány rekonstrukciója.</i> • <i>Toldi utcai útrekonstrukció mindkét oldalon az új parkolótól a Vécsey utcáig</i> <p>A projekt kapcsán Önkormányzatunk 2013-ban 6.592.595 Ft, 2014. évben 82.832.951 Ft, 2015. évben 14.312.713 Ft önerő támogatásban részesült, melynek köszönhetően javul a projekt támogatási intenzitása. Így összesen 111 185 704 Ft önerő támogatást használtunk fel.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A projekt fizikai zárása az eredeti Támogatási Szerződés szerint 2014. november 30., melyet meghosszabbítottunk 2015. február 28. napjáig a minél magasabb forrásfelhasználás miatt. 2015. április 1-én ismételt hosszabbítást kezdeményeztünk, amelyben a projekt zárását 2015. július 31-i időpontban határoztunk meg. 2015. július 9-én napján a 8. sz. Támogatási Szerződésmódosítási kérelem is benyújtásra került, egyrészt a keletkezett maradvány terhére megtervezésre és felújításra kerülő Toldi út – Vécsey út – új híd közötti útburkolat, valamint az ún. „Programalap” keretében 5. alkalommal is kiírásra került pályázatok támogatási szerződéssel lekötött összegek figyelembevételével, még további 5.684.019,-Ft a rendelkezésre álló keretünk, így 6. alkalommal is szeretnénk pályázati felhívást közzé tenni.</p>

3. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA
Projekt összköltsége:	1 500 000 Ft
Támogatás összege:	1 500 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.08.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2015. július 14.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A „Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására” című pályázat célja, a Jósa András Múzeum megvalósítási helyszín tekintetében a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatása.</p> <p>A pályázatban a nyíregyházi Jósa András Múzeum a kulturális javakhoz való korszerű hozzáférést kívánjuk bővíteni</p> <ul style="list-style-type: none"> • a meglévő gyűjteménykezelő rendszer (EMIR komplex múzeumi adatbázis és térinformatika keretrendszer) „auditképessé” fejlesztésével, számítógépen elérhető, online gyűjteményi katalógusok (Honfoglalás és Árpád-kori korpusz, templomkatalógus és a Jósa András Múzeum aranyai) létrehozásával, továbbá • a virtuális látványtár (Jósa András hagyatéka) kialakítása meglévő és újonnan létrehozott digitális kulturális örökségi tartalmakkal. <p>A szakmai célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra a projekt során:</p> <p>- Adatbázis auditálásához szükséges optimalizálási eljárások fejlesztése</p> <p>- Online publikus felület kialakítása, a felvitt adatok online rendszerben történő publikálása, hiteles adatok kitakarása</p> <p>A pályázat lezárását követően nincs meghatározott kötelező fenntartási időszak.</p> <p>A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 2016. július 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani elektronikus formában.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi	A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 1.500.000,- Ft támogatásban részesült –

fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	csökkentett szakmai tartalommal. Jelenleg a szakmai célok megvalósításáért felelős vállalkozás kiválasztása folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

4. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026
Projekt összköltsége:	393.700.000 Ft
Támogatás összege:	393.700.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2012. november 08. Befejezés: 2015. október
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai	2012. május 14-én lépett hatályba a Támogatási Szerződés. 2013. május 31-én 1. sz. Támogatási Szerződés módosítása 2013. október 14-én 2. sz. Támogatási Szerződés módosítása
Kapcsolattartó (név, osztály):	Veres István, főépítész
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza MJV pályázatot nyújtott be kiemelt projekt koncepció szakmai előkészítésére és műszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása.</p> <p>Tervezett projektelemek, műszaki tartalom és otputok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Az ún. Tram-Train rendszer és az ehhez kapcsolódóan vasúti átkelők, felüljárók, megállóhelyek kialakításának lehetőségei. 2. Hiányzó bevezető útszakaszok fejlesztésének vizsgálata (25,10km azaz, a 41,36,38, 4911, 3317 sz.) utak (V.1. melléklet) 3. Nyugati elkerülő útszakasz fejlesztésének vizsgálata (14,65 km 36 sz. út és a 38. számú utat összekötő út fejlesztése) (V.1. melléklet) 4. Hangos és vizuális utas tájékoztató rendszerek kialakítása (4. melléklet) 5. Nagykörút és a kiskörút fejlesztésének vizsgálata (1. melléklet) 6. Kerékpárút hálózat fejlesztésének a vizsgálata (Nyírpazony, Napkor, 1. melléklet) 7. Közlekedési eszközök beszerzésének vizsgálata 8. P+R parkolók kialakításának vizsgálata, északi, keleti, déli nyugati P+R parkoló lemez (2 melléklet) <p>MÁV és VOLÁN közös felvételi épület kialakításának vizsgálata</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2012. május 14-én került aláírásra a Támogatási Szerződés. 2013. áprilisában szerződésmódosítást nyújtottunk be a projekt ütemezés felülvizsgálata céljából. Nyíregyháza Megyei Jogú Város a feladatok megvalósítójának kiválasztására uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a lefolytatott eljárást megvizsgálva 2013. július 3-án megküldte a „Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványt”. A tanúsítvány alapján 2013. július 5-én a 73/2013. (VII.05) Kb számú határozattal kiválasztásra került a nyílt eljárás nyertes ajánlattevője.

	<p>2013. augusztus 05-én aláírásra került a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződés.</p> <p>2013. október 14-én módosításra került a Támogatási Szerződés, melynek értelmében a projekt megvalósításának tervezett befejezési időpontja 2014. szeptember 30-ra módosult. A határidő módosítást a Közreműködő Szervezet kérésére tettük meg, azon okból kifolyólag, hogy a projekt keretében elkészülő Megvalósíthatósági Tanulmány átvizsgálására a Közreműködő Szervezet szakembereinek legyen elég ideje.</p> <p>2013. december 5-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő konzorcium benyújtotta a "I/1. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány – FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című dokumentációt.</p> <p>2014. április 9-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő konzorcium benyújtotta a „1/2. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány- DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS” című dokumentációt.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2014.(V.29.) számú határozatával elfogadta "I/1. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány – FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című dokumentációt és a Döntés-előkészítés című dokumentum alapján a határozatban foglaltak szerinti további munkákat támogatja.</p> <p>A támogatási Szerződésben rögzített véghatáridő módosításra került 2014. december 29-re.</p> <p>A nyertes konzorcium MÁV-tól történt adatkérésére a MÁV által vállalt határidőben nem érkezett válasz, amely akadályozta a szerződéses határidő betartását. A vállalkozói szerződésmódosítás előzetes ellenőrzésre megküldésre került a KSZ/KFF részére. A KFF 2015.01.29-én az 1. sz. szerződésmódosítási kérelmünket jogszerűnek minősítette.</p> <p>A nyertes konzorcium leszállította az RMT-t.</p> <p>Az RMT-t az Önkormányzat átvizsgálta, és megállapította, hogy több javítandó van benne. Megkeresésre került a szolgáltató szerződött partner a javításokkal kapcsolatosan. Ezt a javításra kerülő RMT-t újra meg kell küldeni a KSZ irányába, mivel az RMT korábban már beadásra került a közreműködő szervezet irányába, melynek jóváhagyását követően lehet az utolsó számlát kifizetni. Ezzel párhuzamosan zajlik a projekt pénzügyi és szakmai zárása, mely hosszabb folyamat.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A Közreműködő Szervezet jelezte, hogy hónapokat csúszik az anyag végleges elfogadása a részükről kapacitásproblémák miatt, kérték a szíves türelmet. 2015.07.14-én az NFM megküldte a megvalósíthatósági tanulmány 6 pontból álló tisztázó kérdéseit, mellyel kapcsolatos észrevételeinkről 2015. augusztus 5-én személyes egyeztetés keretében tájékoztattuk a Közreműködő Szervezetet. A javított és végleges tanulmányt 2015. augusztus 10-én megküldtük a KSZ-nek. Mivel jelenleg hatályos Támogatási Szerződéssel nem rendelkezünk, a KSZ szóbeli tájékoztatása alapján 2015. október végéig kapunk lehetőséget a záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtására, valamint vizsgálják a jogfolytonosság fenntartásának a lehetőségét.</p>

5. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
Projekt összköltsége:	11 024 870 Ft
Támogatás összege:	10 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.08.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2015. július 30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum Sóstói Múzeumfalú Tagintézményének, mint kiállítási helyszínnek a kiállítási tárgyak, azaz épületek tetőszerkezetének rekonstrukciója.</p> <p>A támogatásból megvalósul a besztereci lakóház, tiszadobi lakóház, pajta és istálló nádtetejének szegése, jánkmajtisi lakóház nádtetejének szegése és javítása, anarcsi pajta nádtetejének szegése és a tető felső részének újrafedése, a tírpák istálló nádtetejének szegése és részleges javítása, a jánkmajtisi csűr teljes átfedése új náddal, valamint a kéki istálló, kállósemjéni istálló, tírpák ház, anarcsi disznóól és tiszadobi disznóól tetejének ráfedése új náddal.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 10 000.000,- Ft támogatásban részesült – csökkentett szakmai tartalommal.</p> <p>Jelenleg a szakmai célok megvalósításáért felelős kivitelező kiválasztása folyamatban van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

6. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES VAGY TELJES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A2008/N7381
Projekt tervezett összköltsége:	7.096.878 Ft
Igényelt támogatás összege:	3.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	42,27%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015. április 1. Befejezés: 2015. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2015. május 14.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. december 1-én pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap által - az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján - meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői részére műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának támogatására című pályázati kiírásra.</p> <p>A pályázat 14.000.000 Ft-os összköltségvetése és az 50%-os támogatási intenzitása alapján 7.000.000 Ft saját erő és 7.000.000 Ft támogatásból állt össze, melynek keretében a Hősök tere 3. szám alatti műemlék bejegyzésű ingatlanra – védelmi száma: 470/1981 – került benyújtásra, melyről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2014 (XI.27.) számú határozatában döntött.</p> <p>A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által 2015.02.23-án küldött értesítés alapján a pályázatot 3.000.000 Ft támogatásban részesítette azzal a kikötéssel, hogy a támogatás elektromos munkák végzésére nem fordítható.</p> <p>A döntés alapján az átdolgozott összköltségvetés összege 7.096.878 Ft, mely 3.000.000 Ft támogatásból és 4.096.878 Ft saját erőből áll össze, amely még így is elfogadható szakmai programot tartalmaz.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, számlolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás eredményeként a Konzol Plusz Kft-vel megkötésre került - 2015. július 15-én - a vállalkozási szerződés, melynek értelmében a munkaterület átadás is megtörtént 2015. július 24-én.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

7. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-15-0008
Projekt összköltsége:	4.444.444 Ft
Támogatás összege:	4.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.június 1. Projekt fizikai befejezésének napja: 2016. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2014. április 23.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km² -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata <p>A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> <p>A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaihoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatási szerződés megkötés alatt van. Megindultak a fejlesztésekkel kapcsolatos egyeztetések mind a határon túli partner várossal, mind a Közreműködő szervezettel.
Megvalósítást hátráltató problémák,	Jelenleg nem releváns.

nehézségek:	
-------------	--

8. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A NYÍREGYHÁZI JÁRÁS TERÜLETÉN” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059
Projekt összköltsége:	19.670.000 Ft
Támogatás összege:	19.670.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2015.04.01. Befejezés: 2015.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási szerződés megkötésének dátuma: 2015. március 30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sarkady Nóra Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja a Nyíregyházi járás települési önkormányzatai között együttműködés kialakítása és fenntartása, annak érdekében, hogy a lakosság számára minél magasabb színvonalú, gördülékeny feladatellátás valósuljon meg, egyrészt a hivatali működés, másrészt a közszolgáltatások szervezése terén. A projekt keretében többek között kerekasztal létrehozása, esélyteremtő programterv készítése, tréningek, csoportfoglalkozások, szociológiai felmérés, tájékoztatók készítése valósul meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 100 %-os támogatásban részesül. 2015. április 1-től indult, a projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi szakember, szakmai megvalósítók) megalakult. A projekt megvalósítása folyamatban, előleg (25 %) folyósításra került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

9. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
Projekt tervezett összköltsége:	2.098.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.098.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2016.04.30
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014. március 5.
Projektmenedzser (név, osztály):	Batizi Tamás
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést, építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést tartjuk indokoltnak.</p> <p>A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó fejlesztéseket részesítjük előnyben.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>Az első ütemben gyakorlatilag egy energetikai fejlesztést valósítottunk meg, amely még a tavalyi év őszén el is készült.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező vállalkozó egy nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban kiválasztásra került. 2015. augusztus 7-én a 2. és 3. ütemre vonatkozó kivitelezési szerződés aláírásra került.</p> <p>Így várhatóan a projekt építési kivitelezési munkái jövő év első negyedében befejeződnek.</p> <p>Jelenleg az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának az előkészítése van folyamatban.</p> <p>A projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítása is folyamatban van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

10. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐVÍTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐN ÉAOP-2.1.1/E-12-K2-2012-0006
Projekt összköltsége:	2.104.510.000 Ft
Támogatás összege:	2.104.510.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. május 02. Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. október 31. Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. november 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	TSZ megkötésének ideje: 2012. november 29. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2013. április 05. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2013. szeptember 09. TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2013. december 04. TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2014. március 03. TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2014. október 17. TSZ 6. sz. módosításának ideje: 2014. október 20. TSZ 7. sz. módosításának ideje: 2015. május 27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Podlovics Roland Vezérigazgató, Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A kiemelt turisztikai projekt célja az, hogy a Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő-rekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorítkozó Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élményelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető, színvonalas sétányok segítségével.</p> <p>A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti cél eltérő célcsoportok számára is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet.</p> <p>A fejlesztés tartalmi elemei a következők:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. projektem – Pálinka Főváros kialakítása 2. projektem – Múzeumfalva infrastrukturális elérésének javítása 3. projektem – Egyedi gyógyászati profil kialakítása 4. projektem – Állatpark fejlesztése – Andok világa 5. projektem Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány, ill. Sóstó revitalizáció sétány a parkfürdő mellett 6. projektem – Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése 7. projektem – Igrice sétány és futópálya kialakítása 8. projektem – Sóstói játszópark kialakítása 9. projektem – Sóstói sziget és híd rekonstrukció 10. projektem – Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése 11. projektem – Elektromos motorcsónak és szállító jármű beszerzése 12. projektem – Csónakház rekonstrukció 13. projektem – Mobil medence liftek beszerzése 14. projektem – Mobil vízi csúszda és billegő beszerzése

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)

A projekt keretében 2014 novemberében benyújtott 7. számú Támogatási Szerződés módosítási kérelem elfogadásra került, mely az alábbiak miatt vált szükségessé:

- A projekt részét képezte a „Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása” (Sportpálya katlan) projekteleme megvalósítása. A projektelemet érintő ingatlanok, így a Nyíregyháza belterület 15057, 15058, 15065 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonviszonyait nem tudtuk rendezni, így annak megvalósításától mind az építési vállalkozási szerződésben, mind a Támogatási Szerződésben el kellett állnunk. Az elmaradó műszaki tartalom miatt keletkezett megtakarítás a projekt céljának megfelelő, a területen további szükséges tevékenységek kerülnek megvalósításra, melyek az alábbiak:

1. Igrice sétány és futópálya kialakítása
2. Sóstói játszópark kialakítása
3. Sóstói sziget és híd rekonstrukció
4. Csónakház rekonstrukció
5. Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése
6. Elektromos motorcsónakok beszerzése
7. Elektromos szállító jármű beszerzése
8. Mobil medence lift és elektromos kádlift beszerzése
9. Mobil vízi csúszda és vízi billegő beszerzése

- A projektelemekek változása miatt a projekt fizikai megvalósítására rendelkezésre álló idő meghosszabbítása 2015. augusztus 31. napjáig.

Az Igrice sétány és futópálya kialakítása, Sóstói játszópark kialakítása, Sóstói sziget és híd rekonstrukció, Csónakház rekonstrukció kivitelezési tevékenységekkel kapcsolatban a közbeszerzési eljárások eredményesen lezárultak, megtörtént a nyertes kivitelező kiválasztása és a szerződéskötés. A kivitelezési munkák 2015. július hónapban megkezdődtek, várható befejezés Csónakház rekonstrukció esetében 2015.08.22, Igrice sétány és futópálya, Sóstói játszópark kialakítása, Sóstói sziget és híd rekonstrukció esetében 2015.09.11.

Az Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárás is eredményesen zárult, a szerződéskötés megtörtént, az eszközök szállítása és beüzemelése az Állatpark területén folyamatban van.

Az Elektromos motorcsónak beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van. Az Elektromos szállító jármű közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre, szerződéskötést követően a szállítás 2015. szeptember közepére várható. A Mobil medence lift és elektromos kádlift közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás keretében került beszerzésre, a szállítás és beüzemelés 2015. július hónapban megtörtént. A Mobil vízi csúszda és vízi billegő beszerzése folyamatban van, teljesítési határidő 2015. szeptember vége.

A kivitelezési munkák végzése során kiegészítő építési tevékenységek – a csónakázó tó északi partján a partfal megerősítése; a revitalizációs sétány nyomvonalán a szennyvízvezeték megfelelő kiépítése; a kalandpark esetében új önálló teherordó szerkezet kialakítása; az Élmenyfürdő esetében statikai problémák elhárítása – megvalósítása megtörtént, melyeket a projekt keretében az építési tartalék keret terhére számolunk el.

A kivitelezési munkák I. rész magasépítés készültségi foka 90%-os, a II. rész mélyépítés készültségi foka 100%.

	<p>Az új projektelemek – Igrice sétány és futópálya, Sóstói játszópark kialakítása, Sóstói sziget és híd rekonstrukció kivitelezési munkáinak befejezése 2015.09.11-re várhatóak, a projekt fizikai befejezésének napja jelenleg még 2015. augusztus 31., ezért Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtása szükséges a projekt fizikai megvalósítására rendelkezésre álló idő meghosszabbítására. Ez már előkészítés alatt van.</p> <p>A projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások, mint projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, jogi szolgáltatás, lakosság tájékoztatása, üzleti marketing feladatok elvégzése a megkötött vállalás szerződéseknél megfelelően haladnak.</p> <p>Az 1. számú kifizetési kérelem 2013. szeptember 20-án került jóváhagyásra. Értéke 92.595.150,- Ft, mely az előkészítéshez kapcsolódó és már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 2. számú kifizetési kérelem 2014. május 28-án került jóváhagyásra. Értéke 105.152.572,- Ft, mely a szállítói előleg költségét tartalmazta.</p> <p>A 3. számú kifizetési kérelem 2014. július 08-án került jóváhagyásra. Értéke 17.763.925,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 4. számú kifizetési kérelem 2014. szeptember 25-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 183.119.765,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 5. számú kifizetési kérelem 2014. október 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 145.489.704,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 6. számú kifizetési kérelem 2014. október 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 121.241.420,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 7. számú kifizetési kérelem 2014. december 12-én került jóváhagyásra. Értéke bruttó 161.670.567,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 8. számú kifizetési kérelem 2014. december 11-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 181.862.131,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségét tartalmazta.</p> <p>A 9. számú kifizetési kérelem 2015. február 25-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 12.891.322,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta, illetve 88.384.995,- Ft fordított ÁFA lehívás történt.</p> <p>A 10. számú kifizetési kérelem 2015. július 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 5.565.350,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 11. számú kifizetési kérelem 2015. június 11-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 79.276.033,- Ft, mely a szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 12. számú kifizetési kérelem 2015. június 25-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 5.348.204,- Ft, mely a szállítói előleg költségét tartalmazta.</p> <p>A 13. számú kifizetési kérelem 2015. augusztus 08-án került jóváhagyásra. Értéke nettó 54.934.468,- Ft, mely a szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségeit tartalmazta.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Jelenleg nincs a projekt megvalósítását hátráltató probléma.</p>

11. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
Projekt összköltsége:	1.000.000.000 Ft
Támogatás összege:	500.000.000 + 500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2015.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014.05.16. TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el.</p> <p>A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és előírások további tennivalókat eredményeznek.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A BMSK Zrt.-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítást, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező kiválasztása megtörtént, a tervezés folyamatban van, amely során folyamatos egyeztetések zajlanak a MLSZ-szel és BMSK Zrt.-vel, valamint a helyi és országos sport szakmai szervezetekkel, annak érdekében, hogy egy fenntartható és jól hasznosítható Stadion kerüljön megépítésre. Az egyeztetések során körvonalazódott, hogy szakmailag is támogatható megoldás, ha egy kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion valósulna meg, ahol számos rendezvény lebonyolítására is lehetőség nyílna. A létesítmény a szabályzat szerinti „C” kategóriába sorolása megmarad. A tervezés lezárása várhatóan idén ősszel megtörténik.</p> <p>A tervezés során fontos szempont, hogy a Stadion fejlesztése és átalakítása mellett a Centerpálya felújítása is tervezett TAO-s forrásból és fontos, hogy a munkálatok egymástól nem elkülönülve, párhuzamosan fussanak.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

12. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAMJA KEOP 1.2.0/2F-2008-0005 (INFORMÁCIÓ FORRÁS: PIU)
Projekt összköltsége:	13.716.356.784 Ft
Támogatás összege:	10.491.570.338 Ft
Támogatási intenzitás (%):	79,70 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2009. április 01. Befejezés: 2015.09.15.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Megkötés: 2009. január 07. Lejárat: 2017. december 09. Módosítások: 2010. július 22; 2010. október 22., 2012. március 21., 2013. április 24. 2014. április 10. 2015. augusztus 13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A beruházás keretében a város közigazgatási határain belül 8024 eddig még csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. A megvalósítandó szennyvízcsatorna építés 150 utcát és 17 bokortanyát érint, mely területeken 195 km szennyvízcsatorna és 104 új szennyvíz átemelő épül a kellemetlen szaghatások rendszerszintű kezelésével. A szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódik a fentiekén túl mintegy 11 km hosszban a főgyűjtők szükség szerinti átépítése és rekonstrukciója, valamint a hálózat racionalizálásával összefüggésben a kijelölt átemelők átalakítása, bővítése, valamint vízkormányzási beavatkozások 7 km csatornahossz megépítésével. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése során a II. sz. Szennyvíztelepi nyomóvezeték átépítése is megvalósul 8,1 km hosszban. A program részét képezi összegyűjtött szennyvizeinek tisztítása és a szennyvíziszap kezelése is. A tisztítóképesség bővítése, mint leginkább költséghatékony megoldásként, a meglévő II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével valósul meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Leszerződött munkák: Mérnök, műszaki felügyelet: Szerződéskötés: 2008.05.13. II. sz. Szennyvíztisztító telep és Komposztáló telep építése a FIDIC Sárga könyve szerint: Szerződéskötés: 2009.09.21. Csatornahálózat építés a FIDIC Piros könyve szerint: Szerződéskötés az 5. részben: 2009.09.21. Szerződéskötés az 1. részben: 2012.02.21. Szerződéskötés az 2. részben: 2012.02.21. Szerződéskötés az 3. részben: 2012.03.07. Szerződéskötés az 4. részben: 2012.03.07. Szerződéskötés a 6. részben: 2015.02.05.

	<p>A program kivitelezési munkái teljesen befejeződtek. A projekt fő elemei közül a Központi komposztáló telep építése már 2012.03.13.-án elkészült és a létesítmény már üzemel, a II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is befejeződtek és az a próbaüzem is sikeresen 2014. év végén lezárult, a létesítmény használatbavételi engedélyt kapott. Csatornahálózati fejlesztések megvalósítása összesen 8 megkötött vállalozási szerződés alapján történt. A vállalozási szerződésekben meghatározott építési munkák a beszámolási időszakban befejeződtek.</p> <p>A Kormány 1703/2012. (XII.29.) határozatával jóváhagyta a projekt támogatási összegének növelését, amelynek eredményeként hálózatrekonstrukciós munkákra 29.700.000 Ft. elszámolható költség mellett további támogatást biztosított. A belvárosi csatornák kiegészítő rekonstrukciós munkáira a közbeszerzési eljárást a város lefolytatta a kiviteli szerződést megkötötte. A rekonstrukciós munkákat vállalozó szerződés szerint elvégezte. 2015.03.10. napján nyújtottuk be a projekt támogatási szerződésére vonatkozó 6. sz. Módosítási kérelmünket. A kérelem a Projekt megvalósítás költségeinek előre nem látható okok miatti megnövekedésével összefüggésben a támogatási összeg növelésére irányult. A Kormány a 1465/2015.(VII. 15.) határozatával kérelmünket jóváhagyta és a Projekt megvalósítására megítélt támogatás összegét 125.536.794,- Ft. összeggel megnövelte. Eddig 13 Projekt Előrehaladási Jelentés és 61 db kifizetési kérelem került benyújtásra. A Projekt Előrehaladási Jelentés elfogadását várjuk a NFM-től.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A csatornahálózati munkák esetében az átemelők energiaellátásának biztosítása, valamint jogszabályváltozás eredményeztek csúszást a részteljesítési, illetve végteljesítési határidők vonatkozásában.</p>

13. sz. projekt adatlap

Projekt címe/ regisztrációs száma:	NYÍREGYHÁZA-BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ SZENNYEZÉS LOKALIZÁLÁSA, SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 2. ÜTEM
Projekt összköltsége:	1 596 242 751 Ft
Támogatás összege:	1 596 242 751 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2012. december 14. Tervezett befejezés: 2015. május 31.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2013. január 8. Támogatási Szerződés aláírása 1. számú Támogatási Szerződés módosítás folyamatban van
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Nyíregyháza-Borbánya felhagyott hulladéklerakó területe az egykori Ököri-tó medrében található, ahova a legkülönbözőbb ismeretlen eredetű és fajtájú hulladékokat szállították 25 éven keresztül. A hulladékok lerakása műszaki védelem nélkül történt, így jelen állapotában veszélyforrást jelenthet a térség felszín alatti vízkészletének minőségére.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” címmel, KEOP-7.2.4.0/B/10. kódszámmal meghirdetett programra, amely pozitív elbírálásban részesült. A városnak ezzel lehetősége nyílt a borbányai hulladéklerakó által okozott szennyezettség miatti kármentesítés előkészítésére. A megvalósítási szakaszra 2012. június 4-én nyújtottunk be pályázatot.</p> <p>A projekt átfogó célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. A szennyezések mértékének csökkentése hozzájárul egyrészt a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot javításához, helyreállításához, valamint a felszín alatti vizeink védelméhez.</p> <p>A terület földtani-hidrogeológiai adottságai, a szennyeződés összetétele, elhelyezkedése kiválóan alkalmasak egy innovatív rekultivációs technológia a fitoremediáció alkalmazására, a terület tájba illesztésére és hosszabb távon a terület általános használati feltételeinek biztosítására. A kiválasztott technológia további előnye, hogy bizonyos idő – üzemeltetés, utógondozás – eltelte után a területhasználati korlátozások feloldhatóak. Így az üzemeltetés során időszakosan újra kell értékelni a humán egészségügyi kockázatot és amennyiben a kockázat olyan mértékben csökken, hogy az alatta marad az elfogadható értékeknek, akkor a területhasználati korlátozások enyhíthetőek vagy feloldhatóak.</p>

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2013. december 31-én aláírásra került a kármentesítés kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkák az ütemtervnek megfelelően zajlanak. A víztisztító üzemeltetése folyamatos, a tavaszi növénytelepítés befejeződött. A tisztított és kiárasztott víz mennyisége - a szerződésben rögzített mennyiséghez viszonyítva – időarányosan teljesült. Az ütemtervnek megfelelően zajlanak a mintavételezések és vizsgálatok.</p> <p>A kármentesítést végző kivitelező március hónapban benyújtotta pótmunka igényét, mivel a projekt során olyan előre nem látható műszaki problémák merültek fel, amely miatt a kivitelezés határidejét hosszabbítani, a vállalkozási szerződés összegét pedig növelni szükséges. A kármentesítés megkezdésekor a tisztítandó víz bórtartalma nem várt módon jelentős mértékben megemelkedett, melyet a rendszeres monitoring vizsgálatok mutattak ki. Ennek érdekében a víztisztító berendezést a tervezettől magasabb kapacitással szükséges működtetni, viszont ahhoz, hogy a projekt céljaként meghatározott D kármentesítési határérték 80%-át elérhessük a bórtartalom tekintetében is, további 4 hónapig szükséges üzemeltetni a berendezést. Ezen felül még békalencse alkalmazása is történne a kármentesítés során a bórtartalom csökkentése érdekében. Szintén előre nem látható problémaként merült fel a szennyezett víz rendkívül magas sótartalma, amely az elültetett fitoremediációs növények szempontjából jelent veszélyt. Ahhoz, hogy a növények a kellő mértékben és módon fejlődjenek, a magas sótartalom ne okozzon bennük kárt, szükséges nagyobb mennyiségű vízzel locsolni azokat.</p> <p>Az előzőekben részletezett problémák miatt szükséges a beavatkozás befejezési határidejét hosszabbítani, a költségét pedig kiegészíteni. Az erre irányuló vállalkozási szerződés módosításának előzetes ellenőrzését kezdeményeztük, mely során a Közreműködő Szervezet a plusz költséget nem fogadta el, csak a határidő hosszabbítást hagyta jóvá. A kapcsolódó Támogatási Szerződés módosítás akkor lehetséges, ha a vállalkozási szerződés módosítását a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya is jóváhagyja, amely szintén megtörtént.</p> <p>A projekt kapcsán eddig 1 408 553 761 Ft támogatás került kifizetésre.</p> <p>Önkormányzatunk a projektben alkalmazott fitoremediációs technológia bemutatásával pályázatot nyújtott be a Greennovációs Nagydíjra. A legjobb hazai példák minél ismertebbé tételének érdekében a Professional Publishing Hungary, az Élelmiszer, a Gyártástrend, a Medical Tribune, a Kreatív és a Turizmus Trend/Vendég és Hotel lapok kiadója idén immár negyedik alkalommal hirdette meg Greennovációs Nagydíj versenyét. A borbányai kármentesítési projekt Hulladékkezelés kategóriában nyert nagydíjat, melyet április 9-én Budapesten vehettünk át.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	HARMINC ÉV A POLGÁROSODÓ NYÍREGYHÁZA SZOLGÁLATÁBAN ÉAOP-2.1.1/A.1.-12-2012-0096
2.	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS
3.	ÓVODAI KAPACITÁSBŐVÍTÉST CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA NYÍREGYHÁZÁN
4.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
5.	CHORUS - INNOVATÍV MEGOLDÁSOK BEMUTATÁSA ÉS TESZTELÉSE A TISZTÁBB ÉS HATÉKONYABB VÁROSI KÖZLEKEDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ H2020-Mobility for Growth 2014-2015 (CIVITAS2020) 690596-1
6.	CLEANRIVER - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE A SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN START-Danube Region Project Fund
7.	„TRI-AID”- DRUG POLICY WITHOUT BORDERS JUST/2014/JDRU/AG/DRUG
8.	„NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETÉNEK ENRGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” KEOP-5.7.0/15-2015-0118
9.	KOMPLEX HUSZÁR LAKÓTELEP-PROGRAM TÁMOP-5.3.6-11/1 –2012-0080
10.	„NYÍR-GÉP” Versenyképes gépipar Nyíregyházán és a térségben TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv
11.	„EGÉSZSÉG LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE” AZ EGÉSZSÉG-MŰVELTSÉG FEJLESZTÉSE EGÉSZSÉGGÉSZSÉGEK MEGERŐSÍTÉSE AZ ÓVODAI SZÍNTÉR SZEREPLŐI KÖZÖTT TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402
12.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0126
13.	A NEMZETKÖZI VISEGRÁDI ALAP STANDARD PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA BENYÚJTOTT „I. KÁRPÁT-MEDENCEI FOLKLÓR FESZTIVÁL”
14.	NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK GYŰJTÉSÉNEK, NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK, MEGISMERTETÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA, 1-ES TÁMOGATÁSI CÉL HUNG-2014 C

1. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	HARMINC ÉV A POLGÁROSODÓ NYÍREGYHÁZA SZOLGÁLATÁBAN ÉAOP-2.1.1/A.I.-12-2012-0096
Projekt tervezett összköltsége:	157.470.488 Ft
Igényelt támogatás összege:	157.470.488 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. április 01. Befejezés: 2014. március 31. A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott projekt célja nem más, mint hogy a helyi védelem alatt álló Bencs villa fizikai és tartalmi megújulása megtörténjen. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő villa átalakításával egy többfunkciós turisztikai attrakció jönne létre, mely egyrészt a nagyközönség által látogatható kulturális központként, másrészt pedig zártkörű konferenciák, rendezvények helyszínéül funkcionálna.</p> <p>A projekt nagy hangsúlyt fektet a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönzi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben. Alapvető cél, hogy a villa tükrözze a múlt századi polgári élet mindennapjait a 21. századi technika felhasználásával, igényes kialakításával, így a hagyományokat, értékeket észrevétlenül legyen képes közvetíteni a mai kor embere számára. Fontos, hogy a kialakított kiállítói terek üzenete és érzelmi tartalma tükrözze a Bencs életüzenetet, azaz az értékteremtés és a korral való haladás fontosságát.</p> <p>A villa állandó és ideiglenes kiállításoknak, emlékszobáknak, történelmi kávézónak és alkotóműhelynek adna helyet, valamint a villa parkjának bevonásával egy tematikus útvonal is kialakításra kerülne.</p> <p>Az átalakítással érintett területek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Földszinti nagy terek kialakítása, ahol kiállítások megnyitóját, zenei rendezvényeket, felolvasóesteket, kamaraszínházi előadásokat lehet szervezni. - Korhűen berendezett történelmi kávéház. - Fogadótér kialakítása. - Korhűen berendezett két emlékszoba (társalgó, női és férfi hálószoba, fürdőszoba). - A kor kulturális, tudományos és művelődési emlékeit kiállító könyvtárszoba,

	<p>kutatószoza és pihenőszoza kialakítása.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A padlástérben egy loft-műterem kialakítása valósulna meg. - A ház aktív működéséhez, a rendezvények, események méltó kiszolgálását biztosító szervizkonyha és háttérfunkcióinak megteremtése. - Teljes körű akadálymentesítés. - Teraszok felújítása. - Történelmi emlékmű létesítése a kertben, eredeti erdei ösvény rekonstrukciója.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>2014. 09.16-án tisztázó kérdések megválaszolását kérte az ÉARFÜ Nonprofit Kft. A tisztázó kérdések megválaszolása 2014.09.19-én megtörtént, 2014. november 4-én a projektet a Közreműködő Szervezet elutasította és ismét tartaléklistára helyezte, forráshiány miatt.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

2. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS
Projekt összköltsége:	29 989 198 Ft
Támogatás összege:	26 990 278 Ft
Támogatási intenzitás (%):	89,99 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.10.01. Befejezés: 2016.12.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A program keretében a települési önkormányzat által kötött közművelődési megállapodás vagy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására volt lehetőség. A rendelkezésre álló 300 millió Ft-os keretből Önkormányzatunk az 1990-es években épült Nyíregyháza, Alvégesi Művelődési Ház (Nyíregyháza, Honvéd u. 41.) tetőszerkezetének felújítását pályázta meg.</p> <p>A tető jelenlegi azbeszt tartalmú hullámpalája kerül lecserélésre, ami az elhasználódás szemszögéből is felújításra szorul. Az új héjazat betervezésével az épületrész egy modern és időtálló héjazatot kap, mely jól illeszkedik az épület közvetlen környezetébe.</p> <p>A beépítetlen padlástéri épületrészekeken a munkálatok során a régi héjazat és tetőlécezés eltávolítása után, új deszkázat, fóliaterítés, korcolt lemezfedés készül antracit színben. A padlástér meglévő – a mai hő-technikai előírásoknak nem megfelelő – hőszigetelése kiegészítésre kerül.</p> <p>A lakótérrel határos tetőrészen a héjazat bontása után új páraáteresztő membrán és födém páraáteresztő fóliázás is készül a héjazat és a szerkezet külső oldaláról. Ezt követően hőszigetelés elhelyezése történik a zárófödemen és a szarufák között szigetelő éklemezekkel, majd a héjazat új fogadó szerkezete, deszkázata készül, melyre festett alumínium korcolt lemezfedés készül antracit színben a szükséges bádogos kiegészítésekkel. Ezen tetősíkban 8 db Velux tetőablak is elhelyezésre kerül, melyből 4 db motoros működtetésű.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek	A 2015. június 29-én benyújtott pályázatról döntés 2015. szeptember 7-ét követően várható.

stb.)	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

3. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ÓVODAI KAPACITÁSBŐVÍTÉST NYÍREGYHÁZÁN CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA
Projekt tervezett összköltsége:	484.075.740 Ft
Igényelt támogatás összege:	300.000.000 Ft (+ 71.894.700 Ft-ot TOP-ból kívánjuk finanszírozni)
Támogatási intenzitás (%):	72,78%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015. szeptember 30. Befejezés: 2016. december 31.
Támogatási Szerződés mégkötésének tervezett dátuma:	-
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a központi költségvetési forrás terhére kiírt önkormányzati fenntartású óvodák kapacitásbővítésére és új óvodák építésére a fennálló férőhelyhiány megszüntetése érdekében.</p> <p>A benyújtott pályázat két új óvoda létesítésére irányul, amelyből az első a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház területén (Nagyvárad utca –Zalka Máté utca által behatárolt sarokban) kerülne megvalósításra, földszinti ún. pavilonos kialakítási konstrukcióban. A helyszín alapján a Tündéerkert Keleti Óvoda feladat ellátási helye lesz eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet majd. A Tündéerkert Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhítene a megépülő új óvoda.</p> <p>A másik helyszín a Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Törpe utca felőli részén épülne földszintes konstrukcióban. Ezzel az Eszterlanc Északi Óvoda feladat ellátási helye bővülne. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény szerint az óvodai átlaglétszám 20 fő/csoport. Az Eszterlanc Északi Óvoda környező intézményeiben a maximális létszám feletti csoportok működnek, így ezen óvodák telítettségén enyhítene a megépülő új óvoda, valamint az elmúlt években kialakult új lakónegyed igényeit is ki tudja szolgálni.</p> <p>Mindkét új ellátási hely 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.</p> <p>A tervezési program szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> - valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik,

	<ul style="list-style-type: none"> - tornaszoba készül, sportszertárral, - az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított, - mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és akadálymentes WC kialakítása szükséges, - só szoba kerül kialakításra, - a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet biztosít. <p>A 3 csoportszoba kialakítását indokolja az egy m²-re eső fajlagos költségek, valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.</p> <p>A beruházás összköltségének 10%-áig van lehetőség eszközbeszerzés elszámolására.</p> <p>A benyújtott pályázat összköltségvetése: bruttó 484.075.740,- Ft, melyből</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogatás: 300.000.000,- Ft - saját erő: 112.181.040,- Ft <p>A 184.075.740,- Ft saját erőből ennek a projektnek a terhére 112.181.040,- Ft saját erőt kívánunk elszámolni és biztosítani, míg a fennmaradó 71.894.700,- Ft-ot a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020-as költségvetéséből kívánjuk megfinanszírozni, amely egyeztetésre került a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságával. Az összeg az összköltségvetésből a két óvoda környezetrendezési munkáit jelenti, mely a Zalka Máté u. esetében 34.499.550,- Ft, a Törpe utcánál pedig 37.395.150,- Ft-ot tesz ki.</p> <p>A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a megvalósításától számított 10 évig rendeltetésének megfelelően kell használni, melyeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fogja a későbbiekben is fenntartani és működtetni. Az eszközök aktiválását szintén az Önkormányzat hajtja végre, majd átadja a két üzemeltető intézménynek nyilvántartásba vételre.</p> <p>A jogerős építésügyi hatósági engedéllyel 2015. szeptember 30-áig kell rendelkezniük, ellenkező esetben az önkormányzat támogatásban nem részesülhet.</p> <p>A támogatás felhasználásának végső határideje 2016. december 31. A támogatás felhasználását követő 60 napon belül – legkésőbb 2017. február 28-ig – szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2015. március 23-án került benyújtásra. A Magyar Államkincstár részéről befogadói nyilatkozat érkezett 2015. április 2-án. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. május 29-én kelt értesítő levele alapján a projekt tartaléklistára került, így 2015. szeptember 30-ig jogerős építési engedéllyel kell rendelkezniük a két óvodára vonatkozóan, hogy a tartaléklistás projektek közül kiválasztásra kerülő fejlesztések támogathatóvá váljanak.
Megvalósítást hátráltató	-

problémák, nehézségek:	
---------------------------	--

4. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
Projekt összköltsége:	22 437 647 Ft
Támogatás összege:	14 584 471 Ft
Támogatási intenzitás (%):	65 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.10.01. Befejezés: 2016.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsmnt referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A központi költségvetési forrás terhére kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázati felhívás egyik alcélja keretében lehetőség nyílt belterületi járdák felújítására is, mely alapján beavatkozási területként Nyíregyháza Széchenyi utca (Vasgyár u. – Repülőhíd közötti szakasz) páratlan oldala, és a Deák Ferenc utca (Arany János u. – Széchenyi u. közötti szakasz) páratlan oldala kerül felújításra.</p> <p>A felújítás összességében 510,5 fm hosszban érinti a két járdaszakaszt, 1.021m² felületen.</p> <p>A járdák burkolata, illetve több helyen már csak útalapja 20-30 évvel ezelőtt épült ki, melyek teherbírása az évek múltával fokozatosan csökkent a felső burkolati réteg elöregedésével, valamint a megfelelő teherbírású vagy hiányzó minimális alapréteg miatt. A meglévő járdaburkolat mellett évekkel ezelőtt telepített fák gyökere több helyen megemelte a meglévő járdaburkolatot, ami miatt ezek a pontok erősen balesetveszélyesek. Az elmúlt években a két érintett járdaszakasz esetében - forráshiány miatt - még csak a legszükségesebb burkolat állagmegőrző beavatkozásokat (tavaszi kátyúzások, repedés javításokat, stb.) sem volt lehetőség minden évben elvégezni. Ezen ritka beavatkozások így csak időlegesen voltak eredményesek, az elöregedett burkolatok teljes felületen történő homogén lezárása mindaddig nem történt meg. Jelenlegi állapotukban a járdák a merőleges irányú repedések, megemelt járdaburkolatok, a burkolatba eső közművek föld feletti szerelvények körüli kopások miatt balesetveszélyessé váltak.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A 2015. június 09-én benyújtott pályázatról a miniszteri döntés értelmében Önkormányzatunk támogatásban nem részesült, de az előirányzat terhére 2015. október 30-áig további döntést hozhat.

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
---	---------------

5. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CHORUS - INNOVATÍV MEGOLDÁSOK BEMUTATÁSA ÉS TESZTELÉSE A TISZTÁBB ÉS HATÉKONYABB VÁROSI KÖZLEKEDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ H2020-Mobility for Growth 2014-2015 (CIVITAS2020) 690596-1
Projekt tervezett összköltsége:	Valamennyi partnerre vonatkozóan: 14.835.846 EUR Nyíregyháza MJV Önkormányzatára vonatkozóan: 1.665.769,5 EUR
Igényelt támogatás összege:	Valamennyi partnerre vonatkozóan: 14.054.101 EUR Nyíregyháza MJV Önkormányzatára vonatkozóan: 1.499.192,55 EUR
Támogatási intenzitás (%):	Nyíregyháza MJV Önkormányzatára vonatkozóan: 90%
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2016. január Befejezés: 2020. január
Támogatási Szerződés mégkötésének tervezett dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A HORIZON 2020 Program Mobility for Growth' felhívásán belül az ún. CIVITAS kezdeményezés célja a városi közösségi közlekedés területén való, városok közötti tudásmegosztás. A projektben hangsúlyos szerepet kap a tesztelés, illetve a jól működő újítások bevezetése a résztvevő városokban, így több európai város tapasztalatait felölelő közlekedésfejlesztés valósítható meg.</p> <p>A pályázat fő célja az erőforrás-hatékony és versenyképes közösségi mobilitás és közlekedés érdekében történő innováció. A kezdeményezés a városi közlekedés hatékonyságának javítására, a közlekedés negatív következményeinek eredményes csökkentésére törekszik, figyelembe véve a technológiai, szociológiai, gazdasági és városi fejlődési tendenciákat, hosszú távon hozzájárulva a vonzó európai városok létrehozásához.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata csatlakozott az olaszországi Reggio Emilia városa által kezdeményezett projektjavaslathoz.</p> <p>A konzorciumban a következő városok vesznek részt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reggio Emilia (IT) - vezető város Reading (GB) - vezető város Elche (SP) - követő város Nyíregyháza (HU) - követő város Szaloniki (GR) - követő város <p>Nyíregyháza az alábbi intézkedéseket kívánja megvalósítani a pályázat keretében:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intézkedés: Igényvezérelt közlekedési rendszer (DRT) hibrid buszok beszerzése révén 2. intézkedés: Kerékpározók biztonságának növelése

	<p>3. intézkedés: Városi logisztikai keretrendszer a fenntartható áruszállítás megteremtése érdekében</p> <p>4. intézkedés: Városi forgalommenedzsment adatbank létrehozása + intézkedés: Fenntartható városi közlekedési terv és fenntartható városi logisztikai terv elkészítése</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A konzorciumvezető Reggio Emilia városa 2015.04.23-án nyújtotta be a pályázatot. Nemrégiben kaptuk az értesítést, hogy a pályázatunkat nem támogatják, az nem jutott be a második fordulóba. Ennek megfelelően a továbbiakban nem szerepeltetjük a listában.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

6. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CLEANRIVER - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE A SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN START-Danube Region Project Fund
Projekt tervezett összköltsége:	Valamennyi partnerre vonatkozóan: 21.769 EUR
Igényelt támogatás összege:	Valamennyi partnerre vonatkozóan: 19.590 EUR
Támogatási intenzitás (%):	90%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.11.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt egy ún. START projekt, amely lényegében egy nagyobb, infrastrukturális jellegű projekt előkészítését jelenti. Az EU Duna Régió Stratégia START–Duna Régió Projekt támogatás címmel pályázatot hirdetett projektrészek és kis projektek támogatására a Duna Régióban. Ez a konstrukció főként a csekély forrással rendelkezőket támogatja a projektek elindításában.</p> <p>A Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség (Ungvár, Ukrajna) mint Vezető Partner adta be a pályázatot egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amely a Munkács, Ungvár és Beregszász szennyvízkezelő létesítményeinek fejlesztését célzó infrastrukturális projekt előkészítésének tekinthető. A projektben partnerként vesz részt Nyíregyháza MJV Önkormányzata, Michalovce Városi Tanácsa (Szlovákia), illetve a Bajorországi Környezetvédelmi Ügynökség (Augsburg, Németország).</p> <p>A projekt célja a külföldi tapasztalatok alapján a szennyvízkezelő létesítmények fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.</p> <p>Főbb megvalósítandó tevékenységek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A külföldi tapasztalatok és a legfrissebb technológiák tanulmányozása a szennyvízkezelés területén Bajorország és Szlovákia fejlett szennyvíztisztító telepeinél tett látogatások révén 2. A szükséges rekonstrukciós beavatkozások meghatározása. A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósított „A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár környezetszennyező vízi közmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával” című, HUSKROUA/1101/068 azonosító számú projekt keretében elkészített tanulmány alapul szolgál a feladat elvégzéséhez. 3. Az infrastrukturális beruházás finanszírozási lehetőségeinek kutatása,

	<p>pályázati dokumentáció elkészítése.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzatának partnerként feladata a tréningeken és egyeztetéseken való részvétel, illetve a magyar oldali monitoring tevékenységek biztosítása.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Közgyűlés 2015. november 27-én döntött a pályázat beadásáról, így az Ügynökség a 2. kiírásra adta be a partnerség a pályázatát 2015.07.08-án.</p> <p>Az 1. kiírással szemben azonban a 2. kiírás az alábbiakban különbözött:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egy projektre jutó támogatási összeg 10.000-40.000 EUR-ról 10.000-20.000 EUR-ra csökkent - Projekt végrehajtási időtartam 10-12 hónapról 6-8 hónapra csökkent <p>A Vezető Partner a fentieknek megfelelően átdolgozta a pályázat költségvetését és a tevékenység ütemezését, illetve változást eszközölt a partnerségben is. A projekt költségvetéséről elmondható, hogy itt nem létezik partneri költségvetés, valamennyi költségért a pályázó (Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség) felel.</p> <p>Döntésről egyelőre még nem érkezett értesítés.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

7. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„TRI-AID”- DRUG POLICY WITHOUT BORDERS JUST/2014/JDRU/AG/DRUG
Projekt tervezett összköltsége:	Nyíregyháza MJV Önkormányzatára vonatkozóan: 26.375.400 Ft
Igényelt támogatás összege:	Nyíregyháza MJV Önkormányzatára vonatkozóan: 21.100.320 Ft
Támogatási intenzitás (%):	80%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.10.01. Befejezés: 2017.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat fő célja az EU kábítószer-ellenes politikájához igazodva az alábbi prioritások támogatása:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kábítószerhez történő hozzáférés lehetőségének csökkentése, az új szerek feltérképezése. 2. Rehabilitáció, a visszaesést megakadályozó innovatív szemlélet kialakítása és megosztása. 3. A civil társadalom bevonása a droghasználat kezelésébe, igazodva az EU Kábítószer-ellenes Stratégiájához a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. <p>A konzorciumvezető Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. Konzorciumi partnerek: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debreceni Egyetem, Miskolc Város Önkormányzata, Nagyvárad Város Önkormányzata által jelölt partner civil szervezet, Kassa Járás Önkormányzata és az általa jelölt partner civil szervezet.</p> <p>A pályázati konstrukció keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: Kutatás és Elemzés, Prevenció, Rehabilitáció, Jó gyakorlat, „Prison is the dark side” program, Civil közösség.</p> <p>Önkormányzatunk pályázatában célként a kábítószerhez való hozzáférés lehetőségének csökkentése és a rehabilitációt elősegítő tevékenységek kialakítását tekintette. Kiemelkedően kezeljük a vakok és gyengén látók között tapasztalható droghasználat csökkentését.</p> <p>A fenti célok eléréséhez az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disszemináció keretében szakmai rendezvények szervezése. - A civil társadalom bevonása a droghasználat kezelésébe. - A látássérültek számára előadások tartása a pszichoaktív szerek veszélyeiről. - Nyertes pályázat esetében 3000 példányban készül el egy hangos könyv magyar és angol nyelven a vakok és gyengén látók számára a

	pszichoaktív drogok veszélyeiről, káros hatásokról. A könyv szakmai anyagát neves szakorvosok készítenék elő.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázatot konzorciumvezetőként Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be, a döntésről értesítés egyelőre nem érkezett.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

8. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETÉNEK ENRGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” KEOP-2015-5.7.0
Projekt tervezett összköltsége:	153 149 450 Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat költsége 3 149 450 Ft.
Igényelt támogatás összege:	150 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2015. augusztus 17. Befejezése: 2015. október 31. A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	A projekthez még nem kapcsolódik Támogatási Szerződés.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Kormány 1371/2015. (VI. 4.) Korm. határozata a <i>Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról</i> 2015. június 4-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozat 1. mellékletének 193. sorában szerepel, hogy Nyíregyháza Város Önkormányzata a KEOP-2015-5.7.0 számú, Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című konstrukció keretében legfeljebb 150 millió Ft kiemelt projekt támogatási összeget kap épületenergetikai fejlesztések céljára.</p> <p>A pályázat célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő három intézmény épületének energia megtakarítást eredményező utólagos külsőoldali hőszigetelése és nyílászáró cseréje, valamint a kapcsolódó járulékos munkák megvalósítása, így az energiára fordítandó költségeinek jelentős csökkentése.</p> <p>A projekt három helyszínen valósul meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tündéerkert Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.) - Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.) - Gyermek Ház Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Virág u. 67.) <p>A fejlesztéssel érintett épületek a '70-es, '80-as évek elején épültek, az akkori igényeknek megfelelő építési technológiával. Ebből adódóan, valamint az elmaradó felújítások hiánya miatt jelentősen energiapazarlók, melynek csökkentése vált szükségessé. A fejlesztést indokolja továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.</p> <p>A projekt előkészítése 2015. május elején kezdődött el, a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció elkészült. A pályázat sikeressége érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, amely érdekében feltételes közbeszerzési eljárás indult az építési munkálatokra vonatkozóan. Az eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevővel Vállalkozási Szerződés kerül</p>

	<p>alíráásra.</p> <p>A projekt közvetlen célcsoportját a 3 intézmény óvodai nevelésében jelenleg és jövőben résztvevő gyermekek, valamint az ott dolgozók jelentik. A felújítás eredményeként megújult környezetben, energia hatékony épületekben tölthetik mindennapjaikat. A projekt közvetett célcsoportja a Nyíregyházán élő 2-6 éves korcsoport és családjaik, a városban élők és a jövőben a városba költözni szándékozók.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2015. augusztus 7-én került benyújtásra.</p> <p>A pályázat befogadásra került, hiánypótlás érkezett, melyet teljesítettünk.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

9. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KOMPLEX HUSZÁR LAKÓTELEP-PROGRAM TÁMOP-5.3.6-11/1 –2012-0080
Projekt tervezett összköltsége:	149.963.650 Ft
Igényelt támogatás összege:	149.963.650 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013.01.01. Befejezés: 2014. 06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	-
Projektmenedzser (név, osztály):	-
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja a Huszár lakótelepen (célterület a Viola utca) oktatási, szociális, képzési, egészségügyi szolgáltatások megvalósítása. A pályázatban résztvevő konzorciumi partnerek: Human-Net Alapítvány, Türr István Képző és Kutató Központ, Hajdúdorogi Egyházmegye, Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Együttműködő partnerként bevonásra kerül a Gyermejkölési Központ, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat újra tartalmi értékelésre került, döntésről értesítés megérkezett. Elutasításról szóló döntés indokolása hibás, ezért kifogást nyújtottunk be 2015. április 7-én. 2015. június 22-én érkezett értesítés szerint a pályázat elutasításra került. A következő Közgyűlés elő terjesztendő anyagban nem szerepeltetjük.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

10. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„NYÍR-GÉP” Versenyképes gépipar Nyíregyházán és a térségben TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv
Projekt tervezett összköltsége:	Nyíregyházi Főiskola, mint konzorciumvezető költsége: 396 122 000 Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint konzorciumi tag költsége 101 147 500 Ft.
Igényelt támogatás összege:	Nyíregyházi Főiskola igényelt támogatás 396 122 000 Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat igényelt támogatás: 101 147 500 Ft.
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2015.március 1- 2015. október 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	-
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bojtor-Nagy Ildikó, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja az innováció területén az állami-önkormányzati, a felsőoktatási-kutatási intézmények és a vállalatok együttműködésén alapuló hármas egység (triple helix) modell elterjesztése, illetve annak kiterjesztése a civil szereplők bevonásával a négyes egység (quadruple helix) modellre. További célja a pályázatnak az adott térségben jelen lévő felsőoktatási és helyi önkormányzati kapacitásokra épülő együttműködések, non-profit tudás- és technológiatranszfert elősegítő szervezetek kialakítása, átalakítása és fejlesztése, amelyek multiplikátor hatást gyakorolhatnak a régió gazdasági versenyképességének erősítésében és K+F+I tevékenységének hasznosításában. A pályázat keretében megvalósuló fejlesztések összhangban kell, hogy álljanak a 2014-2020-as programozási időszak tervezési alapjait jelentő, kidolgozás alatt lévő Intelligens Szakosodási Stratégiával (S3).</p> <p>A fenti célra elnyerhető támogatás összege pályázatonként 280-650 millió Ft, melyhez önerő biztosítása a pályázók részéről nem szükséges.</p> <p>A pályázatot kizárólag konzorcium formájában lehet benyújtani és megvalósítani, amely konzorciumot felsőoktatási intézmény és megyei jogú városok önkormányzatai, vagy az önkormányzat által megbízott vagy felkért – a konzorciumban az önkormányzatot képviselő – non-profit szervezet alkothatnak. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi Főiskolával kötött konzorciumi szerződést a pályázat benyújtására. A konzorcium vezetését kizárólag a felsőoktatási intézmény láthatja el.</p> <p>A pályázat pozitív támogatói döntés után, ún. tagi finanszírozás formájában valósul meg, azaz a konzorciumi tagok önállóan használják fel és számolnak el a részükre megítélt támogatási összeggel.</p> <p>Várható feladatmegosztás: a projekt megvalósítása során a konzorciumban résztvevő felsőoktatási intézmények azonosítják a növekedési zónában meglévő, nagy hozzáadott értéket előállító ipari vagy szolgáltatási</p>

	<p>tevékenységeket. Ezt követően az intézményi K+F portfóliójukban azokhoz a kutatási projektekhez tudástranszfer kapacitásokat alakítanak ki, és erősítenek meg az érintett önkormányzatokkal együttműködésben, amelyek hozzájárulhatnak a növekedési zóna magas hozzáadott értéket produkáló ipari és szolgáltatási tevékenységeinek minőségi továbbfejlesztéséhez.</p> <p>A fejlesztés fő irányként a gépipar iparágra irányul.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2015. január 12-én került benyújtásra. 2015. március 4-én értesítés érkezett tartaléklistára helyezésről. 2015. július 22-én értesítés érkezett tartaléklista megszüntetéséről. A következő Közgyűlés elé terjesztendő anyagban nem szerepeltetjük.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	-

11. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„EGÉSZSÉG LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE” AZ EGÉSZSÉG-MŰVELTSÉG FEJLESZTÉSE EGÉSZSÉGGÉSZSÉGEK MEGERŐSÍTÉSE AZ ÓVODAI SZÍNTÉR SZEREPLŐI KÖZÖTT TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402
Projekt tervezett összköltsége:	9 913 600 Ft
Igényelt támogatás összege:	9 913 600 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. szeptember Befejezés: 2014. szeptember A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	A projekthez még nem kapcsolódik Támogatási Szerződés.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az egészség egyik fő alapja a jó hangulat, testi-lelki egyensúly, harmónia. A pályázati program az egészség főbb determinánsait célozza meg, úgy, mint egészséges táplálkozás, energiaegyensúly, fizikai aktivitás, lelki egyensúly megteremtése, az életkézségek (kommunikáció, empátia, önérvényesítés, kreatív problémamegoldás, agressziómentes konfliktuskezelés, támogató kapcsolatok kialakítása). A tervezett programok illeszkednek a gyermekek életkori sajátosságaihoz, igényeihez, szükségleteihez, sok újszerű elemet tartalmazva a korábbi jó gyakorlatokra is építenek. Célcsoport az ide járó óvodás korosztály, szüleik, óvónők és a színtér egyéb fontos szereplői.</p> <p>A projekt megvalósítási helyszíne a Tündérmű Óvoda (Nyíregyháza, Kert köz 8.). Az intézmény kiemelten kezeli az egészséges életmódra nevelést 250 gyermek és 30 felnőtt részvételével. Az egészségműveltség, az életkézségek, egészségmagatartás megalapozására az óvodai korszak a legideálisabb.</p> <p>A program során egészségnapok, egészséghetek kerülnének megszervezésre, benne gyakorlati bemutatókkal, kóstolókkal, játékos-interaktív ismeretterjesztéssel. Rendszeres sportfoglalkozások során cél a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kialakítása, új mozgásformák megismerése.</p> <p>A lelki egészség fejlesztését szolgálva – a mindennapi élethelyzetek megoldásához – beszélgető körök alakulnának. Óvónők és szülők csoportfoglalkozásai segítenék a kihívások hatékony kezelését, krízisek felismerését, korai beavatkozást, megelőzést, a szülői-nevelői készségek erősítését. Mindez hozzájárulna a gyerekprogramokkal együtt az aktuális problémák feldolgozásához, a konfliktusok erőszakmentes kezeléséhez, közös megoldásához, a csoport erősítéséhez.</p> <p>A program során fő cél az óvodás korúak egészségkézségeinek fejlesztése,</p>

	megegerősítése, egészséges életmód kialakítása a mindennapjaikban.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	Tartaléklistára került, melynek megszüntetéséről 2015. május 19-én értesültünk. A következő Közgyűlés elő terjesztendő anyagban nem szerepeltetjük.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

12. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓVODAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0126
Projekt tervezett összköltsége:	99 999 326 Ft
Igényelt támogatás összege:	99 999 326 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2012. október 1. Befejezés: 2013. november 30. A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sziksainé Kiss Edit Intézményvezető, Eszterlanc Északi Óvoda
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A program mind a négy nyíregyházi központi óvodát és azok egy-egy tagintézményét vonná be a fejlesztésbe az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Az Eszterlanc Északi Óvoda, mint székhelyintézmény mellett annak Napsugár Tagintézménye kerülne be 25 óvodapedagógus részvételével (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). Fentieken túl focipálya kialakítása, mászópiramis, kerékpártárolók és díszburkolatok kialakítása szerepel a tervek között. 2. A Búzaszem Nyugati Óvoda, mint székhely mellett annak Benczúr téri Telephelye kapcsolódna be a programba, összesen 27 fő óvodapedagógus bevonásával (tehetséggondozás, pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben). E két intézmény vonatkozásában udvari játékok beszerzése került a projektertvbe. 3. A Gyermek Ház Déli Óvoda Székhelyintézmény mellett annak Bóbita Tagintézménye szerepelne a projektben összesen 21 fő részvételével (pedagógiai módszerek, testnevelés/sport, környezettudatosságra nevelés témakörökben). Ezen intézmények építési, eszközbeszerzési tervei az alábbiak: műfüves pálya kialakítása, ütéscsillapító gumilapok lerakása, gyöngykavics burkolat, térkő burkolat lerakása, füvesítés, mászóház és árnyékoló telepítése. 4. A Tündérváros Keleti Óvoda, mint székhely mellett pedig annak Nefelejcs Tagintézménye kapcsolódna be a programba 25 fő óvodapedagógus bevonásával. Ezen felül a két intézmény vonatkozásában füvesítés, díszburkolat kialakítása, ütéscsillapító gumilapok és többfunkciós udvari mászókészlet beszerzése szerepel.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	Tartaléklistára került, 2013 januárjában fellebbezést nyújtottunk be. A tartaléklista megszüntetéséről 2015. május 19-én értesültünk. A következő Közgyűlés elé terjesztendő anyagban nem szerepeltetjük.

kifizetési kérelmek):	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

13. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A NEMZETKÖZI VISEGRÁDI ALAP STANDARD PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA BENYÚJTOTT „I. KÁRPÁT-MEDENCEI FOLKLÓR FESZTIVÁL”
Projekt tervezett összköltsége:	76.161,90 EUR
Igényelt támogatás összege:	58.449,70 EUR
Támogatási intenzitás (%):	76,74%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015. június 15. Befejezés: 2015. szeptember 20.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	Nem releváns
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzetközi Visegrádi Alap standard támogatásának kulturális együttműködés tevékenységére. A pályázatban megfogalmazott programot hagyományörző céllal kívánjuk megrendezni, mely az „I. Kárpát-medencei folklórfesztivál” címet kapta. A fesztivál 2015. augusztus 18. és 21. között kerül megrendezésre azzal a céllal, hogy a Visegrádi funkciót a négy város kultúráján keresztül erősítsük. A sokoldalú együttműködés egyik alapja, hogy a tagországok egymás értékeit megismerve rádöbbenjenek a közös kulturális gyökerekre, érezzék a közös múltból adódó jövő lehetőségét. E folyamatot erősíti a pályázati projekt, amiben nemcsak a színpadi bemutatókra koncentrálnak a szervezők, hanem kiállításokkal, konferenciával, nemzeti napokkal, stb. holisztikusan kívánják meg bemutatni a négy ország népművészetének hasonlóságait és különbözőségeit.</p> <p>A projektben résztvevő partnerek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rzesow Kulturális Központ (Lengyelország) - Presov Város Önkormányzata (Szlovákia) - Prága Város Önkormányzata (Csehország) <p><u>A fesztivál programja:</u></p> <p>2015. augusztus 17. - Az együttesek érkezése, fogadása, elszállásolása, programegyeztetés.</p> <p>„Lampionos szerenád” – A fesztivál együtteseinek képviselőiben, lampionokkal felszerelve megadott útvonalon énekelve „szerenád” adnak Nyíregyháza városközpontjában a járókelőknek és a lakosoknak. A szerenádok végén minden együttes a város főterén találkozik, ahol rövid nemzeti táncbemutatót tart, amibe bevonja a többi együttes tagjait, ill. a járókelőket, nézelődőket is.</p> <p>Este a Fesztiválklubban Ismerkedési esten vesznek részt az együttesek.</p>

	<p>Házigazdák a lengyel vendégek.</p> <p>2015. augusztus 18. - A projekt második napja: „Ismerjük meg Nyíregyházát!”</p> <p>A vendégek délelőtt Nyíregyháza nevezetességeivel ismerkednek, miközben a delegációk Nyíregyháza város Polgármesterének fogadásán vesznek részt.</p> <p>Délután a „Köszöntünk Sóstó!” program keretében a fellépő együttesek a Sóstó, ill. a Fürdő területén rövid műsorokkal szórakoztatják a lakókat, vendégeket. A műsorok után élvezhetik a Fürdő szolgáltatásait.</p> <p>Este a Fesztiválklubban „Maszkabálon” vesznek részt. Házigazdák a szlovák vendégek.</p> <p>2015. augusztus 19. – A projekt harmadik napja: „Ismerjük meg egymás népművészetét!”</p> <p>Délelőtt konferencia a Váci Mihály Kulturális Központban a hagyományőrzésről, hagyományápolásról, a népművészet szerepéről napjainkban. A konferencia dekrétumának megfogalmazása, melyet az együttesek a hazai folklór szövetségekhez juttatnak el. A konferenciához kapcsolódóan a Váci Mihály Kulturális Központban viselet kiállítást rendeznek be az együttesek. Mindezekkel egyidőben a város főterén „Nemzeti porták” nyílnak, ahol az együttesek a magukkal hozott, a rájuk és a régióikra jellemző ajándéktárgyakat, népművészeti termékeiket kínálják. Kóstolót tartanak egy-egy hazájukat híressé tevő élelmiszerből. Mindezek alatt énekelnek, zenélnek, éneket tanítanak az érdeklődőknek.</p> <p>Este a Váci Mihály Kulturális Központban Népművészeti gálaműsor keretében mutatják be az együttesük népművészetüket. A gálaműsor része a „Fesztiválérem” átadása.</p> <p>Este a Fesztiválklubban a „Fesztivál szépe” választásán vesznek részt az érdeklődők. Házigazdák a cseh vendégek.</p> <p>2015. augusztus 20. A projekt negyedik napja: „Ismerjük meg egymás ünnepeit!”</p> <p>A fesztivál együttese az augusztus 20-ai ünnepségsorozaton vesznek részt. Az ünnepségsorozat része egy folklórbemutató, melynek valamilyen az előadókhöz kötődő ünnepi ritust kell tartalmaznia.</p> <p>Este a Fesztiválklubban Búcsúunk Nyíregyházától! est. Házigazdák a hazai együttesek.</p> <p>2015. augusztus 21. A projekt ötödik napja: „Búcsúunk Nyíregyháza!”</p> <p>Az együttesek a város főterén közös énekléssel, körtáncal búcsúznak a vendéglátóktól és a fesztiváltól.</p> <p>A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása a program során felhasználásra kerülő önkéntes munka kerül beszámításra.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási</p>	<p>A pályázat 2015. március 15-én került benyújtásra. A 2015.06.12-én érkezett döntés alapján a pályázat elutasításra került.</p>

időszakok, kifizetési kérelmek):	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

14. sz. projekt adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK GYŰJTÉSÉNEK, NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK, MEGISMERTETÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA, 1-ES TÁMOGATÁSI CÉL HUNG-2014 C
Projekt tervezett összköltsége:	1.500.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1.500.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015. május 1. Befejezés: 2015. augusztus 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	-
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza város 2014-ben pályázatot nyújtott be a helyi értékek feltárására, azonban az azóta eltelt időszakban - 2014-ben beadott pályázat forráshiány miatt elutasításra került - feltárásra és megállapításra kerültek Nyíregyháza helyi értékei, hiszen mindezt a helyi vezetés is igen fontosnak tartotta, mivel mindezek meghatározzák a település múltját és jelenét. Az értéktárból szükséges meghatározni azon értékeket, amelyek a nemzeti értéktárba is bekerülhetnek, vagy megkapják a Hungarikum védjegyét.</p> <p>Nyíregyháza az elmúlt években szemmel láthatóan komoly fejlődésnek indult, mind infrastrukturálisan, mind a turisztikai beruházások terén, hiszen felismerte a helyi vezetés, hogy a gazdasági fellendüléshez az értékek feltárása, megőrzése és újabbak gyarapítása is hozzájárul. Mindezeknek az előrelépéseknek köszönhetően Nyíregyháza 2013-ban a Nemzetközi utazási kiállítás belföldi díszvendége volt, valamint 2014 februárjában megkapta az Év turisztikai városa címet.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata vezetésével alakult meg a Települési Értéktár Bizottság. Fennállása fontos, hiszen a városnak számos, a magyar nemzetnek is fontos értékkel rendelkezik, melyek kutatások, adatgyűjtések eredményeként bekerültek a helyi értéktárba. Ilyen például Krúdy Gyula irodalomtörténeti munkássága, Bokortanyák, Tirpák népi építészet, Nyíregyházi Cantemus Kórus, Szabolcs Néptáncgyűttes, Nyírség Néptáncgyűttes munkássága. A pályázat időtartamára szükségesnek tarjuk egy szakértői munkacsoport felállítását, amelyek tagjai tervezetten a bizottsági tagok mellett egyéb, az értéktárban szereplő értékek ismeretében jártas szakemberek. A munkacsoport felállítását követően szükségesek a szakmai konzultációk, a nemzeti (országos) értékek gyűjtésében jártas személy bevonásával, így biztosítva a szakmai alapokat.</p> <p>Mindezzel párhuzamosan megindul a módszertani segédlet összeállítása, amely segítségül szolgálhat a megye egyéb településeinek, valamint tájegységeinek a</p>

	<p>helyi, illetve a nemzeti értékek összegyűjtésében.</p> <p>Végezetül az eredményekről tájékoztatást ad az Önkormányzat a település lakosságának sajtómegjelenéseken, valamint záró-konferencián keresztül.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A pályázat benyújtása 2015. január 8-án, a formai befogadása pedig 2015. 03. 30-án megtörtént. A projekt támogatásban nem részesült.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>-</p>