

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

10/2017. (I.26.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

A Közgyűlés


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint **jóváhagyja.**

Felelős: Gazdasági Osztályvezető
Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő: folyamatos


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Erről értesülnek:

- 1./A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

1. számú melléklet a 10/2017.(I.26.) számú határozathoz:

Lezárás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	CLEANRIVER - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE A SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN START-Danube Region Project Fund
2.	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
3.	JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA
4.	<i>A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására - Értékes Örökségeink címmel</i>
5.	NYÍREGYHÁZA ÉSZAKI TEMETŐJÉBEN TALÁLHATÓ BÜSZKESÉGPONTOK FELÚJÍTÁSA
6.	A Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztése 56748-28/2015/MUVESZ
7.	NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CLEANRIVER - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE A SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN START-Danube Region Project Fund
Projekt tervezett összköltsége:	Valamennyi partnerre vonatkozóan: 21.765 EUR
Igényelt támogatás összege:	Valamennyi partnerre vonatkozóan: 19.500 EUR
Támogatási intenzitás (%):	90%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.11.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt egy ún. START projekt, amely lényegében egy nagyobb, infrastrukturális jellegű projekt előkészítését jelenti. Az EU Duna Régió Stratégia START–Duna Régió Projekttámogatás címmel pályázatot hirdetett projektrészek és kis projektek támogatására a Duna Régióban. Ez a konstrukció főként a csekély forrással rendelkezőket támogatja a projektek elindításában.</p> <p>A Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség (Ungvár, Ukrajna) mint Vezető Partner adta be a pályázatot egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amely a Munkács, Ungvár és Beregszász szennyvízkezelő létesítményeinek fejlesztését célzó infrastrukturális projekt előkészítésének tekinthető. A projektben partnerként vesz részt Nyíregyháza MJV Önkormányzata, Nagymihály Városi Tanácsa (Szlovákia), illetve a Bajorországi Környezetvédelmi Ügynökség (Augsburg, Németország).</p> <p>A projekt célja a külföldi tapasztalatok alapján a szennyvízkezelő létesítmények fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.</p> <p>Főbb megvalósítandó tevékenységek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A külföldi tapasztalatok és a legfrissebb technológiák tanulmányozása a szennyvízkezelés területén Bajorország és Szlovákia fejlett szennyvíztisztító telepeinél tett látogatások révén 2. A szükséges rekonstrukciós beavatkozások meghatározása. A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósított „A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár környezetszennyező víziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felméréssel, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával” című, HUSKROUA/1101/068 azonosító számú projekt keretében elkészített tanulmány alapul szolgál a feladat elvégzéséhez. 3. Az infrastrukturális beruházás finanszírozási lehetőségeinek kutatása, pályázati dokumentáció elkészítése.

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázatra vonatkozó 1. kiírás beadási határideje 2014.09.17. volt, s mivel a Közgyűlés 2015. november 27-én döntött a pályázat beadásáról, így a 2. kiírásra adta be a partnerség a pályázatát 2015.07.08-án.</p> <p>Az 1. kiírással szemben azonban a 2. kiírás az alábbiakban különbözött:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egy projektre jutó támogatási összeg 10.000-40.000 EUR-ról 10.000-20.000 EUR-ra csökkent - Projekt végrehajtási időtartam 10-12 hónapról 6-8 hónapra csökkent <p>A Vezető Partner a fentieknek megfelelően átdolgozta a pályázat költségvetését és a tevékenység ütemezését, illetve változást eszközölt a partnerségben is. A projekt költségvetéséről elmondható, hogy itt nem létezik partneri költségvetés, valamennyi költségért a pályázó (Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség) felel.</p> <p>Döntés 2015. október 22-én született, a pályázatot pozitívan bírálták el. A támogatási szerződés megkötése az EuroVienna Kft-vel (Program Titkárság) megtörtént.</p> <p>2016. április 25-én Nyíregyházán a Nyírségvíz Zrt. székházában projekt partneri találkozó került megrendezésre, melynek témája a projekt aktuális állásának bemutatása és egy terepszemle megtartása a Nyírségvíz Zrt. szennyvíztisztító telepén.</p> <p>2016. június 1-én Szlovákiában, Nagymihályban tartottak projekt partneri találkozót, melynek témája szintén a projekt aktuális állásának bemutatása és egy terepszemle megtartása a helyi szennyvíztisztító telepen.</p> <p>A projekt eredményeként elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, mely a beregszászi vízellátás és szennyvíztisztítás lehetőségeit tárja fel.</p> <p>A záró jelentés 2016. augusztus 24-én került benyújtásra, melyet a Program Titkárság jóváhagyott 2016. szeptember 26-án.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
Projekt összköltsége:	11 024 870 Ft
Támogatás összege:	10 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.08.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2015. július 30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tárgya a Jósza András Múzeum Sóstói Múzeumfalú Tagintézményének, mint kiállítási helyszínnek a kiállítási tárgyak, azaz épületek tetőszerkezetének rekonstrukciója volt.</p> <p>A támogatásból megvalósult a besztereci lakóház, tiszadobi lakóház, pajta és istálló nádtetejének szegése, jánkrajtisi lakóház nádtetejének szegése és javítása, anarcsi pajta nádtetejének szegése és a tető felső részének újrafedése, a tirpák istálló nádtetejének szegése és részleges javítása, a jánkrajtisi csűr teljes átfedése új náddal, valamint a kéki istálló, kállósemjéni istálló, tirpák ház, anarcsi disznóól és tiszadobi disznóól tetejének ráfedése új náddal.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 10 000.000,- Ft támogatásban részesült – csökkentett szakmai tartalommal.</p> <p>A szakmai célok megvalósításáért felelős kivitelező kiválasztását követően, 2015. szeptember 25-én a munkaterület átadása a vállalkozó részére megtörtént. Az épületek tetőszerkezetének rekonstrukciói megvalósultak, így a műszaki átadás-átvétel 2016. január 06-án lezajlott. 2016. július 21-én a projekt záró szakmai és pénzügyi beszámolójának, majd 2016. augusztus 1-én a hiánypótlás benyújtása is megtörtént. A projekt lezárásáról értesítést még nem kaptunk.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA
Projekt összköltsége:	1 500 000 Ft
Támogatás összege:	1 500 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.08.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2015. július 14.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A „Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására” című pályázat célja, a Jósa András Múzeum megvalósítási helyszín tekintetében a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatása.</p> <p>A pályázatban a nyíregyházi Jósa András Múzeum a kulturális javakhoz való korszerű hozzáférését kívántuk bővíteni</p> <ul style="list-style-type: none"> • a meglévő gyűjteménykezelő rendszer (EMIR komplex múzeumi adatbázis és térinformatika keretrendszer) „auditképessé” fejlesztésével, számítógépen elérhető, online gyűjteményi katalógusok (Honfoglalás és Árpád-kori korpusz, templomkatalógus és a Jósa András Múzeum aranyai) létrehozásával, továbbá • a virtuális látványtár (Jósa András hagyatéka) kialakítása meglévő és újonnan létrehozott digitális kulturális örökségi tartalmakkal. <p>A szakmai célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra a projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adatbázis auditálásához szükséges optimalizálási eljárások fejlesztése - Online publikus felület kialakítása, a felvitt adatok online rendszerben történő publikálása, hiteles adatok kitakarása <p>A pályázat lezárását követően nincs meghatározott kötelező fenntartási időszak.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 1.500.000,- Ft támogatásban részesült – csökkentett szakmai tartalommal.</p> <p>A szakmai célok megvalósításáért felelős vállalkozás kiválasztása megtörtént. A szakmai célok megvalósítása két ütemben zajlott, melyből az első ütem 2015. december végén, míg a második ütem 2016. március 31-ig került végrehajtásra. 2016. július 21-én a projekt záró szakmai és pénzügyi beszámolójának, majd 2016. augusztus 1-én a hiánypótlás benyújtása is</p>

	megtörtént. A projekt lezárásról értesítést még nem kaptunk.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	<i>A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására - Értékes Örökségeink</i> címmel
Projekt tervezett összköltsége:	3.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	3.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 15. Befejezés: 2016. augusztus 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2016. február 15.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázati cél üzenete, hogy minden közösségnek vannak értékei, függetlenül attól, hogy hány tagja van, hol, milyen vidéken található, milyen hírnévvel, vagy vonzerővel rendelkezik. Ezen nemzeti értékeink összegyűjtése és népszerűsítése kiemelt fontosságú kultúránk számára. A programban résztvevő városok - Nyíregyháza és Szatmárnémeti - számára kiemelten fontos egymás megismerése és értékeik népszerűsítése a lakosság számára.</p> <p>A projekt legfőbb célja, hogy szakmai tapasztalatok átadásával segítsük Szatmárnémeti települési értéktárának létrehozását. A Nyíregyházi Települési Értéktára a felhalmozott tapasztalatai segítségével a külhoni értéktár megszervezése és az értékek gyűjtése szakszerűen történhet. A külhoni értéktár létrehozásában a nyíregyházi szakemberek módszertani segítséget tudnak nyújtani. A két település közötti meglévő testvérvárosi kapcsolat alapján az értéktár létrehozásához szükséges támogatással, ill. a partnerszervezet eddigi tevékenysége kapcsán az értékek gyűjtéséhez szükséges kapcsolatrendszerrel is rendelkezünk. A szervezet munkatársai között számos régész, történész, néprajzos szakember található, akik munkájuk során idáig is végeztek értékgyűjtő és népszerűsítő tevékenységet.</p> <p>- A pályázat 2016. évben Nyíregyháza Városnapi nagy rendezvényén került megvalósításra, Nyíregyháza és Szatmárnémeti magyar nemzeti értékeinek népszerűsítésével és nemzeti értékeink gyűjtésének módszertana tekintetében pedig egy a tapasztalatátadásra épülő kerekasztal bonyolítottunk le a partnerek és a települési múzeumaikban lévő szakemberek részvételével.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési	A projekt megvalósítása megtörtént a 2016. november 28-án kelt értesítés alapján a záró beszámoló elfogadásra került.

kérelmek):	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

5. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA ÉSZAKI TEMETŐJÉBEN TALÁLHATÓ BÜSZKESÉGPONTOK FELÚJÍTÁSA
Projekt összköltsége:	1 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.25. Befejezés: 2016.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. július 25.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy ezek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.</p> <p>A Nyíregyházi Északi temető területén több a magyar- és a világtörténelemhez kapcsolódó síremlék, emlékhely, emlékmű is található. A meghirdetett pályázati program lehetőséget biztosít az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó emlékhelyek felújítására és a megemlékezés méltó helyének megteremtéséhez.</p> <p>A Nyíregyházi Északi temető területén három emlékhely található, amely emléket állít az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak. A meghirdetett pályázati program keretében felújításra kerül Dandos Gyula mártír és diákvezér emlékére felállított kopjafa, Szilágyi László és Tomasoovszky András síremlékeinek, valamint az 56'-os kopjafás emlékmű rendbetétele.</p> <p>A főbejáratnál található díszpark bal oldalán található Dandos Gyula (1938-1957) mártír és diákvezér – a Megyei Forradalmi Bizottság valamint a Városi Forradalmi Bizottság tagja és a Nyíregyházi Forradalmi Diáktanács vezetője – emlékére állított kopjafa. A kopjafa egy gránit szegélykővel elkerített, díszkavicsal felszórt területen, beton talapzatra fogatott vasszerkezetre állítva lett elhelyezve. Az elmúlt évek során a kopjafa állaga megromlott, a felületkezelés elveszítette hatását és a fa szerkezet is megrepedt. A vasszerkezet rozsdásodik, a beton talapzat valamint a díszkavics elkoszolódott. Az építés során nem lett teljesen kiépítve az emlékmű megközelíthetősége ezért kb. 10 méteren keresztül a parkon át sétálva tudunk hozzá eljutni. Szükséges az emlékmű teljes felújítása és a hozzá kapcsolódó környezet rendbetétele.</p> <p>A főbejáratnál a ravatalozó bal oldalán lévő parkban található a „Nemzeti</p>

	<p>megbékélés parkja” ahova az 1958-ban jeltelen sírba eltemetett, majd 1989 tavaszán exhumált és újratemetett két nyíregyházi mártír Szilágyi László (1924-1958) és Tomasovszky András (1923-1958) sírja lett elhelyezve. A két sír a Nemzeti sírkert része. A sírok egy sövényel körülvett területen találhatóak. A sírkövek mészkőből készült fehér síremlékek, melyeknek a fejrészei egy-egy talapzathoz és a rajtuk elhelyezett bronz mellszoborból állnak. A két sír között található egy szintén mészkő tömb, melyet a Történelmi Igazságtétel Bizottság állíttatott a sírkőállítás emlékére. Az elmúlt évek során a mészkő síremlék bekoszolódott, a bronz szoborról lefolyó korrózió által foltokban elszíneződött. Szükséges a sírkövek és a köztük lévő tömb valamint a bronz mellszobrok teljes tisztítása és új sövény készítése. Ennek érdekében tervezzük a mészkő sírkövek tisztítását, az elszíneződések megszüntetését, a bronz felületek speciális tisztítását és új sövény készítését nagyobb tűrőképességgel rendelkező tujákból.</p> <p>A Korányi úti ravatalozótól nyugatra az új Papi parcella mögött található a kopjafás '56-os emlékmű. Az emlékhely egy díszcserjékkel körülvett, díszkavicsal felszórt terület, ahol egy térburkolattal ellátott központi részen egy beton talapzatra van felállítva a kopjafa.</p> <p>Felújítás keretében szükséges a kopjafa meglévő, de lekopott felületkezelésének lecsiszolása, a repedések javítása, új felületkezelés-lakkozás, a talapzat tisztítása, a meglévő megsüllyedt térburkolat javítása és a díszkavics helyett az emlékműhöz illő új térburkolat elhelyezése.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A szakmai és pénzügyi beszámoló 2016. november 30-án benyújtásra került.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

6. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztése 56748-28/2015/MUVESZ
Projekt összköltsége:	8.572.500 Ft
Igényelt támogatás összege:	5.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	58,3 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. február 1. Befejezés: 2016. június 30.
Támogatási Szerződés mégkötésének tervezett dátuma:	2015. december 29.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Séráné Agócs Anikó, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza városának rendelkezésére áll egy központban elhelyezkedő, kényelmes, korszerű mozi terem. A jelenleg tervezett fejlesztés megvalósításával elérhetővé válik évtizedekre a digitális vetítés és hangzás.</p> <p>A megye egyetlen „art” moziját üzemelteti a Váci Mihály Kulturális Központ, ami az egyetlen hely a megyében, ahol az érdeklődők „art” minőségű filmeket láthatnak. A bevétel-orientált mozik egyáltalán nem, vagy igen csekély számban vetítenek ilyen alkotásokat (félévente 1-2). Nyíregyháza az egyetlen megyeszékhely az országban, ahol az art mozi még nem rendelkezik digitális vetítőberendezéssel.</p> <p>A teljes digitalizálás nyeresége:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mozis hangeffektek pontos, visszhangzás mentes sugárzása, - tisztább hangzású, korszerűbb hangélmény elérést biztosít, - megszűnne az üzemeltető részéről az állandó feszültség, amit a jelenlegi hangtechnika évtizedes használtsága okoz, - várható nézőszám-növekedés és nagyobb bevétel, - alacsonyabb fenntartási költségek, - a hangminőséget elérhetőbb áron kaphatják meg az érdeklődők. <p>Teljes digitalizálás nélkül:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elavult eszközök magasabb kockázatot jelentenek, - egyre magasabb a technika nem üzembiztos működése, amely hatással lehet az újonnan beszerzett vetítő gépre is, - a kiemelkedő képminőség mellé nem párosul megfelelő hangzás.

	A pályázat alapján beszerzésre kerül a digitális vetítőberendezésekkel kompatibilis hangrendszer, és vetítő.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázati elszámolás benyújtásra került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
Projekt tervezett összköltsége:	2.098.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.098.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2016.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014. március 5.
Projektmenedzser (név, osztály):	Batizi Tamás , Polgármesteri Kabinet
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést, építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést tartjuk indokoltnak.</p> <p>A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó fejlesztéseket részesítjük előnyben.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>Az első ütemben gyakorlatilag egy energetikai fejlesztést valósítottunk meg, amely 2014 őszére készült el.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező vállalkozó nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került. 2015. augusztus 7-én a 2. és 3. ütemre vonatkozó kivitelezési szerződés aláírásra került.</p> <p>A kivitelező a bontási munkák elvégzése után, megkezdte a csarnok „újjaépítését”.</p> <p>A műszaki átadás átvételi eljárás sikeresen lezárásra került.</p> <p>A kivitelezés során olyan előre nem látható műszaki problémák jelentkeztek, amely miatt a vállalkozási szerződés többszöri módosítására volt szükség. A műszaki problémák anyagi vonzata miatt, az Önkormányzatnak önerőt szükséges a projektbe illeszteni.</p> <p>A projekt eszközbeszerzéseinek közbeszerzési eljárásai lezárultak a teljesítések megtörténtek.</p> <p>A projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítása is sikeresen befejeződött. Az ünnepélyes átadó rendezvény egy nagyszabású, nemzetközi röplabdatorna megrendezésével került megvalósításra.</p>

	<p>Támogatási szerződés módosítást volt szükséges beadnunk a projekt határidejének meghosszabbítása és egyéb költség átcsoportosítások miatt.</p> <p>A projekt záróbeszámolója és záró kifizetési kérelme 2016. szeptemberében került benyújtásra a Minisztérium részére. Hiánypótlási felhívást még nem kaptunk.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>A kivitelezés folyamán olyan műszaki problémák jöttek a felszínre, amelyekkel nem számoltunk előre, ezek pedig a vállalozási szerződés többszöri módosítását tették szükségessé, amelynek határidő módosítás és plusz költség lett a vonzata.</p>

2. számú melléklet a 10 /2017.(I.26.) számú határozathoz:

Megvalósítás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
2.	GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE IKOP-3.2.0-15-2016-00013
4.	TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
5.	TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
6.	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1) SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001
7.	„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
8.	„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
9.	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001
10.	NEMZETI SZABADIDŐS-EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM
11.	ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKORHÁZ TERÜLETÉN
12.	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ
13.	JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA
14.	EMLÉKTÁBLÁK KÖRNYEZETI REKONSTRUKCIÓJA NYÍREGYHÁZÁN - GUL-15-D
15.	Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására” c. pályázati felhívásra „Értékünk a család II.” címmel (program azonosító: CSP-CSBM-16-25244)
16.	A BENCs VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001
17.	LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
18.	ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00003

19.	GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
20.	NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
21.	„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001
22.	KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001
23.	„URBACT III - TECHTOWN” TechTown 186
24.	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-16-0018
25.	HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
26.	ERASMUS+ Silver Learners 2016-1-DE02-KA204-003327
27.	ERASMUS+ Back to (Net)Work 2016-1-NL01-KA204-023027

1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1.500.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1.500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.08.01. Befejezés: 2018.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016.09.16.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Kocsis Tünde, Városfejlesztési Osztály Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca három csomópontjának átépítése a közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése, hiányzó kerékpár hálózati elemek kiépítése révén az Örökösöld városrész, és a Kígyó utcától induló, Debreceni út – Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.</p> <p>A Debreceni út - Kígyó utca jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen csomópontja geometriailag kedvezőbbé módosul. A csomópontban mind a Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesül. A Kígyó utca Virág utcai útcsatlakozása szintén átépítésre kerül, megszüntetve ezzel a jelenlegi balesetveszélyes csomópontot. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán kétirányú kerékpárút épül. A kerékpárút kiépítése a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig folytatódik, majd a Tünde utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a Kert utcáig, a városközpont felől Nagykálló irányába a Csárda utcáig terjed majd. Az újonnan kialakításra kerülő kerékpáros létesítmények révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik Borbánya településrész is, amely lehetővé teszi az érintett városrész kerékpárosbaráttá tételét.</p> <p>A Törzs utca Pazonyi úti, Semmelweis utcai, illetve Orosi úti csomópontjai a közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerülnek. A kerékpáros barát módon kialakítandó Törzs utca - Semmelweis utca csomóponti átépítésével megszűnik az Oros településrész és Örökösöld közötti kerékpáros hálózat közötti szakadási pont, ezáltal biztosítva a kerékpárosok biztonságos eljutásának feltételeit fenti két településrész között. Ez járul hozzá majd az örökösöldi városrész kerékpáros alaphálózatának kibővítéséhez, és a városrész kerékpárosbaráttá változtatásához.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	A pályázat 2016.04.15-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 2016.09.16-án került megkötésre.

<p>időszakok, fizetési kérelmek):</p>	<p>A projekt keretében ellátandó műszaki ellenőrzési feladatokért felelős vállalkozó kiválasztására az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le, amely keretében 2016.08.01-én került megkötésre a szerződés a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó vállalkozóval.</p> <p>A Kígyó utca – Debreceni út csomópont vonatkozásában az építési munkálatok elvégzésére a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. A közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójával a vállalkozási szerződés 2016.09.06-án került aláírásra. A beruházás elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.</p> <p>A közbeszerzési eljárás teljes dokumentációt 2016.08.26-án utólagos ellenőrzés céljából megküldtük a Magyar Államkincstár mint Közreműködő Szervezet részére. Az Államkincstár utólagos ellenőrzési jelentését 2017.01.04-én kaptuk kézhez, amelyben foglaltak alapján a közbeszerzési eljárás minden vizsgált pontban megfelelt, csupán egyéb észrevételek kerültek feltüntetésre.</p> <p>Az építési tevékenységre vonatkozóan sor került a vállalkozási szerződés módosítására. A módosítást és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat szintén megküldtük a Magyar Államkincstár részére 2017.01.04-én. Hiánypótlás egyelőre még nem érkezett.</p> <p>A Törzs utcai fejlesztés engedélyes és kiviteli tervdokumentációját a feladattal megbízott vállalkozó elkészítette. Az engedélyezési eljárás folyamatban van.</p> <p>A pályázati felhívás által kötelezően előírt kerékpárforgalmi hálózati terv készítésére az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött 2016.09.19-én. A kerékpáros hálózati terv készítése folyamatban van.</p> <p>A kötelező nyilvánosság biztosítására az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött, amelyben foglalt tevékenységek a projekt előrehaladásával párhuzamosan folyamatosan zajlanak.</p> <p>Az Önkormányzat, „Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) –Tünde utca – Kállói út – Kert u. és Kállói út – Csárda utca közötti szakaszon” tárgyban Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárást indított 2016.12.23-án. Az eljárás jelenleg folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	950.000.000 Ft
Támogatás összege:	950.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. augusztus 01. Befejezés: 2018. július 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember 26.
Projekt vezető:	Kocsis Tünde, Városfejlesztési Osztály Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára. A TOP az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari területek fejlesztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a GINOP 1. prioritási tengelye, amely a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgálja, a magántulajdonban lévő iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztésekre koncentrálnak. Az üzleti infrastruktúra megfelelő kiépítéséhez azonban a két intézkedés közötti szinergia megteremtése elengedhetetlen, hiszen az önkormányzat által felújításra kerülő útszakaszok megkönnyítik az önkormányzati tulajdonú iparterületek mellett a vállalkozásokhoz való eljutást is.</p> <p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni, tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak.</p> <p>A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> A Szegfű utca meglévő 2 sávós útburkolatának 2x2 sávossá történő szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakításra Megtörténik a Bottyán János utca burkolatának felújítása (bővítéssel), irányhelyes kerékpársáv kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása

	d) Lujza utca burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpársáv kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése
Projekt jelenlegi állása:	<p>A pályázat 2016.06.03-án került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 2016.09.26-án került megkötésre.</p> <p>A projekt keretében ellátandó műszaki ellenőrzési feladatokért felelős vállalkozó kiválasztására az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le, amely keretében 2016.07.20-án került megkötésre a szerződés a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó vállalkozóval.</p> <p>A Szegfű utca 2x2 sávusra történő bővítése és a kerékpárút kialakításának kivitelezésére az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kötött 2016.08.15-én. A kivitelezés lezárult, a beruházás műszaki átadás-átvétele megtörtént.</p> <p>A Szalag utcához, Semmelweis utcához, Törzs utcához, Bottyán utcához és a Lujza utcához kapcsolódóan a tervdokumentáció leszállításra került, az engedélyeztetés folyamatban van.</p> <p>A kötelező nyilvánosság biztosítására az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött, amelyben foglalt tevékenységek a projekt előrehaladásával párhuzamosan folyamatosan zajlanak.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE IKOP-3.2.0-15-2016-00013
Projekt összköltsége:	5 000 000 000 Ft
Támogatás összege:	5 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2018.08.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2016. október 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési Osztály Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A helyi közösségi közlekedést alapvetően autóbuszok biztosítják 34 vonalon, 153 kilométer hosszú nettó tömegközlekedési vonalhálózaton. Jelenleg Nyíregyházán többségében dízel EURO2 és EURO3 típusú autóbuszok közlekednek, amelyek nem felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedés igényeinek. Az elmúlt nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új buszokat vásárolni. A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem előtt tartja a város igényeit, az ország közlekedésfejlesztési irányelveit és Európai Unió közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényesíti a lakosság és a helyi gazdasági élet kiemelt szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is.</p> <p>2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élehető város elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett járműállomány végezze a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészcseke kibocsátásuk szinte nulla. A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű járművek zajterhelése jelentősen alacsonyabb.</p> <p>A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig. Az eljárásról készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF jóváhagyta.</p> <p>Az Önkormányzat 2015. november 4. napján 2015/S 213-388390 iktatószámán jelentette meg a közbeszerzési eljárását, az „Adásvételi szerződés az IKOP azonosító jelű projekt keretében, 6 darab + 30 % új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbusz beszerzése, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, és a beüzemeléshez szükséges 12 db</p>

	<p>töltőoszlop/töltőállomás szállítása” tárgyában. Az eljárás 2016. 07. 29. napján lezárult, nem támogató tartalmú szabályossági tanúsítvánnyal. Így e tekintetben az Önkormányzat az új eljárás minősítését 2016.11.10-én elindította. A projektmenedzsmet szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek között az új eljárás, valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016. július 05-én érkezett tisztázó kérdésre 2016. július 14-én került benyújtásra a válasz. A támogató döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. augusztus 05-én érkezett. A támogatási szerződés 2016. október 10-én lépett hatályba. A projektben szereplő közbeszerzési eljárások állása az alábbi: Gyártásközi, járműbeszerzési tanácsadó kiválasztása 2016. november 17-én az MT, CBA, SUMP 2016. december 21-én szerződéskötéssel lezárult.</p> <p>Az elektromos buszok beszerzéséhez kapcsolódó eljárás KFF általi előzetes minőségellenőrzés van folyamatban.</p> <p>A CNG buszok gyártásközi ellenőrzésére 2016.12.05-07. között került sor Ankarában.</p> <p>Jelenleg szerződésmódosítás és előleg igénylés van folyamatban.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1 774 798 000 Ft
Támogatás összege:	1 740 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	98,0393 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. november 28.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat legfőbb célja, a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvart eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdaovezetek, barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye.</p> <p>Tervezett projekt tevékenységek (amelyek még módosulhatnak)</p> <p><u>Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglévő volt parancsnoki épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát. • Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt részeként • Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe) • Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi rekreációs fejlesztés • Extenzív fenntartású zöldfelületek • Védő funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél) • Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés <p><u>Terület északi részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Extenzív fenntartású zöldfelület (kereskedelmi fejlesztési terület)

	<p>kialakítása</p> <ul style="list-style-type: none"> • P+R parkoló kialakítása minimum 12000 m² területtel • Intenzív fenntartású (közpark, rekreációs célú) zöldfelület kialakítása • Extenzív fenntartású zöldfelületek • Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés • Sportolási célú zöldfelület kialakítása <p>A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata többek között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a projekt teljes körű megvalósítása.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. május 04-én került benyújtásra. A 2016. május 25-én érkezett hiánypótlásra a válasz 2016. június 01-én került benyújtásra. A támogatási jogosultságnak való megfelelésről szóló döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. június 06-án érkezett. 2016. augusztus 31-én megjelent az 1474/2016. (VIII.31.) Kormányhatározat, amely rendelkezik a támogatási szerződés megkötéséről. A támogatási szerződés 2016. november 28. napján hatályba lépett, jelenleg a tervezési program véglegesítése, illetve közbeszerzések előkészítése, van folyamatban. A projekthez előlegigénylés történt 1.400.000.000 Ft értékben.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

5. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1 250 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 250 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. december 13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinet
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.</p> <p>A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása.</p> <p><u>Önállóan támogatható (mely területek még változhatnak tervezési program függvényében):</u></p> <p>A.) Főtevékenység:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya). - Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya kialakítása. - Vörösmarty tér zöldfelületi fejlesztése, növényfelület megújítása, modern uniós szabványnak megfelelő, új játszótér létesítése. - Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással, növényesítéssel. - Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével,

	<p>ültetéssel. B.)</p> <p>B.) Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bocskai u. 16. (hrsz.-76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési céllal: szolgáltató épület kialakítása és az alapműködéshez kapcsolódó eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz.- ú ingatlanon kerékpár kölcsönző („Közösségi kerékpáros rendszer”) kialakítása. <p><u>Önállóan nem támogatható, választható:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Benczúr-Bessenyei tér: Sétányok kialakítása, utcabútorok beszerzése, teljes városrészi forgalomszabályozás, út és a kapcsolódó járda és parkoló felújítása, kialakítása, térfigyelő kamerák telepítése. A projekt keretében fejlesztendő utak esetében a közművek már ki vannak építve. - Bujtosi városliget: Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése, esőbeállók, nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje, szökőkúthoz napelem, valamint térfigyelő kamerák telepítése.- Vörösmarty tér: Zöldterület használatot segítő parkoló-férőhelyek létesítése. - Pazonyi tér: A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése. - Bocskai u. 16.: A 76/2 hrsz.- ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása. - Egyéb: Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv kidolgozása. <p><u>Kötelezően megvalósítandó:</u> Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása, Partnerségi tervezés, „Soft” tevékenység, stb.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult, feladata többek között a tervezési program, és valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a projekt szabályos megvalósítása.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június 22-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra. A 2016. augusztus 09-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. augusztus 17-én került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016. november 03-án érkezett. A támogatási szerződés 2016. december 13-án hatályba lépett, előleg igénylés történt 1.000.000.000 Ft értékben. Jelenleg a tervezési program véglegesítése, illetve közbeszerzések előkészítése van folyamatban.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

6. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1) SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	224 731 353 Ft
Támogatás összege:	224 731 353 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.01. Befejezés: 2017.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. november 11.
Kapcsolattartó: (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására.</p> <p><u>A pályázat tervezett fejlesztései:</u> Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és gyermekjóléti központ alakítása a cél, 100,96 m²-es új épületrész kerül kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.</p> <p>Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol családsegítő gyermekjóléti központ fog működni a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80 m²-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny készül 140 m² bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával.</p> <p>Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik.</p> <p>A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.</p> <p>Az épületek vonatkozásában elkészült az építési engedélyes, valamint a kiviteli terv is, mindkét épület jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Jelenleg kivitelezés van folyamatban. Mindkét projekt építése közben előre nem látható műszaki problémák jelentkeztek, emiatt a vállalkozási szerződések módosításra kerültek.</p>

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június 09-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A 2016. július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett. Támogatási szerződés megkötésére 2016. november 11-én került sor.</p> <p>A két épület esetében megtörtént a kivitelező kiválasztása. Szerződéskötésre Körte utca vonatkozásában 2016. október 12-én, Május 1. tér vonatkozásában 2016. október 07-én került sor. Jelenleg folyik a kivitelezés.</p> <p>1. kifizetési kérem benyújtásra került 2016. november 28-án, értesítés nem érkezett a kérelem hiánypótlásával, vagy elfogadásával kapcsolatosan.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

7. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1 000 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Tervezett kezdete: 2016. szeptember 01. Tervezett befejezése: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016.12.21.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Horváth István, Vagyongazdálkodási Osztály Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.</p> <p>Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.) • Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.) • Sípokay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.) • Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.) • Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.) • Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) • Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) <p><u>A projekt szakmai-műszaki tartalma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje) • Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése. • Projektarányos akadálymentesítés; • Nyilvánosság biztosítása; • Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása; • Azbesztmentesítés • Műemléki vagy a helyi védettség megalapozó érték megőrzése.

	A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges kiviteli tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2016. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2016. július 6-án hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás 2016. július 14-én teljesítésre került, majd július 22-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Augusztus 30-án tisztázó kérdés érkezett, melyre válaszunkat szeptember 7-én megküldtük. A támogatói döntés 2016. november 10-én érkezett meg, a Támogatási Szerződés 2016.12.21-én megkötésre került. Jelenleg a tervezésre irányuló beszerzési eljárások előkészítése van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR

8. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	700 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	700 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Tervezett kezdete: 2016. november 1. Tervezett befejezése: 2018. április 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016.09.28.
Projekt menedzser (név, osztály):	Éva Péter, Polgármesteri Hivatal , Építésügyi Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.) • Tündérváros Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.) • Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 25.) • Gyermekház Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.) • Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza u. 17.) • Eszterlány Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.) <p>A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények leterheltségének kiegyenlítéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé válik a beiratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.</p> <p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra</p> <p>A. Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is) b. udvar, játszóudvar felújítása c. szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása d. tornaszoba építése <p>B. Eszközbeszerzés, ezen belül:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök b. informatikai eszközök, berendezések <p>A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése</p> <p>B. akadálymentesítés</p> <p>C. szórt azbeszt mentesítés</p> <p>D. energiahatékonysági intézkedések</p> <p>E. nyilvánosság biztosítása</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2016. április 29-én került benyújtásra, melyet követően május 4-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás május 11-én teljesítésre került, majd május 19-én megkezdték a pályázat tartalmi értékelését. 2016. augusztus 16-án érkezett a döntés, miszerint a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 28-án hatályba lépett. A tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott nyertes ajánlattevőkkel a tervezési szerződés 2017.01.11-én megkötésre került. Jelenleg folyik a tervezés.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

9. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	662 869 721 Ft
Támogatás összege:	662 869 721 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.27. Befejezés: 2017.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” című pályázat fejlesztései az alábbiak:</p> <p>a.) a Tüzér utca területén a meglévő zárt csapadécsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással;</p> <p>b.) a Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a meglévő csapadékáttemelő mellett 3 db, összesen 329 m³ térfogatú záportározó létesítése, a csapadérendszerbe kötéssel, a tározót keresztvező vízvezeték kiváltásával, a parkoló burkolatbontásával, helyreállításával;</p> <p>c.) a Lujza utca, Alma utca területein a meglévő zárt csapadécsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással;</p> <p>d.) a Tünde utca területén a meglévő zárt csapadécsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, a szükséges hiánypótlások is megküldésre kerültek. 2016. május 12-én megérkezett a támogatási kérelmünk jogosultsági jóváhagyása, majd 2016.07.15-én megkaptuk az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási szerződés megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező

	<p>előleg igénybevétele.</p> <p>A malomkerti és a Tüzér utcai szakaszok vonatkozásában elkészültek a kiviteli tervek, amelyek birtokában a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást folytattunk, és 2016.07.27-én a megtörtént a kivitelezőkkel a vállalás szerződés aláírása és a munkaterület átadása is. Az említett két szakaszon a kivitelezések és a műszaki átadás-átvételi eljárásai is - 2016. október 25-én - lezárultak.</p> <p>A Lujza utca, Alma utca, valamint a Tünde utcai szakaszok kivitelezőinek kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások a Kbt. 117. § szerint folyamatban vannak. Ez utóbbi két szakaszon a kivitelezések már csak 2017. márciusában indulhatnak meg.</p> <p>A támogatási szerződés megkötése óta 4 alkalommal nyújtottunk be változás bejelentést, melyek időpontjai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016.09.23 - 2016.09.26 - 2016.09.30 - 2016.11.24 <p>A változás bejelentések jóváhagyása megtörtént. Jelenleg módosítást alatt van a támogatási szerződés, amely az Irányító Hatóság döntése alapján a projektfejlesztési szakasz lezárásaként kellett kezdeményeznünk.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

10. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NEMZETI SZABADIDŐS-EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM
Projekt összköltsége:	-
Támogatás összege:	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.01. Befejezés: 2017.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. december
Projektmenedzser (név, osztály):	Hornyák Enikő, Polgármesteri Kabinet Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street – workout”, azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” – használata, a pályázati program célja a helyi önkormányzatok bevonásával könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítmények megépítésével a szabadidős sportolási lehetőségek minél vonzóbbá tétele. A sportpark építtetője a Kormány döntése alapján a magyar sportélet egyik legfontosabb szervezete, a Nemzeti Sportközpontok. A beruházások a Sportközpontok koordinálásában valósulnak meg, a befejezést követően létrejött sportparkok ellenérték nélkül az illetékes önkormányzat tulajdonába kerülnek.</p> <p>A Program keretében 4 féle típusú kültéri sportpark valósítható meg, melyekből Önkormányzatunk a legnagyobb, azaz a 150m² alapterületű és minimum 15 db eszközszerű gépparkkal rendelkező „D” típusú kategóriákat pályázta meg. Az 50 001 fő feletti lakónépességű település lévén a maximálisan pályázható sportparkok száma 10 db. Pályázati feltétel, hogy a sportparkok kialakítása az önkormányzat vagy az állam tulajdonában lévő ingatlanon lehetséges.</p> <p>A benyújtott kültéri sportpark igények meghatározásakor kiemelt szempont volt a város azon részeinek meghatározása, ahol jelenleg semmilyen kondipark nem került még kialakításra, valamint hogy a helyi lakosság részéről jelentkeztek-e igények a szabadidős sportolási lehetőségek biztosítására. Mivel a kialakításra kerülő létesítménynek az ott élők sporttevékenysége mellett fontos szerepet kell betöltenie a közoktatási intézményrendszer tekintetében is, ezért fontos, hogy 2000 méteres sugarú körben olyan nevelési-oktatási intézmények helyezkedjenek el, akik a mindennapos testnevelés keretében használhatják a sportparkokat. A lehetséges helyszínek konkretizálásában döntő tény volt az is, hogy az adott városrészben egyéb pályázati forrásból várható-e szabadidős sportcélú</p>

	<p>létesítmények kivitelezése a közeljövőben.</p> <p>A fenti szempontok alapján az alábbi 10 db helyszínen került benyújtásra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sóstóhegy - Igrice utca, helyrajzi szám: 12707 2. Érkert - Árpád u. 79., helyrajzi szám: 6592/40 3. Belváros - Rákóczi utca - Árok utca, helyrajzi szám: 393/20 4. Oros - helyrajzi szám: 12155 5. Nyírszőlős - Kollégium utca, helyrajzi szám: 16024 6. Malomkert - Szántó Kovács János utca - Ady Endre utca, helyrajzi szám: 4080/63 7. Hímes - Északi krt. 26., helyrajzi szám: 551/6 8. Rozsrétszőlő - helyrajzi szám: 01123/2 9. Jósvaváros - Ószőlő utca - Eperjes utca, helyrajzi szám: 2263/169 10. Oros – Tiszafa utca, helyrajzi szám: 29619 <p>A fenti fejlesztés összhangban áll városunk sportkoncepciójának azon alapelveivel, hogy a város sportéletének fejlesztése során elsőbbséget élvez a szabadidős sportolási lehetőségek minél szélesebb körű biztosítása. Az elmúlt évek tudatos sportcélú fejlesztéseihez illeszkedve a pályázati program egyben kiváló lehetőséget is jelent a város több pontján már saját forrásból kialakított és nagy népszerűségnek örvendő szabadtéri kondiparkok építésének a folytatására.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázat 2016.08.15-én került benyújtásra. Az értékelő bizottság javaslata alapján a nemzeti fejlesztési miniszter első körben 1 db „D” típusú sportpark megépítését támogatta.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

11. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKORHÁZ TERÜLETÉN
Projekt összköltsége:	240 590 070 Ft
Támogatás összege:	142 833 581 Ft
Támogatási intenzitás (%):	75 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.30. Befejezés: 2017.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad utca – Zalka Máté utca által behatárolt sarokban kerül megvalósításra, földszinti un. pavilonos kialakítási konstrukcióban. A helyszín alapján a Tündérváros Keleti Óvoda feladatellátási helye lesz eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet. A Tündérváros Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhítene a megépülő új óvoda.</p> <p>A jogerős építési engedéllyel rendelkező tervek alapján az óvoda 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.</p> <p>A tervezési program szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> - valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik, tornaszoba készül, sportszertárral, az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított, mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és akadálymentes WC kialakítása szükséges, sószoba kerül kialakításra, a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet biztosít. <p>A 3 csoportszoba kialakítását indokolja az egy m²-re eső fajlagos költségek, valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.</p>
Projekt jelenlegi	A 2016.06.15-én benyújtott pályázat a 2016.09.05-én hozott döntés alapján

állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>142.833.581,-Ft támogatásban részesült. A kiviteli tervek elkészültek, valamint elkészült a terület megosztás utáni állapotát tükröző megosztási vázrajza és folyamatban van annak földhivatali átvezettetése.</p> <p>A terület megosztásából adódó helyrajzi szám változás miatt szükséges az építési engedély módosítása.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>A kiviteli tervek szerinti költségvetés jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló kereteket, így annak átdolgozására tettünk javaslatot a tervező felé.</p>

12. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ
Projekt összköltsége:	14 557 409 Ft
Támogatás összege:	555 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.30. Befejezés: 2017.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. október 6.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A program keretében a települési önkormányzat által kötött közművelődési megállapodás vagy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény műszaki technikai eszközállományának, berendezései tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására van lehetőség. A pályázat keretében Önkormányzatunk a Nyíregyháza, Borbányai Művelődési Ház (Nyíregyháza, Margareta u. 50.) homlokzatának szigetelését, színezését, valamint homlokzati nyílászáróinak cseréjét kívánja megvalósítani. A projekt cél megjelölésének egyik fontos szempontja volt, hogy olyan színteret jelöljünk meg beruházási célként, amely jövőbeni fejlesztési helyszíneként nem került meghatározásra.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatói döntés alapján jelentősen csökkent a támogatás összege, ami alapján a végleges szakmai tartalom kialakítása van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

13. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA
Projekt összköltsége:	3 127 000 Ft
Támogatás összege:	3 127 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.06.01. Befejezés: 2017.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális örökség hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében.</p> <p>A Jósa András Múzeum évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelőző műtárgyvédelemre, nemcsak az „anyaintézményben”, de az állományvédelmi feladatok ellátása során valamennyi vidéki múzeumban, gyűjteményben és múzeumi kiállítóhelyen is. A múzeum szakemberei a program keretében tizenhét helyszínen végzik támogató munkájukat folyamatosan (Máriapócs, Nagykálló, Újfehértó, Szabolcs, Tiszavasvári, Tiszadada, Vásárosnamény, Szatmárcseke, Mátészalka, Csenger, Tiszacsécse, Tiszabercel, Ibrány, Kisvárd, Hodász, Nagyecséd). A támogató munka folyamán, a helyszíneken hőmérsékletet, páratartalmat, ultraibolya sugárzást és infravörös sugárzást is mérnek. A megvalósítandó program keretében a tervszerűen végrehajtott bejárások során észrevételekkel, szakmai tanácsokkal látják el az intézményeket. Feltárják a műtárgybarát környezet kialakításának lehetőségeit, a megfelelő körülmények kialakításában szakmai tanácsokat nyújtanak. Kialakítják a helyszín adottságai alapján a helyes szellőztetési eljárás módját, a műtárgyak anyag fajták szerinti különválogatását, a káros fénnyelhatások kiküszöbölésének módját.</p> <p>A beszerzésre kerülő mobil mérőműszerekkel és eszközökkel lehetőség nyílik azonnali páratartalom, UV és IR értékek mérésére az eredmények dokumentálására és adminisztrációjára.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2016.06.30-án érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 3 127 000 Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötésére került, a megvalósítás folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

14. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	EMLÉKTÁBLÁK KÖRNYEZETI REKONSTRUKCIÓJA NYÍREGYHÁZÁN - GUL-15-D
Projekt összköltsége:	400 000 Ft
Támogatás összege:	400 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.06.01. Befejezés: 2017.02.25.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. június 1.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Önkormányzatunk minden évben méltó módon megemlékezik az elhurcoltáról. Városunk történelmének gyászos napja 1944. november 2-a. A városi megemlékezéseket minden évben, ezen dátumhoz kapcsolódóan rendezzük meg az emlékműveknél.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén az elmúlt években, évtizedekben a méltó megemlékezések megtartására alkalmas emlékhelyek kerültek kialakításra. Ezeket a helyszíneket szeretnénk még méltóbb környezetté alakítani, a szükséges állagmegóvásokat megtenni, és ezáltal is tiszteletet adva a az elhurcoltaknak és családtagjaiknak. A helyszíneken a még jobb olvashatóság érdekében a domborművek felületei felújításra kerülnek.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2016.03.17-én érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 400 000 Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés 2016. június 1.-én aláírásra került. A pályázat megvalósítása folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

15. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására” c. pályázati felhívásra „Értékünk a család II.” címmel (program azonosító: CSP-CSBM-16-25244)
Projekt tervezett összköltsége:	556.808 Ft
Igényelt támogatás összege:	500.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. augusztus 23. Befejezés: 2016. augusztus 26.
Támogatási Szerződés mégkötésének tervezett dátuma:	2016. november 25.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Korpai Tibor, Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, CSP-CSBM-16-25244 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett, Értékünk a család II. című pályázati projektet a Támogató, 2016. július 15-én küldött (ID:241344) értesítése alapján, 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata módosítási kérelmet nyújtott be 2016. augusztus 18-án, a költségvetés és a szakmai program változása miatt. A kérelmet a Támogató 2016. augusztus 22-én jóváhagyta.</p> <p>A módosított Családbarát program keretében egy program megvalósítását terveztük:</p> <p>1. Nyári tábor megszervezése a nyári szünetben (4 nap).</p> <p>A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói illetve gyermekeik, összesen legfeljebb 25 – 30 fő gyermek jelentkezésével számoltunk (a 10 fő óvodáskorú, és 20 fő általános iskoláskorú gyermek közül).</p> <p>A projekt keretében a korosztályos megoszlásnak megfelelően 4 munkanapon keresztül napközis tábort szerveznénk, ahol gyermekfelügyeletet és étkezést biztosítunk. A szülők dolgát egyszerűsítve minden reggel az önkormányzatnál lenne a gyülekezés, majd a gyermekek élményprogramok segítségével hasznosan tölthetik szabadidejüket. Célunk, hogy minél több időt töltsenek a gyermekek a természetben, ezért népi játékok tanulásával és lovassporttal egybekötött tanyalátogatás, és arborétum látogatás szerepel a terveink között a nyíregyházi érdekességek megismerése mellett. Elgondolásunk szerint a gyerekek megismerkedhetnek a nyíregyházi repülőtér működésével. Ezek megvalósításához szükségünk lesz szállítóeszköz bérlésére. Az utolsó nap a nyíregyházi kalandparkban tehetik próbára erejüket és bátorságukat, emellett pedig minden nap szerepet kapna a kreatív, kézműves foglalkozások végzése. A gyermekek felügyeletére és a kreatív foglalkozások megtartására olyan</p>

	<p>szakembereket kérünk fel, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A programok 2016. augusztus 23-26-a között megvalósultak, a célcsoportra vonatkozó létszámadatokat teljesítettük.</p> <p>A heti napirend a következők szerint alakult:</p> <p>08.23.: Nyírei Arborétum látogatás, kézműves foglalkozások.</p> <p>08.24.: a nyíregyházi Repülőtér megismerése, délután a Krúdy Art Moziban filmvetítés.</p> <p>08.25.: El Vándorló Lovas-tanya program</p> <p>08.26.: Nyíregyházi Kalandpark program</p> <p>Minden nap a gyermekek számára meleg étkezést, ebédet biztosítottunk, valamint a programhelyszínekre való utazáshoz autóbust béreltünk.</p> <p>A Támogató 2016.09.03-i tájékoztatása szerint a Család,- Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet a 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat értelmében jogutódlással 2016. szeptember 1-jével megszűnt. A Pályázatkezelő Iroda feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) vette át.</p> <p>Az intézményi átalakítások miatt a támogatási szerződés csomag kiküldésére a 2016. november 22-én került sor. A szerződés csomag az aláírások és a csatolandó mellékletek beszerzése után 2016. november 28-án lett visszapostázva. A Támogatáskezelő szóbeli tájékoztatása szerint a december 02-ig beérkező szerződéseket lehetőség szerint december 31-ig kifizetik.</p> <p>Mivel a projekt utófinanszírozott, ezért a szakmai és pénzügyi beszámoló a Támogatási Szerződés aláírása után kerül benyújtásra, melyet 2017. április 30-ig kell teljesíteni.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns</p>

16. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A BENCIS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	274.976.400 Ft + ÁFA
Támogatás összege:	274.976.400 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.12.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.01.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. december 08.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Bencs Villa és Vendégház (Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő Bencs Villa és Vendégház átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A projektben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben.</p> <p>A Bencs villa felújítása és átalakítása a következő területeket érinti: alapozás, felmenő falszerkezet, födémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók, burkolatok, vakolatok, tetőszerkezet, héjazat, bádogos szerkezetek, szigetelések, külső térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út és közműhálózat, illetve energiahatékony működését javító beruházások.</p> <p>Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel megőrzi, belső tereiben korabeli enteriőrök váltakoznak az új igényeket kielégítő korszerű anyagokkal, technikákkal. A régi és új egyidejű, egymás melletti alkalmazása, a kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis hitelessé teszik a helyiségeket.</p> <p>Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt formájában, amelyek a turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy korhű</p>

	borkóstoló terem is.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került.</p> <p>A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a pályázat a jogosultsági kritériumnak megfelelt. Támogatói döntés 2016.11.09. napján érkezett.</p> <p>A Támogatási szerződés 2016.12.09-én lépett hatályba. Előleg 2016.12.12-én lehívásra került. A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az új Közbeszerzési Törvénynek megfelelően, a közbeszerzési eljárást előkészítette a közbeszerző.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

Projekt címe/ regisztrációs száma:	LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUK KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
Projekt összköltsége:	nettó 381 775 000 Ft
Támogatás összege:	nettó 371 907 388 Ft
Támogatási intenzitás (%):	97,42 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. november 1. Befejezés: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A projekt 2016.11.28. napjával hatályba lépett Támogatói Szerződéssel rendelkezik.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Jakab Edina, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai háttérrel működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot, torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos feladat.</p> <p>A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány foka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonális csökkenéséhez és a tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének javításához.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2016. június 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra. 2016. június 22-én hiánypótlási felhívást kaptunk, melyet 2016. június 30-án teljesítettünk. 2016. július 6-án kaptunk értesítést a kérelem jogosultságáról, majd 2016. szeptember 2-án tisztázó kérdés is érkezett, utóbbira a válaszádat 2016. szeptember 8-án teljesítettük. Támogatói döntés 2016.10.17-én érkezett. A projekt 2016.11.28. napjával hatályba lépett Támogatói Szerződéssel rendelkezik. Előleg 2016.12.02-án

	lehívásra került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

18. számú adatlap

Projekt címe/ regisztrációs száma:	ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00003
Projekt összköltsége:	nettó 223.248.600 Ft
Támogatás összege:	nettó 223.248.600 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017. január 01. Befejezés: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A projekt 2016.12.13. napjával hatályba lépett Támogatói Szerződéssel rendelkezik.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark Jakab Edina, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói erdő. A több mint 300 hektáros terület, jelentős része a Nyírerdő kezelésében működik, egy része a városé, és egy 35 hektár területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el.</p> <p>Az erdő egésze Natura 2000-es terület egy része pedig parkerdőként is funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a Sóstói erdőt egy különleges hangulatú sétán.</p> <p>A projekt közvetlen célja egy erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdőn, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási idő növeléséhez, valamint a szezonális csökkenéséhez. A projekt közvetett célja Sóstófürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett a térségben élő lakosság életminőségének javítása, GDP növekedés elérése. Az erdőn át az Ózoon Hotelől, az erdei tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernek a sóstói erdő flóráját és faunáját. Így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz lehetővé. A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz, melyen a KRESZ szabályait betartva áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalogkerékpár útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalogkerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalogkerékpárútjához csatlakozik. Az Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a kialakításra kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt. A</p>

	kihelyezett tájékoztató táblákon a Föld növény – és állatvilágával ismerkedhetnek meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2016. szeptember 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra. 2016. szeptember 27-én hiánypótlási felhívást kaptunk, melyet 2016. október 11-én teljesítettünk. 2016. október 12-én kaptunk értesítést a kérelem jogosultságáról. Támogatói döntés 2016.11.16-án érkezett. A projekt Támogatói Szerződése 2016.12.13-án hatályba lépett, előleg 2016.12.14-én lehívásra került. Jelenleg a tervezés van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

19. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
Projekt tervezett összköltsége:	2.914.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.914.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.01. Befejezés: 2019.06.30.
Támogatási Szerződés megtötésének, módosításainak dátumai:	2016.12. hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Kocsis Tünde, Városfejlesztési Osztály Séráné Agócs Anikó, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztését, a Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca felújítását tartalmazza.</p> <p>A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsőbokori úti egyszerű csomópontnál egy új körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. A csomópont jelenleg geometriailag, és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen kialakítású, széthúzott csomópont. A fejlesztés során megtörténik a csomópont forgalomlassító és csillapító átépítése, kerékpárosok és gyalogosok csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése.</p> <p>A Tiszavasvári úton tervezett csomóponttól kezdődően felújításra kerül a Szélsőbokori út teljes hosszában. A Szélsőbokori út lakóövezeti részein a hiányzó járdaszakaszokat kiegészítjük, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos közlekedést. A Szélsőbokori út – Rókabokori út – Bottyán János utca csomópontjában körforgalmú csomópont kerül kialakításra.</p> <p>A Legyező utca aszfalt burkolata teljes hosszában, és a Dugonics utca a Rozsnyó utca és Derkovits utca közötti szakaszán is felújításra kerül. Az utcában bizonyos helyeken gyalogos járda található, melynek folytonosságát a hiányzó járdaszakaszok kiépítésével biztosítanánk. Az érintett szakaszon emellett irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt szintén kialakítanánk.</p> <p>A Rókabokori út fejlesztését illetően a Bottyán János utcai csomóponttól külterületi utat tervezünk a Nyugati elkerülő út körforgalmi csomópontjának meglévő csomóponti ágig.</p> <p>Felújításra kerül a Derkovits utca Dugonics utca és Bottyán János utca közötti</p>

	<p>szakasza. Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó kerékpáros létesítményt jelen projekt keretében kiépítjük.</p> <p>A projektből kívánjuk finanszírozni a Tünde utca burkolatának felújítását is, a Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig. A meglévő gyalogos létesítmények felülvizsgálata is megtörténik. A már támogatói döntéssel rendelkező TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a Tünde utca nyomvonalával párhuzamosan kerékpáros létesítményt kívánunk megvalósítani. Az újonnan kiépítésre kerülő kerékpáros létesítmény révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik a Borbánya, Kistelekiszőlő és Malomkert településrész is.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra. A Támogatási Szerződés 2016.12.20-án került megkötésre. Jenleg a tervezési program van fejlesztés alatt.</p> <p>A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően 2016.12.29-én megérkezett a projekt elkülönített számlájára 728 500 000 Ft azonnali előleg.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
Projekt összköltsége:	500.000.000 Ft
Támogatás összege:	500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került átvezetésre)
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014.05.16. TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el. A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és előírások további tennivalókat eredményeznek.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítását, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion” megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe Új, a leírtaknak megfelelő tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C” kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása érdekében. Az „új” projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január 11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. Az Előterjesztés anyagát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kérésének megfelelően részükre megküldtük.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Stratégiai támogatási szerződés módosítás van folyamatban.

21. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	160.520.819 Ft
Támogatás összege:	125.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	77,8 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017. január 01. Befejezés: 2017. november 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.
Kapcsolattartók:	Dr.Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály Séráné Agócs Anikó, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület, épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai.</p> <p>A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban szereplő, önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5 fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti helyiségek kerülnek felújításra illetve kialakításra. Az épület felújítása alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi rendelő, fogszabályzás, fogröntgen, szemészet) az elektromos hálózat korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érhető el. A felújítással megtörténik az épület teljes akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.</p>

<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A projekt során az előkészítési folyamatok lezajlottak, a kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztása kapcsán a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.</p> <p>A kötelező nyilvánosság biztosítására az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött, amelyben foglalt tevékenységek a projekt előre haladásával párhuzamosan folyamatosan zajlanak.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A pályázat benyújtásakor 2016. 05. 31-én az előzetes költségek alapján a projekt tervezett költségvetése 139 055 784 Ft volt, így a támogatási szerződésben is ez az összeg kerül szerepeltetésre. Később a tervezői költségvetés a projekt összköltségét 160 520 819 Ft-ban határozta meg. A támogatás összege függetlenül a költségvetéstől 125 000 000 Ft maradt. A projekthez szükséges önerő összege így a tervezett 14 055 784 Ft helyett 35 520 819 Ft-ra módosult.</p>

22. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	50.000.000 Ft
Támogatás összege:	50.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2019.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával.</p> <p>A tervezett beavatkozások – illeszkedve a felhívás előírásaihoz – a következők:</p> <p>1. Közösségfejlesztési programok: Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak.</p> <p>Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre.</p> <p>Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok, események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg – ezeket azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd közösen előkészítik és lebonyolítják az adott programot (pl. egészségnap, utcaszépítés, virágosítás, hulladékcsedés, közös főzés, sportolás stb.).</p> <p>Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, mivel a közösség veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai lemorzsolódás, nemi betegségek, droghasználat és prostitúció szempontjából egyaránt.</p>

Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi, környékbeli önszerveződő közösségek, kulturális csoportok bemutatkozására.

2. Folyamatos szociális munka biztosítása:

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő részére.

Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok életminőségének javítását célozza a műhelysorozat. Kiscsoportos foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk. A műhelyek tematikája folyamatosan az igényekhez alakítható: Háztartási életvezetési csoportfoglalkozások (pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi praktikák, konyhakertünk termései – kertgondozás, kertgazdálkodás), hagyományápolás.

3. Gyermekek felzárkózását segítő programok:

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai előmenetelhez. Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.

Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.

4. Egészségügyi programok:

Szemléletformáló előadássorozat: az egészségügyi szemléletformáló előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi szakemberek többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a szűrővizsgálatok fontosságáról fognak gyakorlatias jellegű előadásokat tartani a projekt ideje alatt félévente, összesen 6 alkalommal – a helyi igényekhez illeszkedve.

Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános egészségi állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost.

Szűrőprogram: a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3 alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége lesz a különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt venni az általános egészségi állapot javításának érdekében.

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a pályázatot 2016.08.15. napján támogatásba részesítette.</p> <p>A Projekt megvalósításának kezdete: 2016.10.01.</p> <p>Jelenleg a projekt előkészítési szakasza zajlik, amelynek keretében elkészül a Községi Beavatkozási Terv, amely a teljes megvalósítás megalapozását szolgálja.</p> <p>Megalakult a Támogatói Csoport, amelynek tagjai szervesen részt vesznek az előkészítésben, és tevékenységükkel támogatják, kiegészítik a megvalósítást.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

23. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„URBACT III - TECHTOWN” TechTown 186
Projekt tervezett összköltsége:	50 997,5 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 €
Igényelt támogatás összege:	43 347,875 €
Támogatási intenzitás (%):	85 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. május 3. Befejezése: 2018. május 3.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2016. május 3-án született döntés a pályázat támogatásáról, a Támogatási Szerződés aláírása folyamatban van.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTIII (2014-2020) pályázati felhívásra „TechTown” néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.</p> <p>A pályázat célja: A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció, versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja mérni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városban belüli szereplők eredményesen együttműködni ezen a területen – akár klaszterek formájában –, és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra, hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez.</p> <p>A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter jellegű) együttműködését.</p> <p>Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb megértésére fókuszál:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a digitális gazdaság jobb megértése - digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése - kapcsolatépítési terek kialakítása - megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket

	<p>- önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése</p> <p>A pályázat konzorciuma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) – Vezető Partner 2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország) 3. Cesis Önkormányzata (Lettország) 4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 5. Gävle Önkormányzata (Svédország) 6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország) 7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság) 8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország) 9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország) 10. Limerick Önkormányzata (Írország) 11. Loop City – Önkormányzatok Partnersége (Dánia)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A TechTown projekt I. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér, március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők képviselték városunkat. A találkozón a digitális gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül szakértők bevonásával előadásokat tartottak.</p> <p>Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi Támogató Csoport megbeszélésre került. Jelenleg a problémák, akadályok feltárása zajlik.</p> <p>2016. januárjában beadásra kerül a projekt 2. pénzügyi és szakmai jelentési az első szintű ellenőrző hatóság felé, majd annak elfogadása után a Vezető Partner felé az elektronikus rendszeren keresztül.</p> <p>A projekt 1. számú jelentését korábban elfogadták, azonban az elektronikus rendszerben felmerült hibák miatt nem történt meg a kifizetés. Az Önkormányzat részéről nem merült fel olyan tényező, amely hátráltatja a kifizetést.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

24. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-16-0018
Projekt összköltsége:	5.888.889 Ft
Támogatás összege:	5.300.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2016. július 1. Projekt fizikai befejezésének napja: 2017. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 5.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETT igazgató
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km² -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata <p>A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újrászervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> <p>A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat az Európai Határvárosok ETT működési költségeinek fedezésére nyújt támogatást.</p> <p>A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási</p>

	<p>szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd, tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további lehetőséget biztosít az irodába szükséges tárgyi eszköz és irodaszer beszerzésre, honlap fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj megtérítésére.</p> <p>Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határmenti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETT műhelytalálkozókön képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első kézből történő hozzájutásához. Az elmúlt időszak alkalmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016. június 8-9. Mórahalom - 2016. szeptember 28-29. Kassa <p>A Csoportosulás pályázatot tervez benyújtani a 2016. decemberében megnyílt Románia-Magyarország Határmenti program első pályázati felhívására. Jelenleg a projektfejlesztés zajlik. A pályázatok benyújtására 2017. január 25. és 2017. április 24. 16:00 között van lehetőség.</p> <p>Készül a Csoportosulás a 2014-2020-as időszakban megjelenő Magyarország - Románia Határmenti fejlesztési program, továbbá a 4 oldalú (HU-SK-RO-UA) határmenti együttműködési program felhívásaira, amellyel nagyobb lépéseket tud majd tenni, megvalósításokat véghez vinni. Az előkészületi munkálatok folyamatosak. Jelenleg még nyitották meg a HUSKROUA program felhívásait.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

25. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	2.056.000.000 Ft
Támogatás összege:	2.056.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.04. Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Puskás Ildikó, Paktumiroda Vezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” címmel, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámon, amely támogatásban részesült.</p> <p>A támogatás összege: 2.056.000.000,- Ft Támogatás mértéke: 100%</p> <p>A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik. Konzorciumvezető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.</p> <p>A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatás problémáira. A pályázati program főtevékenységeként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoport támogatására.</p> <p>A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön majd létre. A munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási partnerség együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.</p>

	<p>A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.</p> <p>A konzorciumi partnerek közötti „munkamegosztás”: a képzés és foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság stb.).</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba részesítette. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2016.10.04.</p> <p>A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3 fővel.</p> <p>A projekt vonatkozásában, 2016. október 17-én projektfejlesztési megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, illetve a Magyar Államkincstár képviselői is.</p> <p>Az 1. mérföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően 2016. november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-5.1.1 projektek összehangolása és szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál.</p> <p>A Hősök tere 9. szám alatt kialakításra került a Paktumiroda 2 fővel (paktumiroda vezető, paktumiroda munkatárs).</p> <p>2016.12.16-án megrendezésre került a projektnyitó rendezvénye a Városháza Krúdy termében.</p> <p>Jelenleg a projekt előkészítési szakasza zajlik, amely a teljes megvalósítás megalapozását szolgálja. Ez idő alatt kidolgozásra kerülnek az egész rendszert szabályzó előzetes igényfelmérések, elemzések, tanulmányok, stratégiák. Ahhoz, hogy a paktumszervezet és a paktumiroda megfelelően működjön, szükséges - a pályázati felhívás által kötelezően előírt – az alábbiakban felsorolt dokumentumok kidolgozása.</p> <p>A projektfejlesztésre előzetesen allokált idő nem lesz elegendő a teljes előkészítés befejezésére, így mindenképpen határidőhosszabbítást szükséges kérnünk a Közreműködő szervezettől.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

26. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ERASMUS+ Silver Learners 2016-1-DE02-KA204-003327
Projekt tervezett összköltsége:	160 155 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 12 000 €
Igényelt támogatás összege:	12 000 €
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. szeptember 01. Befejezése: 2018. szeptember 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (Iserlohn Város; Németország) köt a Német Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával. A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket. A megállapodás még nem került aláírásra.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja: A projekt az általános és szakképzésre, valamint az ifjúságra és sportra kiírt ERASMUS+ EU program keretén belül valósul meg. A projekt fő célja stratégiai partnerség kialakítása nemzetközi partnerekkel. A stratégiai partnerségnek az innovációk átadására, fejlesztésére és megvalósítására kell fókuszálnia, különös tekintettel a felnőtt médiaismeretek és az egészségügyi oktatás szakterületekre. A projekt alapja a demográfiai változás és az ezzel járó megváltozott körülmények, a nyugdíj trendek, valamint a 60 év feletti generáció tanulási szokásai. A projekt során médiával és egészségüggyel kapcsolatos új koncepciókat kell kidolgozni a célcsoport számára, mely számos, a háttérben meghúzódó körülmény következtében az oktatási szempontból hátrányos helyzetűnek nevezett társadalmi réteghez tartozik. Részletesen be kell mutatni a tanulási motivációkat, az oktatási lehetőségeket és az oktatás útjában álló akadályokat, továbbá meg kell vizsgálni a társadalmi környezet oktatási tevékenységekre gyakorolt hatását, később pedig pedagógiai modelleket kell kidolgozni a 60 év feletti generáció oktatási helyzetének javítása céljából. További célok közé tartozik a volt és a jelenlegi résztvevők felnőttoktatási központ iránti elkötelezettségének növelése olyan, felnőtteknek szóló oktatási ajánlatok kidolgozása révén, melyek figyelembe veszik az életkörülményeiket, valamint a célcsoportnak és az egészen előrehaladott korúaknak nyújtott oktatási tevékenységek élénkítése révén. A pályázat konzorciuma: 1. Iserlohn Város Önkormányzata (Németország; Vezető Partner) 2. Cambridgeshire Tanácsa (Egyesült Királyság)

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Stockport Város Tanácsa (Egyesület Királyság) 4. Kilcooley Központ (Egyesült Királyság) 5. Learn for Life (Nonprofit Szervezet; Hollandia) 6. Warmya-Mazury régió Társadalmi Szervezeteinek Szövetsége (Lengyelország) 7. Nemzeti Idősügyi Alapítvány (Hollandia) 8. RBS Idősügyi Központ (Luxemburg) 9. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 10. Chorzow Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A projekt ötletet Nyíregyháza német testvérvárosa, Iserlohn dolgozta ki, aki egyben a projekt vezető partnere is. Nyíregyháza részéről projekt partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban. Jelenleg folyamatban van a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.-től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.</p> <p>A projekt indító rendezvényére 2016. október 19-21. között került sor Iserlohn városában, ahol Nyíregyháza Város Önkormányzatának munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése.</p> <p>A soron következő rendezvényre 2017. március 22-24. között kerül sor Nyíregyházán, melynek előkészületei 2016. decemberében megkezdődtek, valamint telefonos egyeztetés történt a vezető partner képviselőivel.</p> <p>A projektben kifizetés eddig nem történt.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>Jelenleg a partnercsere zajlik, amely várhatóan 2017. januárjában lezárul.</p>

27. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	ERASMUS+ Back to (Net)Work 2016-1-NL01-KA204-023027
Projekt tervezett összköltsége:	58 960 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 €
Igényelt támogatás összege:	17 400 €
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. szeptember 01. Befejezése: 2018. augusztus 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-MIJ Group – Társadalmi Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek nem kötnék szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával. A partnerek a projekt vezető partnerével kötnék együttműködési szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket. A megállapodás Nyíregyháza részéről aláírásra került. A Vezető Partner a soron következő találkozón írja alá.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja: A projekt az 55 év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ szemszögéből vagyis, hogy az elérhető on- és offline eszközök hatékony használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi szervezet, iskola (felnőttképzés), önkormányzat. A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan kisebb, helyi 55 év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével kérdőíveken, interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális világhoz való csatlakozásuk akadályait. Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés megoldására helyi szinten. A pályázat konzorciuma: 1. De-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner) 2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 3. Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban. Jelenleg folyamatban van a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.-től

	<p>az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.</p> <p>A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése.</p> <p>A soron következő rendezvényre 2017. január 18-21.. között kerül sor Middelburg-ban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat munkatársai vesznek részt.</p> <p>A projektben kifizetés (előlegutalás) 2016. decemberében történt, a projekthez kapcsolódó elkülönített bankszámlára összesen 4640 EUR összegben.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

3. számú melléklet a 10/2017.(I.26.) számú határozathoz:

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA TOP-7.1.1-16-2016-00067
2.	„Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” KEHOP-5.4.1-16-2016-00088
3.	„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő komplex turisztikai fejlesztése” GINOP-7.1.3-15-2016-00012
4.	A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az I. világháborúra való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán
5.	ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN GZR-T-Ö-2016-0004/2016
6.	Fenntartható, határon átnyúló kulturális együttműködés kialakítása Nyíregyháza és Nagykapos között a közös hagyományok megőrzése érdekében SKHU/1601/4.1/045
7.	EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA A KULTÚRA, GAZDASÁG ÉS DIGITÁLIS TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
8.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM
9.	SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE MODERN VÁROSOK PROGRAM
10.	NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
11.	„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD FELÚJÍTÁSA A MODERN VÁROSOK PROGRAM KERETÉBEN”
12.	NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE MODERN VÁROSOK PROGRAM

1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA TOP-7.1.1-16-2016-00067
Projekt tervezett összköltsége:	1.500.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1.500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2020.12.30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2017. 02. hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél nagyobb mértékben beépülhessenek.</p> <p>A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb igény a fiatalok és a családok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések iránt mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi Közösség a stratégia célrendszerét.</p> <p>A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető város, ahol a városi közösségek erősek és befogadóak, ahol otthonos, életteli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt (Nyíregyháza, a családbarát város – A1; Nyíregyháza, a fiatalok városa – A2) és négy stratégiai célt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése – S1; A városi lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek támogatása – S2; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek biztosítása a városi lakosság – különösen a város kreatív és innovatív fiataljai – számára – S3; A városi polgárok – kiemelten a fiatalok - városi közéletbe történő aktív bevonása – S4) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség.</p> <p>A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg összesen 1 340,5 millió Ft értékben (ez magában foglalja a HACS együttműködési tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 159,5 millió Ft működési költség a végrehajtás 52 hónapjára. A beavatkozásokat részben helyi pályázati felhívások keretében lehet majd</p>

	<p>megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A felhívásokra kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak. Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése – M1 (kulcsprojekt keretében 535 millió Ft; pályázati felhívás keretében 190,5 millió Ft);</p> <p>Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése – M2 (pályázati felhívás keretében 115 millió Ft);</p> <p>Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése – M3 (pályázati felhívás keretében 380 millió Ft);</p> <p>Lakosság szemléletformálása, tudatosítás – M4 (pályázati felhívás keretében 85 millió Ft + HACS hazai és nemzetközi együttműködései 35 millió Ft).</p> <p>A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti magát. Az előbbieken ismertetett területeket részletesebben lásd a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.03-án küldte meg regisztrációs kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium részére, amelyet a Minisztérium jóváhagyott.</p> <p>A TOP-7.1.1-16 azonosító számú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívásra a pályázat 2016.07.06-án került benyújtásra, amelyhez kapcsolódóan 2016.08.03-án hiánypótlási felszólítás érkezett. A hiánypótlást 2016.08.11-én teljesítettük, 2016.08.12-án kaptunk értesítést róla, hogy pályázatunk megfelelt a jogosultsági kritériumoknak, így tartalmi értékelésre bocsátják.</p> <p>A támogatási döntésről értesítés egyelőre még nem érkezett.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” KEHOP-5.4.1-16-2016-00088
Projekt tervezett összköltsége:	5 119 950 Ft
Igényelt támogatás összege:	5 000 000 Ft
Önerő összege:	119 950 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2017.01.01. - 2017.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt fő célja szemléletformáló programok, médiakampányok, oktatási intézményekben vetélkedők és előadások megvalósítása, melyek eredménye a lakosság körében egy olyan gondolkodásmód és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése, mely arra ösztönözi az itt élőket, hogy megismerjék az energiatakarékosági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat és lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beidegződései.</p> <p>Az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett, melyek részletesen kifejtésre kerülnek a Megvalósíthatósági tanulmányban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása - települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése - gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása - a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása - horizontális tevékenységek (tájékoztatás és nyilvánosság, projektmenedzsment tevékenység, esélyegyenlőség és fenntarthatóság biztosítása).
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2016. október 3-án került benyújtásra, ezt követően a 2016. november 16-án érkezett hiánypótlás teljesítését követően 2016. december 9-én született döntés értelmében megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelmet döntésre terjesztették fel.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő komplex turisztikai fejlesztése” GINOP-7.1.3-15-2016-00012
Projekt tervezett összköltsége:	998 693 710 Ft
Igényelt támogatás összege:	998 693 710 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. június 1. Befejezése: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-7.1.3-15 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című pályázati konstrukcióra. A kiírás célja azon gyógyhelyek önálló arculatának, nemzetközileg versenyképes környezetének és kínálatának megteremtése, melyek szerepelnek az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal által gyógyhelyként nyilvántartásában. Ezen nyilvántartásban Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő VI/17 nyilvántartási számon szerepel.</p> <p>A projekt előkészítése 2016. február elején kezdődött el. A pályázat sikeressége érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a Gyógyhelyfejlesztési stratégia, a gyógyhely akcióterületének fejlesztési elképzeléseire vonatkozóan.</p> <p>Építési és eszközbeszerzési tevékenységek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szökőkútspark kialakítása • Kerékpárkölcsonzó állomás kialakítása • Interaktív pontok kialakítása • Parkolók kialakítása, csapadékvíz csatorna zárttá tétele • Nyilvános illemhelyek telepítése • Zöldfelület rekonstrukció • A Múzeumfalú mögötti sétány bővítése, kétirányú forgalom fogadására alkalmassá tétele <p>Egyéb, a projekt megvalósításhoz szükséges tevékenységek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektmenedzsment • Közbeszerzés • Tájékoztatás és Nyilvánosság • Üzleti marketing • Tervezés (településképi engedélyes, kiviteli terv + engedélyek) • Műszaki ellenőrzés • Jogi szolgáltatás • Tartalék (a projekt keretében tartalékképzésre van lehetőség)

	<ul style="list-style-type: none"> Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2016. március 17-én került benyújtásra. Ezt követően 2016. április 18-án hiánypótlás érkezett, melyet 2016. május 10-én teljesítettünk. 2016. szeptember 9-én érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre terjesztették fel.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az I. világháborúra való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán
Projekt összköltsége:	64 349 132 Ft
Támogatás összege:	64 349 132 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.02.01 Befejezés: 2017.09.15
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	-
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja az I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző karbantartása és felújítása, hogy ily módon ébren tartsa az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s hozzájáruljon a közös értékek, a történelem és a kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.</p> <p>A pályázati program keretében Nyíregyháza Kertvárosában található Hősök Temetőjének rekonstrukciója valósul meg.</p> <p>Az első világháború kitörését követően, 1914 végén, Nyíregyházán egy kórházat létesítettek a frontról hazatérő sebesült katonák ellátására. A különböző járványok elterjedésének megakadályozására is hivatott, barakkrendszerű megfigyelő kórházban 1915-ben már 2700 katona ellátását végezték. Az elhunytakat a kórház mellett kialakított temetőben hantolták el. 1916-ban a temető hivatalosan a Hősök temetője nevet kapta. 14 nemzet több mint 2000 hős katonája nyugszik itt.</p> <p>Napjainkban a sírkert kegyeleti parkként működik, és a város lezárt temetője. Sírkövei egyszerűek, nem különösebben díszítettek és betonból készültek. A temetőben található 325 db sisakos, 269 db párnaköves és 1530 db fejköves síremlék tisztítása, impregnálása, feliratozása, a párnaköves sírok esetében azok újra gyártása, lerakása valósul meg. A jelenlegi vörös salakkal borított sétány helyett, 572 m²-en, díszburkolattal ellátott sétányt alakítunk ki. A kerítés belső része köré több mint 20 éve telepített tujasor helyett, egybibés oszlopos galagonya kerül ültetésre, valamint elvégezzük az előregedett fák gallyazását is. A kopjafás, turul és a megemlékezések központi helyéül szolgáló fő emlékmű szintén felújításra kerül. Tervezzük még a megemlékezések helyéül szolgáló fő emlékműhöz állandó áramvételi lehetőség kiépítését.</p> <p>A munkálatok elvégzése után a felújításra kerülő sírhelyek és emlékművek hosszú évekre biztosítják a méltó megemlékezés helyszínét.</p>

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A 2016. november 23-án benyújtott pályázat 2016. november 28-án befogadásra került, a formai és tartalmi vizsgálat jelenleg folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

5. számú adatlap

Projekt címe/ regisztrációs száma:	ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN GZR-T-Ö-2016-0004/2016
Projekt összköltsége:	bruttó 26.215.200 Ft
Támogatás összege:	bruttó 24.660.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	94,0675 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017. február Befejezés: 2017. december
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A projekt jelenleg elbírálás alatt van
Kapcsolattartó (név, osztály):	Jakab Edina, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A támogatás általános célja, hogy a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése. A támogatás közvetlen célja az, hogy a töltőoszlopok a felhasználók mindennapi életéhez a lehető legközelebb kerüljenek. A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban terjedjenek el először.</p> <p>A program keretében az Önkormányzat 10 db töltőberendezésre pályázhat. A jogcímen a pályázati célra rendelkezésre álló 1.250 millió Ft-os keretből Önkormányzatunk a következő 10 helyszínen valósítja meg a projektet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Nyíregyháza, Búza tér nagy parkoló helyrajzi szám:386/7 (1db) 12. Nyíregyháza, Szent István út a Jósa András Oktatókórházzal szembeni parkoló helyrajzi szám: 4080/63 (1 db) 13. Nyíregyháza, Szabadság tér (Krúdy Ház mögötti parkoló) helyrajzi szám: 119/4 (1db) 14. Nyíregyháza, Stadion köz (városi Stadion hátsó parkoló) helyrajzi szám: 1390/1 (1db) 15. Nyíregyháza, Május 1 tér (Északi temető hátsó bejárata) helyrajzi szám: 2263/128 (1db) 16. Sóstófürdő, Berenát u. (Parkfürdő bejárata melletti parkoló) helyrajzi szám:15098 (1db) 17. Sóstófürdő, Állatpark bejárata melletti parkoló helyrajzi szám:15008/4

	<p>(1db)</p> <p>18. Hősök tere 9. (CIB Bank felőli parkoló rész) helyrajzi szám: 232 (1db)</p> <p>19. Nyíregyháza, Bujtos u. 12 szám melletti parkoló helyrajzi szám: 82/3 (1db)</p> <p>20. Nyíregyháza, Szabadság tér (Könyvtár mögötti parkoló) helyrajzi szám:47/4 (1db)</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>2016. szeptember 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a GZT-Ö-2016 „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére című kiírásra. 2016. október 19-én hiánypótlási felhívást kaptunk, melyet 2016. október 24-én teljesítettünk. Támogatói döntésre várunk.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>Nem releváns.</p>

6. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	Fenntartható, határon átnyúló kulturális együttműködés kialakítása Nyíregyháza és Nagykapos között a közös hagyományok megőrzése érdekében SKHU/1601/4.1/045
Projekt tervezett összköltsége:	197 568 EUR Nyíregyháza teljes költségvetése: 103 354 EUR
Igényelt támogatás összege:	ERFA: 167 932,8 Nemzeti társfinanszírozás: 19 756,8 EUR Nyíregyháza támogatás megoszlása ERFA: 87 850,9 EUR Nemzeti társfinanszírozás: 10 335,4 EUR
Támogatási intenzitás (%):	ERFA: 85% Nemzeti társfinanszírozás: 10% Önerő: 5%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2017. szeptember 01. Befejezése: 2018. november 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	A pályázat 2016. november 02.-án postai úton benyújtásra került a Szakmai Titkárság felé. Jelenleg ellenőrzés és értékelés alatt áll. A döntés eredményét várhatóan 2017. nyarán közlik.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program első pályázati felhívásának 4. „Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása” nevű prioritására. A pályázat célja: A határon átnyúló kulturális együttműködések sztenderdizálása és közös kulturális szolgáltatások kialakítása a tirpák hagyományok megőrzése és a komplex vidékfejlesztés céljából. A projekt főbb tevékenységei: <ul style="list-style-type: none"> - Közös kulturális stratégia a tirpák hagyományok határon átnyúló megőrzése és kapcsolattartás céljából - Kulturális pontok létrehozása - Közös kulturális szolgáltatási protokollok kidolgozása - Közös kulturális-gasztronómiai tematikus utak kijelölése - Copus Expo megrendezése Nagykaposon (Szlovákia) - A Tirpák fesztivál keretében két napos konferencia megszervezése A projekt várt eredményei: <ul style="list-style-type: none"> - a közös kulturális szolgáltatások kialakításával javul az együttműködés a kultúra területén érintett szervezetek között - mind mennyiségileg (több szervezet bevonása), mind minőségileg (gyakoribb, formalizált és több területre kiterjedő együttműködés); - lehetővé válik a tirpák hagyományok megőrzése és terjesztése, a tirpák

	<p>identitás megerősítése;</p> <ul style="list-style-type: none"> - erősödik az emberek közötti (people-to-people) határon átnyúló kapcsolat, elfogadás és megértés - mindez újabb együttműködések generálhat; - a két térségben (Nagykapos és a nyíregyházi bokortanyák) lehetővé válik a hagyományosan fontos vidéki élet jellegzetességeinek megőrzése, a vidék értékeinek és lehetőségeinek jobb kihasználása. <p>A projekt partnersége:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vezető partner: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Projekt partner: Nagykapos Város Önkormányzata (Szlovákia)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2016. november 02.-án postai úton benyújtásra került a Szakmai Titkárság felé. Jelenleg ellenőrzés és értékelés alatt áll. A döntés eredményét várhatóan 2017. nyarán közlik.</p> <p>A program közös szakmai titkársága 2016. november 30.-án tájékoztatta Nyíregyháza Várost (mint Vezető partner), hogy a pályázatot formailag leellenőrizték és elfogadták, tovább küldik adminisztrációs ellenőrzésre, majd pedig értékelésre.</p> <p>A pályázatok értékelése jelenleg a hiánypótlási szakaszban van. Nyíregyháza Önkormányzata a beadott pályázathoz kapcsolódóan sem elektronikus, sem postai úton nem kapott hiánypótlásra felszólító levelet.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

7. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA A KULTÚRA, GAZDASÁG ÉS DIGITÁLIS TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
Projekt tervezett összköltsége:	49 895 EUR
Igényelt támogatás összege:	Visegrádi Alap támogatás: 44 855 EUR Nyíregyháza támogatás: 11 135 EUR
Támogatási intenzitás (%):	Visegrádi Alap: 90%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2017. február 01. Befejezése: 2018. január 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	A pályázat 2016. november 30.-án elektronikus úton benyújtásra került a Visegrádi Alap Irányító Hatósága felé. Jelenleg ellenőrzés és értékelés alatt áll. A döntés eredményét várhatóan 2017. januárjában közlik.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, egy olyan (elsődlegesen civil) szervezetek közötti partnerségi hálózat létrehozása, melyek közös koncepciót kialakítva képesek hozzájárulni a bevont térségek gazdasági, kulturális és digitális fejlesztéséhez. A hálózat alapját az egymás közötti tapasztalatcsere és a szervezetek megismerése adja, melynek eredményeként kialakíthatók a jövőbeni fejlesztési irányok, kiemelten a 2018-2020-as időszak vonatkozásában.</p> <p>A szervezetek megismerését összesen 5 db rendezvény biztosítja, melyek közül 3 workshop foglalkozik 1-1 előre meghatározott témával, úgy mint kultúra, gazdaság, digitális társadalom. A résztvevők megosztják egymással az esetlegesen rendelkezésre álló fejlesztési terveket, tapasztalataikat, jó gyakorlatukat, majd ezek mentén kialakítják a fejlesztési irányokat és projekt koncepciókat határoznak meg. Feltérképezik a lehetséges forrásokat, melyek alkalmasak lehetnek a meghatározott tervek megvalósítására.</p> <p>Kulturális, gazdasági és digitális koncepció kialakítása a szervezetek között a jövőbeni együttműködés érdekében. A koncepciók kidolgozása a 2017-es év áll rendelkezésre.</p> <p>Min. 2-2 db projekt koncepció kidolgozása a három területre vonatkozóan, amelyet együttműködési megállapodásban kívánunk rögzíteni a 2018-2020-as időszakra.</p> <p>Partnerség:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vezető Partner) - Első Nyírségi Fejlesztési Társaság (HU) - Eperjes Város Önkormányzata (SK) - Rzeszów Város Önkormányzata (PL) - „Kárpátaljai Panoráma” Kulturális Alapítvány” Társadalmi Szervezet

	(UA)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2016. november 30.-án elektronikus úton benyújtásra került a Visegrádi Alap Irányító Hatósága felé. Jelenleg ellenőrzés és értékelés alatt áll. A döntés eredményét várhatóan 2017. januárjában közlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR

8. számú adatlap

PROJEKT CÍME	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt tervezett összköltsége:	4 289 982 000 Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek értéke adja)
Igényelt támogatás összege (tervezett):	3 999 982 000 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%) (tervezett)	93 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. január 1. Befejezése: 2018.04.01
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére)
Kapcsolattartó (név, osztály):	Loványi Ágnes, portfólió referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szezontól független, komplex és fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmaz utazást nyújtó helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is.</p> <p>A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett, egy olyan kínálat kerüljön megteremtésre, mely alkalmas a szezonális megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával, professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének erősítését.</p> <p>A projekt közvetett céljának tekinthető továbbá Sóstógyógyfürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparüzési adóbevételek növelése.</p> <p>A 116 – 120 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal rendelkező szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül.</p>

	A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élmenyfürdővel, a terveink szerint.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) , Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra. Szakmai egyeztetések zajlanak jelenleg az NGM-el. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is „belépett” , az egyeztetések folyamatosak a sikeres és eredményes projekt megvalósítása érdekében. Hétről hétre, hónapról hónapra újabb és újabb adatokat, dokumentumokat küldünk az imént említett szervezetek számára.</p> <p>A finanszírozásra van egy olyan iránymutatás, hogy a támogatás 10 millió forintösszegben merülne ki, a minisztériumok tájékoztatása szerint. Ennek pontosítása, az önerő megteremtésére vonatkozó elképzelések egyeztetése jelenleg is zajlik házon belül és egyéb szervezetekkel is.</p> <p>Szeretnénk nemzetgazdasági szempontból is kiemelt beruházássá nyilváníttatni a projektet, az erre vonatkozó NFM előterjesztést több alkalommal véleményeztük, pontosítottuk.</p> <p>Az előkészítési tevékenységek keretében még tavaly ősszel kötöttünk szerződést az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek eredményeképpen január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezik az Önkormányzat, az építési engedély a napokban került megszerzésre.</p> <p>Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is zajlanak. Előkészítés alatt van az üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás is. A projekt előkészítése folyamatos, remélhetőleg hamarosan meg tudjuk indítani a kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

9. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	1.500.000.000 Ft
Támogatás összege:	1.500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.01.15. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Sóstói Múzeumfalú fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg bruttó 70 millió Ft.
Projektvezető:	Gajdos László
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Sóstói Múzeumfalú Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai vonzerejének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik. A növekvő látogatószám megköveteli a kiszolgáló létesítmények fejlesztését.</p> <p>Múzeumfalú, mint turisztikai látványosság még nem tudott igazán kiteljesedni. Az itt végzett szakmai munka a legjobbak között jegyzett, ugyanakkor alkalmazkodni kell a modern kor követelményeihez, és figyelembe kell venni a térségbe érkező turisták szokásait. Hogy ne sérüljön az a korhű néprajzi gyűjtemény, ami évtizedek alatt itt felhalmozásra került, de a jövőben azok számára is vonzó legyen ez a gyűjtemény, akik eddig nem érdeklődtek a népi építészet és népi hagyományok iránt, a Múzeumfalú fejlesztésénél és egyben bővítésénél figyelembe kell vennünk a turisztikai hasznosítás prioritásait. A fejlesztést magát tehát két nagy részre oszthatjuk.</p> <p>Egy felől feladat a 9 hektáros területen lévő szabadtéri múzeum felújítása, az itt lévő tárgyi emlékek megőrzése, a modern kornak megfelelő, korszerű ismeretterjesztés kialakítása, az infrastrukturális fejlesztés, az itt dolgozó muzeológusok munkájának segítése, a korszerű kutatásai feltételek biztosítása, és az itt őrzött több ezer műtárgy megfelelő tárolása az utókor számára.</p> <p>A másik, ettől a fejlesztéstől jól elkülöníthető cél, egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása, aminek a vonzereje az átlag, csak kikapcsolódni akaró nyaraló számára kedves, és kedvelt célpont, de ennek eléréséhez fontos a múzeumfalú meglátogatása. Így megvalósul észrevétlenül is az ismeretterjesztés és a szórakoztatva nevelés fontos eszméje. A klasszikus Múzeumfalú mellett, egy jelenleg szabad területen felépülne a „Meseország”</p>

	<p>munkacímet viselő fejlesztés, ahol elsősorban a magyar mesevilágból, de természetesen a klasszikus mesékből is jól ismert, és kedvelt díszletek és mesehősök elevenednek meg. Meseországban sétálva egy-egy mese külön utcájában felelevenedhet a régi vurstli hangulata, megjelennek különleges játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári kikiáltó, és olyan élményanyag kerül megvalósításra, mely a családi szórakoztatás minden elemét tartalmazza.</p> <p>A hagyományok fontosak. A szórakoztató falu elkülönül, de vannak olyan elemek, mint például a „Betyárvilág Magyarországon”, vagy a korabeli a térségben jó ismert Sas Fogadó, ami funkcionálisan is szerves részévé válik az egységnek. A magyar mesevilág és a nemzetközi mesevilág jól ismert mesealakjai, Csipkerózsika, Jancsi és Juliska, Hófehérke, a magyar mondavilágból táplálkozó installációk játékosan, szórakoztatva oktatnak is.</p> <p>A fejlesztés elemei az alábbiak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Új látogatóközpont kialakítása 2. Szabadtéri színpad kialakítása 3. Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és múzeumtechnológiai feladatokat kiszolgáló területek fejlesztése 4. Oktatási és kutatási központ 5. Meglévő műtárgyépületek és környezete műszaki állapotának rendezése 6. Infrastrukturális és digitális fejlesztés 7. Meseország infrastrukturális fejlesztése 8. Fekete Sas Fogadó Meseországban 9. Szórakoztató játékelemek Meseországban 10. Közönségforgalmi kiszolgáló létesítmények
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Sóstói Múzeumfalú fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg bruttó 70 millió Ft.</p> <p>A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 9. és 12. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016-ra a Sóstói Múzeumfalú fejlesztésére irányuló program támogatására bruttó 150 millió forint.</p> <p>A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Sóstói Múzeumfalú fejlesztésével kapcsolatban megküldésre került 2016. február 17-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztálya részére a Fejlesztési koncepció, amelyet a Minisztérium a Kormány elé terjeszt.</p> <p>Az Önkormányzat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó</p>

	<p>kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított, melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én megbízási szerződést kötött.</p> <p>Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeként 2016.06.29-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A tervdokumentáció illetően az engedélyes tervek elkészültek, a kiviteli tervdokumentáció készítése jelenleg folyamatban van. Az építési engedélyek 2017.01.09-én kiadásra kerültek.</p> <p>A tervdokumentáció készítése során sor került a koncepció egyes fejlesztési elemeinek átgondolására, hangsúlyt helyezve a nagyobb látogatószámot előidéző attrakciófejlesztésre.</p> <p>A projekt várhatóan TOP forrásból fog megvalósulni, a pályázat beadásának előkészítését megkezdtük.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

10. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	3.000.000.000 Ft + ÁFA
Támogatás összege:	3.000.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2018. március 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít.
Projektvezető:	Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az Atlétikai szakosztálynak jelenleg a Városi Stadionban van a bázisa, azonban a stadion tervezett fejlesztése keretében az atlétikai pálya megszűnik, így átkerül a jelenleg is üzemelő NYVSC területére.</p> <p>A tiszavasvári úti atlétikai sporttelep jelenleg is működő sportbázis (vívó, súlyemelő, cselgáncs, amerikai focisták, ökölvívók, tollaslabdázók, tájfutók), amelynek épített elemeinek műszaki állapota meglehetősen leromlott. A sportolók további fejlődéshez, felkészüléshez szükséges infrastrukturális feltételek színvonala jó néhány területen már nem éri el azt a szintet, amely egy nemzetközi eredményes szereplésre való felkészüléshez szükséges.</p> <p>Szabadtéri atlétikai pálya fejlesztése</p> <p>21. A jelenlegi 6 sávós atlétikai pálya teljes körű átalakítása megvalósul. Az atlétikai pálya nyugati oldalán, előregyártott szerkezettel épített lelátó épül, ahol a nappali a TV közvetítés feltételei biztosítottak. A közönségforgalmi szociális helyiségek és a raktározási területek a nézőtér alatti térrészben kerülnek elhelyezésre. A pálya körül 2 sávós, szabadidős futókör épül, amelyen üzemi út létesül. Az atlétikai pálya nyugati oldalán lévő sportterületek versenyszintű megvilágítása a többi részen általános megvilágítás készül.</p> <p>Dobópálya</p> <p>A szabadtéri dobópálya az új atlétikai centrum épületegyüttese és a meglévő, megmaradó földszintes épület között helyezkedik el. A pálya geometriai kialakítása, műszaki felszereltsége az edzéslehetőségeit biztosítja. A pálya élőfüves, automata öntözőrendszerrel felszerelt.</p> <p>Fedett atlétikai csarnok és sportközpont építése</p> <p>22. A fedett atlétikai csarnok és sportcentrum épületegyüttese két fő</p>

	<p>építészeti elemből áll. A 200 méteres, IAAF minősítésű atlétikai pályarendszer nagy belmagasságú, acél áthidalószerkezettel, könnyűszerkezetes függönyfalakkal határolt épületrész. A csarnok nyugati részén előregyártott vasbeton szerkezetű lelátó készül, a csatlakozó fejépület 1. emeleti szintjén a kiszolgáló helyiségcsoportok találhatóak. A csarnoképülethez épül a 4 szintes, előregyártott vasbeton tartóvázszerkezetű fejépület ahol dobó és erősítőterem, öltözőcsoportok, az irodai, igazgatási helyiségek, közönségforgalmi kiszolgáló helyiségcsoportok, sportszálló, orvosi és rehabilitációs helyiségek, a TV közvetítéshez szükséges helyiségcsoportok, ezen kívül vívó, a tollaslabda és az általános erősítőterem, valamint szertárak kerülnek kialakításra.</p> <p>A területfejlesztést kiszolgáló infrastruktúra kiépítése</p> <p>A területen megvalósítani kívánt fejlesztés a belső közműhálózat – víz, csatorna, szennyvíz és gáz – bővítését igényli. A telken belül épül meg a funkcióhoz méretezett parkolófelület és az egyes funkcionális egységeket kiszolgáló üzemi úthálózat. A belső közműhálózat valamint a külső csatlakozási kapacitások átalakításánál a szakági műszaki leírásokban foglalt fejlesztési programokat kell megvalósítani.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I.13.) Korm. határozat 3. pontja és 2. melléklete alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 500 millió Ft támogatás nyújtásáról rendelkezett. A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Nyíregyházi Atlétikai sportcentrum kialakítására elkülönített összeg 85.273.624. Ft. A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására 250 millió forintot kíván biztosítani.</p> <p>A fejlesztés támogatására irányuló előterjesztés elkészült, azt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint a projekt főfelelőse benyújtotta a Modern Városok Bizottsága részére. A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és nettó 250 millió forint támogatás nyújtásáról döntött.</p> <p>A projekt irányításáért a projektmenedzsment team felel. A közbeszerzési feladatok ellátására felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval az Önkormányzat szerződést kötött. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, az építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervellenőrt bízott meg, aki jelenleg feladatát végzi.</p>

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

11. számú adatlap

PROJEKT CÍME	„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD FELÚJÍTÁSA A MODERN VÁROSOK PROGRAM KERETÉBEN”
Projekt tervezett összköltsége:	1 098 000 000 Ft + ÁFA
Igényelt támogatás összege:	1 098 000 000 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. január 1. (előkészítési szakasz) Befejezése: 2017. november 30. (megvalósítási szakasz)
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek tekintetében), a megvalósításra vonatkozó támogatási szerződés még nem lépett hatályba
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az „Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatán 500.000.000,- Ft összegű forrás áll rendelkezésre, melynek jogosultja Nyíregyháza MJV Önkormányzata. Ennek megfelelően 2016. január 15-én a Miniszterelnökség és Nyíregyháza MJV Önkormányzata között Támogatói Okirat jött létre vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtására. A támogatás a Modern Városok Program keretén belül fejleszteni kívánt egyes projektek előkészítési munkáinak finanszírozására irányul. Ezen belül a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad előkészítése is megkezdődik. A 1038/2016. (II.10.) Kormány határozat alapján 100.000.000 Ft támogatás vált elérhetővé a projekt megvalósítására, melyet a 2016-os évben szükséges felhasználni. A projekt megvalósításának teljes költsége várhatóan 1.098.000.000 Ft +ÁFA lesz.</p> <p>A felújítás szükségessége: a területen lévő építmények a jelenlegi formájukban sem funkcionalitásukat tekintve sem műszakilag nem felelnek meg a nézők, a fellépők, műszaki kiszolgálók valamint a technikai igényeknek.</p> <p>Felújításra kerülő épületek, építmények:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gépházépület • Kapuépítmények • Büfé építmények • Fénytornyok • Szökőkút sétányok <p>Átalakításra kerül:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nézőtér - színpad • Zenekari árok <p>Új építés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raktárak, tárolók • Üzemi épület • Állandó, időjárás álló színpadi fedés • Hangterelő a környezeti zajártalom ellen • Kerítés építése

	<p>Eszközbeszerzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Színpadtechnikai felszerelések • Világítástechnikai berendezések • Hangtechnikai berendezések
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Szabadtéri színpad felújításával kapcsolatban az EMMI kulturális szakterülete felvette a kapcsolatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és 2016. február 17-ig háttéranyag megküldését kérte, melyet Nyíregyháza MJV Önkormányzata teljesített. Ezt követően 2016. április 4-én az EMMI véleményezésre megküldte a kormány részére készített előterjesztést Nyíregyháza MJV Önkormányzatának, melyet 2016. április 7-én az EMMI-nek visszaküldött az Önkormányzat. 2016. július 25-én ismét beérkezett a Kormány előterjesztés véleményezésre, melyet július 27-én teljesítettünk, azóta az az információnk, hogy az Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál van véleményezés alatt. Időközben a tervezésre irányuló tervezési szerződés aláírásra került 2016. július 28-án, így a tervezési munka folyamatos egyeztetések mellett zajlik.</p> <p>A Kormány 1562/2016. (X.13.) határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról rendelkezik, mely alapján 5 Mrd Ft áll rendelkezésre az egyes Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett projektek TOP forrásból történő megvalósítására – köztük a Szabadtéri Színpad rekonstrukciójára. Az Irányító Hatósággal jelenleg zajlanak az egyeztetések, várhatóan a TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása c. felhívás keretében kerül benyújtásra és megvalósításra a Szabadtéri Színpad rekonstrukciója. Tehát a projekt forrása várhatóan itt is a TOP lesz.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>

12. számú adatlap

Projekt címe/ regisztrációs száma:	NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	nettó 1 500 000 000 Ft
Támogatás összege:	nettó 1 500 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január Befejezés: 2018. április
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.01.15. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett beruházások előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó 110 331 920 Ft, amely módosulhat.
Projektvezető:	Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. igazgatója
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. Az állatpark területén belül tervezünk megvalósítani az ide érkező szakemberek és látogatók ismeretterjesztő, tudományos, oktatási tevékenységeinek kereteit biztosító épületeregységet. Szükséges létrehozni egy olyan komplex épületet, amelyben helyet kap az ökológiai szakmai munkavégzéshez elengedhetetlen, nagyméretű rendezvény- és konferencia terem, valamint a rendezvényt látogatók elhelyezésére alkalmas szállodai szobák is.</p> <p>A Pangea Ökocentrum nevű oktató-, és konferenciaközpont, valamint szállás a sóstói tó partján helyezkedne el, a Blaha Lujza sétányról, illetve az Állatpark belső területéről történő megközelítési lehetőséggel. Olyan élményteret szeretnénk létrehozni, amely elsősorban a fő funkciójának felel meg, alkalmas konferenciák szervezésére, oktatásokra, mégis egy újabb növény- és állatbemutató látványosságként is funkcionálna. Célunk, hogy az ide érkező látogatók az állatpark minden más épületében megszokott vizuális, esztétikai élményben részesülhessenek.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Nyíregyházi Állatpark

	<p>fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó 110 331 920 Ft. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt előkészítésére az előbbi összegből nettó 45 826 920 Ft került elkülönítésre.</p> <p>Az Önkormányzat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított, melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én megbízási szerződést kötött.</p> <p>Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeként 2016.08.11-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A tervdokumentáció készítése jelenleg folyamatban van, a teljesítési határidő 2017. február, mely időpontra engedéllyel rendelkező kiviteli tervdokumentációt kell szállítania a tervezőnek.</p> <p>A tervezési folyamat támogatása és a későbbi gazdaságos üzemeltetés érdekében 2016. október 10-én kötöttünk szerződést üzemeltetési tanácsadásra, amely a kiviteli terv leadásáig folyamatos.</p> <p>A beruházásra vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés készítésre 2016. október 20-án kötöttünk szerződést. A dokumentumok 2017. januárban elkészültek. A tanulmányban foglalt számítások szerint az 1,5 milliárd forint MVP költségvetési forrásból 2017-2018-ban megvalósítandó Pangea Ökocentrum és Szálloda üzemeltetése jövedelmező, és a 15 éves referenciaidőszak alatt pozitív halmozott cash- flow-t biztosít az azt működtető Állatpark - ezen keresztül az Önkormányzat – számára. Ez biztosítékot jelent a kormányzati támogatásból megépülő Ökocentrum és Szálloda értékének megtartására, illetve növelésére.</p> <p>A megvalósítási költségek további, kormányzati forrásból történő támogatása érdekében 2016. októberben elkészítettük az előterjesztést a Modern Városok Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése érdekében támogatás biztosításához Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére címmel. Az előterjesztéssel kapcsolatos feladatokat jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága koordinálja, akikkel folyamatos kapcsolatot tartunk, az általuk tett módosításokat véleményezzük, azokkal kapcsolatban – szükség esetén- javaslatokat teszünk. Az előterjesztés vonatkozásában eddig döntés nem született.</p> <p>Terveink szerint a kivitelezésre vonatkozó, feltételes közbeszerzési eljárás indítására 2017 első hónapjaiban kerülhet sor.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>

